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CAPÍTULO I 
 
1.1. Introducción 
 
Las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado, en el ámbito de sus 
competencias, identifican y establecen la programación de su planificación institucional a corto y 
mediano plazo, lo cual orienta la toma de decisiones y el curso de acción encaminado a la generación 
y provisión de productos (bienes y/o servicios) que benefician a la ciudadanía. Al formular la 
planificación, las entidades programan las metas que esperan alcanzar y que contribuyen a cumplir 
con los objetivos de la Planificación Institucional, Planes Sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
En este contexto, mediante oficio Nro. SNP-SNP-2022-0525-OF, de 27 de junio de 2022, se informó a 
las entidades la apertura del Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema 
Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), para el registro del seguimiento a Planes 
Institucionales (nivel estratégico) y seguimiento al avance físico de las estudios, programas y proyectos 
de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones (PAI), correspondiente al primer semestre 
2022. 
 
En el proceso de seguimiento, la verificación del cumplimiento de las metas programadas mide el 
avance de los resultados alcanzados por las entidades, producto de lo cual, es posible identificar 
desviaciones en las metas y generar alertas para la toma de acciones correctivas. 
 
El presente informe sustenta su análisis sobre la base de la información que reportan las entidades 
que reciben recursos del Presupuesto General del Estado (PGE), relacionado con la programación y 
ejecución física de metas de los objetivos de sus Planes Institucionales y de los estudios, programas 
y/o proyectos de inversión. Los componentes analizados en el presente informe corresponden: i) 
Seguimiento de la Planificación Institucional (PI); y, ii) Seguimiento del Plan Anual de Inversiones (PAI), 
durante el período comprendido entre enero a junio del ejercicio fiscal 2022, que se financia con 
recursos del Gasto Permanente y Gasto No Permanente.  
 
 
1.2. Marco Legal  
 
Constitución de la República del Ecuador- 2008 
 
Artículo 280.- “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión 
y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 
y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 
público e indicativo para los demás sectores”. 
 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 
Artículo 34.- “Plan Nacional de Desarrollo. - El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz 
política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, 
dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e 
indicativa para los demás sectores”. (…). 
 
Artículo 54.- “Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán al Ente rector de la planificación nacional sus 
instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas 
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y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo. El Ente rector de la planificación nacional definirá el instrumento de reporte. Mediante 
normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos 
necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento”. 
 
Artículo 77. – “Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado es el instrumento 
para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las 
diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los 
ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los 
gobiernos autónomos descentralizados”. 
 
Artículo 119.- “Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los 
resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 
observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.  
 
La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en 
el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma 
periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en 
coordinación con el Ente rector de la planificación nacional y difundidos a la ciudadanía. 
 
El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global semestral del 
Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la 
República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre”. (…). 
 
Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 
Artículo 40.- “Sistema integrado de Planificación e Inversión Pública. - Es la herramienta tecnológica 
puesta a disposición por parte del ente rector de la planificación, que permitirá realizar transacciones 
en medios digitales. Las solicitudes realizadas con las claves otorgadas para el uso de dicho sistema y 
los pronunciamientos emitidos a través del mismo son válidas y tendrán el mismo efecto legal que si 
se hubieran realizado mediante petición escrita mediante firma ológrafa. Cada una de las entidades 
deberá mantener debidamente archivados todos los documentos de soporte y serán responsables 
administrativa, civil y penalmente por las solicitudes realizadas con base en formación imprecisa o 
falsa suministrada a través del sistema. (…).  
 
Artículo 59.- “Del seguimiento a la planificación institucional. - La planificación institucional incluirá 
indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán 
remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su planificación.” 
 
Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa. 
 
Artículo 46.- “Seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a los planes institucionales de 
las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, se hará de acuerdo a las guías metodológicas, directrices y lineamientos 
que emita el ente rector de la planificación nacional”. 
 
Artículo 47.- “Alcance del seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a la Planificación 
Institucional se enfocará en la planificación del nivel estratégico de las entidades del sector público 
previstas en la presente norma”. 



 

 

 

4 INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 
Artículo 102.- “Seguimiento a la Inversión. - El seguimiento a los estudios, programas y proyectos de 
inversión que forman parte del Plan Anual de Inversiones se lo realizará de manera trimestral por parte 
del ente rector de la planificación nacional”. 
 
Artículo 104.- “Metodología. - El ente rector de la planificación establecerá los respectivos 
lineamientos metodológicos para el seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión 
pública”. 
 
Resolución Nro. 002-2021-CNP del 20 de septiembre de 2021. 
 
El Consejo Nacional de Planificación mediante Resolución Nro. 002-2021-CNP de 20 de septiembre de 
2021, resuelve dar por conocido y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo denominado Plan de 
Creación de Oportunidades 2021-2025. 
 
Decreto Ejecutivo Nro. 262 de 20 de noviembre de 2021 
 
La organización y funcionamiento del gabinete estratégico, gabinetes sectoriales y otros espacios de 
coordinación y seguimiento. 
 
 
1.3. Objetivo 
 
Analizar el avance de la planificación institucional establecida en las metas de los objetivos de los 
planes institucionales y de los estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan 
Anual de Inversiones (PAI 2022), su alineación a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Plan de 
Creación de Oportunidades 2021-2025” y su correlación con la ejecución presupuestaria, a fin de 
exponer alertas que permitan la toma de decisiones en mejora de la gestión. 
 
 
1.4. Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 
 
El Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, se encuentra estructurado por 5 ejes y 16 objetivos, 
los cuales se detallan a continuación: 
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Gráfico 1. Ejes y Objetivos del Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025 
 

 
 
 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Creación de Oportunidades 2021-2025 - Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
 
 
 



 

 

 

6 INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

1.5. Estructura de rubros presupuestarios sujetos de análisis  
 
El Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado para el año 2022, corresponde a USD 33.899,73 
millones1 (asignado inicial), al 30 de junio de 2022 se registra un monto codificado de USD 35.510,71 
millones y un devengado de USD 17.674,19 millones, que corresponde al 49,77%. Sin embargo, para 
el análisis presupuestario del presente informe, se considera los egresos del PGE, de acuerdo con el 
siguiente detalle:  
 

Tabla 1. Rubros presupuestarios del PGE sujetos de análisis 
(millones de dólares) 

Componente Detalle Codificado Devengado 

Seguimiento a la Planificación 
Institucional - PI  

Gasto Corriente2 12.950,38 5.900,29 

Aplicación del Financiamiento3       33,47       21,03 

Gasto de Capital4      1.060,77      5,59 
Seguimiento al Plan Anual de 
Inversiones - PAI Gasto de Inversión - PAI 5 2.323,90 364,57 

Total 16.368,52 6.291,48 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria, 
corte 3O de junio de 2022. 
 
 
El Informe de Ejecución Física del PGE, con corte al 30 de junio de 2022, se sustenta en la información 
de 156 entidades (155 pertenecientes al PGE y 1 empresa pública que está incluida en el PAI), 
estructurado en dos componentes. El primero corresponde al Seguimiento de la Planificación 
Institucional que se ejecutan a través de los programas presupuestarios financiados con recursos de 
gasto corriente, aplicación del financiamiento y gasto de capital no atado a proyectos; y el segundo 
componente que corresponde al seguimiento del Plan Anual de Inversiones (PAI), financiado con 
recursos de gasto de inversión. 
 
El componente de Seguimiento de los Planificación Institucional se basa en el cumplimiento de metas 
físicas de 583 objetivos institucionales y la ejecución presupuestaria a través de 461 Programas 
Presupuestarios Institucionales, estructurados en el Sistema de Gestión Financiera. Por otra parte, el 
seguimiento al Plan Anual de Inversiones se sustenta en el análisis de 581 estudios, programas y/o 
proyectos ejecutados por 85 entidades del sector público.  
 

 

De acuerdo con los rubros presupuestarios sujetos de análisis, a nivel de ejes del Plan Nacional de 
Desarrollo, el eje social cuenta con mayor representatividad en cuanto al monto codificado, con USD 
9.208,07 millones, seguido por el eje de seguridad integral con USD 3.052,78 millones. 
 
 
  

 
 
1 Presupuesto General del Estado considerando el Tesoro Nacional 
2 Grupos de Gasto 51, 53, 56, 57, 58 y 63 excluyendo Tesoro Nacional 
3 Grupos de Gasto 96, 97, 99 atado a gasto corriente excluyendo Tesoro Nacional 
4 Grupo 84 gasto de capital no atado a proyectos 
5 Grupos de Gasto 71, 73, 75, 77, 78, 84 atado a proyectos, 87, 88, 99 atado a proyectos y se excluye Grupo 96 
“Amortización de Deuda” del Programa de preservación de capital. 
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Gráfico 2. Presupuesto de programas presupuestarios - Componente 1: Seguimiento a la 
planificación institucional – PI 

 
Fuente: Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. 

Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria. 
Nota: Sin Seguimiento corresponde al presupuesto de 9 entidades que no concluyeron el proceso de seguimiento y 7 que no se solicitó 
seguimiento por reciente creación o por ser parte de planes institucionales de otras entidades.   

 
 

Gráfico 3. Presupuesto de estudios, programas y proyectos de inversión – Componente 2: 
Seguimiento Plan Anual de Inversiones - PAI 

 
Fuente: Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. 
Nota: En lo referente al PAI que no se cuenta con información, corresponde a:  2 proyectos que no reportaron información de la Universidad 
Estatal de Bolívar, 1 proyecto sin registro en el SIPeIP del Consejo de Gobierno del Régimen especial de Galápagos y 1 proyecto sin dictamen 
de Prioridad del Ministerio de Salud Pública  
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CAPÍTULO II 

SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL - PI 
 
2.1. Metodología de seguimiento a la planificación institucional. 
 
La metodología aplicada para el proceso de seguimiento a la planificación institucional se sustenta en 
la programación y avance de metas de los indicadores de los objetivos institucionales (nivel 
estratégico), que registran las entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, con 
excepción de los GAD, en el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional (Submódulo de 
Seguimiento a Planes Institucionales) del SIPeIP, y en la herramienta Gobierno Por Resultados (GPR). 
 
Dado que existe una vinculación entre la planificación y el presupuesto, es necesario analizar el 
presupuesto institucional de las entidades, relacionado con el monto codificado y devengado por 
programa presupuestario, en razón que estos se alinean a los Objetivos Institucionales y forman parte 
de las estructuras presupuestarias en el año 20226. Para este efecto, se excluye el gasto de inversión 
que financian los estudios, programas y/o proyectos de la inversión, cuyo análisis se presenta de forma 
diferenciada en el siguiente capítulo del presente informe. Los montos analizados se sustentan en la 
base del e-SIGEF proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF con corte al 30 de 
junio de 2022, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF.  
 
Con la información consolidada del registro efectuado por las entidades en las dos herramientas 
(SIPeP y GPR), se elaboran bases de datos que incluyen cada uno de los elementos que generan los 
mismos, lo que permite contar con información respecto a los resultados de metas y de ejecución 
presupuestaria de las entidades del sector público del PGE, agrupadas por Gabinete Sectorial y en 
alineación con los Objetivos del PND “Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025”, reflejando el 
comportamiento de los indicadores y avance de metas, como insumo para detectar posibles 
desviaciones y tomar acciones correctivas en la gestión institucional.  
 
Es importante señalar que, por normativa las entidades son las responsables de la veracidad y la 
calidad de la información reportada en los sistemas SIPeIP y GPR, para la elaboración del presente 
informe. 
 
Categorías de cumplimiento de ejecución presupuestaria y semaforización  
 
El análisis presupuestario contempla la relación entre el monto codificado y el monto devengado de 
las entidades con corte al 30 de junio de 2022, correspondiente a los Grupos de Gasto 57, 68, 89 y 910 
(sin proyecto).  
 
Para el análisis de la ejecución presupuestaria se ha considerado una ejecución lineal (8.33% mensual), 
lo que permite establecer las siguientes categorías de cumplimiento de ejecución presupuestaria: 
 

 
 
6 Directrices emitidas para el proceso de sistematización de los Planes Institucionales en el Sistema Integrado de Planificación 
e Inversión Pública (SIPeIP). Subsecretaría Nacional de Planificación.  
7 Corresponde a los grupos de gasto 51 “egresos de personal”, 53 “bienes y servicios de consumo”, 56 “egresos financieros”, 
57 “otros egresos corrientes”, 58 “transferencias o donaciones corrientes”. 
8 Grupo de gasto 63 “bienes y servicios para la producción”  
9 Grupo de gasto 84 “egresos de capital” no atado a proyectos. 
10 Grupo de gasto 96 “amortización de la deuda pública”, 97 “pasivo circulante”, 99 “otros pasivos” no atado a proyectos. 
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Tabla 2. Semaforización de ejecución presupuestaria  

Categoría Umbrales Categorías de cumplimiento  

l ≥ 50% Alto cumplimiento de presupuesto ejecutado 

l ≥45% y ≤ 49,99% Parcial cumplimiento de presupuesto 

l ≤ 44,99% y ≥ 0 Bajo cumplimiento de presupuesto 
    Fuente: Secretaría Nacional de Planificación 

 
Categorías de cumplimiento de avance físico y semaforización 
 
Para el análisis del cumplimiento de metas de los indicadores de los objetivos institucionales, se 
consideran dos criterios, la tendencia que puede ser ascendente o descendente y el comportamiento 
que puede ser continuo o discreto. 
 
En primer lugar, de acuerdo a la tendencia del indicador para establecer el cumplimiento se utilizan 
las siguientes fórmulas11:  
 

Tendencia Ascendente:  
 

Tendencia Descendente:  
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	𝑚𝑒𝑡𝑎 =
Resultado
Meta 	𝑥	100	

 

Cumplimiento	meta =
Meta

Resultado 	𝑥	100 

 
Por otra parte, de acuerdo con el comportamiento los indicadores, se clasifican en:  
 

ü Continuo: Son aquellos que acumulan los resultados de cada periodo.  
ü Discreto: Su resultado no depende de ningún otro periodo. 

 
Para el análisis de resultados, se consideran los siguientes rangos del cumplimiento de las metas12: 
 

Tabla 3. Semaforización de metas físicas PI 

Categoría Umbrales Categorías de cumplimiento  

l ≥ 100% Alto cumplimiento de metas 

l ≥90% y ≤ 99,99% Parcial cumplimiento de metas 

l ≤ 89,99% y ≥ 0 Bajo cumplimiento de metas 
    Fuente: Secretaría Nacional de Planificación 

 
2.2. Estructura y ejecución presupuestaria de la planificación institucional 
 
El seguimiento a la ejecución presupuestaria corresponde a 461 programas presupuestarios que se 
alinean a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), por medio de los objetivos institucionales 

 
 
11 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Monitoreo de indicadores del Desarrollo de Jalisco (MIDE). Ficha de 
Medición de Avances. Dirección General de Monitorio y Evaluación. 
12 Para definir la semaforización o categorías de cumplimientos de metas físicas se toma como referencia los umbrales 
establecidos en la Norma Técnica de Gobierno por Resultados emitida mediante Acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0006-A, el 13 
de febrero de 2022. 
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de cada una de las 155 entidades que forman parte del PGE. Por otra parte, el seguimiento a la 
ejecución física de los planes institucionales, alineados a los objetivos del PND, se sustentan en la 
información reportada por las entidades antes mencionadas y que se miden a través de los 
indicadores correspondientes a 583 objetivos institucionales. 
 
En el Anexo 1, se detallan la alineación de los planes institucionales a las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y consecuentemente a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), para el 
efecto las entidades realizaron el proceso de sistematización de los planes institucionales en el 
Módulo de Planificación del SIPeIP. 
 
Las entidades, al 30 de junio de 2022, cuentan con un valor codificado de USD 14.044,62 millones y 
un devengado de USD 5.926,91 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 42,20%. 
 

Gráfico 4. Ejecución Presupuestaria (millones de dólares) 

 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, 
corte 30 de junio de 2022. 
 
El monto considerado en el gráfico anterior incluye el presupuesto codificado y devengado de 9 
entidades que no concluyeron el proceso de seguimiento y 7 entidades de reciente creación o que 
son unidades administrativas financieras de otras entidades, conforme se detallan en los cuadros 
siguientes:  
 

 
  

Presup. Programas
Institucionales

14.044,62

5.926,91

Devengado Codificado
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Tabla 4. Detalle de entidades que no concluyeron el proceso de seguimiento 
 (millones de dólares) 

Entidad Codificado Devengado 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 6,66 4,19 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI 2,07 0,87 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 4,87 2,22 
Junta Nacional de Defensa del Artesano 2,16 0,95 
Parque Nacional Galápagos 18,23 7,31 
Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 0,29 0,16 
Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito 71,47 33,52 
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay 11,39 4,62 
Universidad Técnica de Babahoyo 24,66 10,13 
Total 141,8 63,97 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de 
Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 30 de junio de 2022. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – 
Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria, corte 30 de junio de 2022. 
 
 

Tabla 5. Detalle de entidades de reciente creación o unidades administrativas de otras entidades   
 (millones de dólares) 

Entidad  Codificado Devengado 

Dirección Nacional de la Policía Judicial (1) 6,49 2,52 
Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional (1) 35,11 10,96 

Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1 (1) 53,19 14,36 
Ministerio de Gobierno (2) 85,68 36,38 
Ministerio del Interior (2) 1,60 0,11 
Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión Delegada (2) 0,82 0,26 
Unidad de Gestión y Regularización (2) 1,85 0,34 

Total 184,74 64,93 
(1) Entidades que están consideradas como parte de otras entidades. 
(2) Entidades de reciente creación 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de 
Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 30 de junio de 2022. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – 
Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 30 de junio de 2022. 
 
 
A continuación, se detalla la alineación de los objetivos e indicadores de los planes institucionales, así 
como de los programas presupuestarios según la estructura programática del Ministerio de Economía 
y Finanzas, a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025. 
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Tabla 6. Objetivos institucionales y presupuesto por ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo  
(millones de dólares) 

Eje 

Objetivos 
PND 

2021-2025 

Entidades 
(No.) 

Objetivos 

Institucionales 
 (No.) 

Indicadores 

(No.) ** 

Programas 

Presupuestarios 
 (No.) 

Presupuesto 

Codificado  

Presupuesto 

Devengado  

Ejecución 

Presupuestaria  
(%) 

1. 
Económico 

1 7 13 41 8 6,74 2,47 36,65% 

2 18 34 98 33 55,65 24,83 44,62% 

3 13 34 107 20 19,61 6,66 33,95% 

4 6 13 36 8 37,37 12,15 32,52% 

Subtotal Eje 1 44 94 282 69 119,37 46,11  

2. 
 Social 

5 14 29 84 24 1.551,53 734,96 47,37% 

6 9 22 146 17 2.887,49 1.257 43,53% 

7 41 118 410 102 3.147,36 1.179,66 37,48% 

8 3 9 27 3 613,47 287,84 46,92% 

Subtotal Eje 2 67 178 667 146 8.199,85 3.459,46  

3.  
Seguridad 

Integral 

9 12 24 66 14 1.569,40 712,16 45,38% 

10 5 11 17 10 1.274,09 540,03 42,39% 

Subtotal Eje 3 17 35 83 24 2.843,49 1.252,19  

4.  
Transición 
Ecológica 

11 7 12 30 6 16,41 7,45 45,44% 

12 5 7 23 2 4,56 1,78 38,93% 

13 2 4 9 2 1,14 0,53 46,30% 

Subtotal Eje 4 14 23 62 10 22,11 9,76  

5. 
Institucional 

14 133 195 208 158 2.320,60 946,21 40,77% 

15 15 36 84 12 157,54 57,85 36,72% 

16 4 7 11 4 55,12 26,46 48,00% 

Subtotal Eje 5 152 238 303 174 2.533,26 1.030,51  

Sin Seguimiento* 16   38 326,55 128,88  

Total 461 14.044,62 5.926,91 42,20% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de 
Planificación e Inversión Pública-SIPeIP, corte 30 de junio de 2022. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – 
Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 30 de junio de 2022. 
Nota*: De los 461 programas presupuestarios, 38 programas corresponden a 9 entidades que no realizaron el proceso de 
seguimiento y 7 unidades administrativas de reciente creación o por ser parte de otras entidades. 
Nota**: Los indicadores permiten realizar el análisis de ejecución física, sin embargo, existen 10 entidades que fueron 
incluidas en el análisis de ejecución presupuestaria, pero no realizaron el proceso de seguimiento, por lo que no fueron 
incluidas en el análisis de ejecución física. 
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2.3. Análisis de ejecución presupuestaria por objetivo del PND 
 
Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las 
condiciones laborales 
 
Este objetivo se enfoca en la generación de empleo con la existencia de una economía de libre 
mercado con tres fundamentos importantes que son: 1) sistema de precios, 2) competencia y, 3) 
defensa de la propiedad privada. Esta es la mejor forma de crear oportunidades para todos y mejorar 
la calidad de vida de los ecuatorianos, considerando las diversidades de género, intergeneracional, 
pueblos y nacionalidades y grupos de atención prioritaria. 
  
A este objetivo se encuentran alineadas 6 entidades a través de 8 programas presupuestarios, con un 
presupuesto codificado de USD 6,74 millones y un monto devengado de USD 2,47 millones, lo que 
representa una ejecución presupuestaria del 36,65%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 7. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 1 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado  Devengado  Semaforización 

Educación 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 3,73 1,31 • 
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación  1,41 0,70 • 
Ministerio de Cultura y Patrimonio 1,12 0,37 • 

Productividad 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional - SECAP 0,30 0,06 • 
Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP 0,06 0,03 • 

Sin gabinete Universidad de las Artes 0,13 0,003 • 
Total Objetivo 1 6,74 2,47  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 

 
 
Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, 
turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional 
 
Este objetivo se enfoca en incrementar el nivel de bienestar de las personas, considerando los 
recursos naturales como punto de partida conjugada con habilidades profundas (especialización del 
comercio exterior, turismo, inversiones y financiero), mejor tecnología y aprovechamiento de las 
economías a escala, dando como resultado efectos positivos que cuentan con aumentos de la 
productividad, competitividad e innovación, reducción de precios y costos de producción, una mayor 
optimización de los recursos; y, mejoras en el bienestar y calidad de vida. 
 
A este objetivo se encuentran alineados 13 entidades a través de 33 programas presupuestarios, con 
un presupuesto codificado de USD 55,65 millones y un monto devengado de USD 24,83 millones lo 
que representa una ejecución presupuestaria del 44,62%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
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Tabla 8. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 2 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Estratégico Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 0,20 0,05 • 

Educación 
Ministerio de Cultura y Patrimonio 7,88 3,36 • 
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 2,70 1,17 • 

Económico 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 1,85 1,26 • 
Instituto de Investigación Geológico y Energético 1,50 0,72 • 
Ministerio de Energía y Minas 6,83 2,70 • 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 2,51 1,14 • 

Productivo 

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca 10,40 4,32 • 
Ministerio de Turismo 0,13 0,09 • 
Servicio de Acreditación Ecuatoriano 1,01 0,48 • 

Sin gabinete 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 10,63 5,01 • 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 9,19 4,41 • 
Universidad de las Artes 0,82 0,13 • 

Total Objetivo 2 55,65 24,83   

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el enfoque de la economía circular 
 
Este objetivo se enfoca en la dinámica productiva que incluye actividades económicas a nivel agrícola, 
acuícola, pesquero y de infraestructura, con un esquema que brinde igualdad de oportunidades para 
todos, para ello se impulsarán modelos de asociatividad productiva y comercial para mejorar las 
ganancias de los productores, incrementar la tecnificación, crear oportunidades y promover el 
progreso económico de estos sectores. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 10 entidades a través de 20 programas presupuestarios, con 
un presupuesto codificado de USD 19,61 millones y un monto devengado de USD 6,66 millones, lo 
que representa una ejecución presupuestaria del 33,95%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 9. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 3 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Económico 

Autoridad Portuaria de Manta 1,39 0,50 • 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 0,59 0,28 • 
Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP 0,85 0,39 • 

Productivo 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 1,43 0,44 • 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 0,23 0,13 • 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 12,54 3,80 • 
Servicio Ecuatoriano de Normalización 1,81 0,79 • 
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Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Sin gabinete 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria 0,70 0,31 • 
Misión F.A.O. en el Ecuador 0,04 0,02 • 
Universidad Técnica de Manabí 0,01 0,00 • 

Total Objetivo 3 19,61 6,66  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente 
 
Este objetivo se enfoca en las decisiones políticas, teniendo en cuenta que el sector público funciona 
como el sector privado bajo condiciones de escasez e incertidumbre, los políticos ofrecen medios para 
enfrentar esta escasez distribuyendo el ingreso y la riqueza con el afán de promover el bienestar en 
general, fundamentándose en la implementación de una política de gasto público que priorice la 
inversión en capital humano, educación, salud e infraestructura y que sea sostenible en el largo plazo. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 4 entidades a través de 8 programas presupuestarios, con un 
presupuesto codificado de USD 37,37 millones y un monto devengado de USD 12,15 lo que representa 
una ejecución presupuestaria del 32,52%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria 
correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 10. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 4 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Económico 
Ministerio de Economía y Finanzas 23,01 5,90 • 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE 3,66 1,58 • 

Sin gabinete 

Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de 
Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE 

0,04 0,03 • 

Superintendencia de Bancos 10,66 4,65 • 
Total Objetivo 4 37,37 12,15  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover 
la inclusión social 
 
Este objetivo se enfoca en la protección de las familias, la erradicación de la pobreza y la garantía sin 
discriminación de los derechos consagrados en la Constitución de la República de Ecuador; priorizando 
la creación de oportunidades para una sociedad más justa que respete la dignidad de las personas y 
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haga frente a las condiciones de pobreza y violencia, siendo la seguridad social un derecho 
irrenunciable de todas las personas y cuya garantía es un deber del Estado.  

 

A este objetivo se encuentran alineadas 12 entidades a través de 24 programas presupuestarios con 
un presupuesto codificado de USD 1.551,53 millones y un monto devengado de USD 734,96 millones, 
lo que representa una ejecución presupuestaria del 47,37%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 11. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 5 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Económico 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información MINTEL 

0,61 0,29 • 

Productivo 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 1,48 0,66 • 
Ministerio del Trabajo 1,01 0,38 • 
Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares 0,05 0,02 • 

Social 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 1.538,93 729,39 • 
Secretaría de Derechos Humanos 7,13 3,22 • 

Sin gabinete 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades  0,80 0,35 • 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género 0,34 0,15 • 
Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades 0,01 0,00 • 
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 1,08 0,46 • 
Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del 
Suelo 

0,04 0,01 • 

Unidad del Registro Social 0,03 0,01 • 
Total Objetivo 5 1.551,53 734.96  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad  
 
Este objetivo se enfoca en una visión de salud integral, inclusiva y de calidad, a través de políticas 
públicas concernientes a: hábitos de vida saludable, salud sexual y reproductiva, superación de 
adicciones y acceso universal a vacunas, siendo prioritario la Estrategia Nacional de Primera Infancia 
para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil: Ecuador Crece Sin Desnutrición 
Infantil, que tiene como finalidad disminuir de manera sostenible la desnutrición y/o malnutrición 
infantil. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 7 entidades a través de 17 programas presupuestarios, con 
un presupuesto codificado de USD 2.887,49 millones y un monto devengado de USD 1.257,00 
millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 43,53%. A continuación, se detalla la 
ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
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Tabla 12. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 6 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Educación Ministerio del Deporte 42,95 19,99 • 

Social 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 10,19 4,67 • 
Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y 
Medicina Prepagada ACESS 

3,6 1,71 • 

Consejo Nacional de Salud, CONASA 0,10 0,04 • 
Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y 
Células - INDOT 

0,05 0,01 • 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Publica INSPI 1,66 0,83 • 
Ministerio de Salud Pública 2.828,87 1.229,75 • 

Total Objetivo 6 2.887,49 1.257,00  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, excluye 
sectorial del Tesoro Nacional y las entidades, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, 
inclusiva y de calidad en todos los niveles  
 
Este objetivo se enfoca en la promoción de una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos 
los niveles; un modelo educativo eficiente y transparente; mejoramiento de la investigación e 
innovación; libre de violencia, promoviendo la inclusión en las aulas y en todos los niveles de 
educación; fortalecimiento de la educación superior; perfeccionamiento del docente; y consecución 
de la excelencia deportiva. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 38 entidades a través de 102 programas presupuestarios, con 
un presupuesto codificado de USD 3.147,36 millones y un monto devengado de USD 1.179,66 
millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 37,48%. A continuación, se detalla la 
ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 13. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 7 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Educación 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 1,25 0,60 • 
Ministerio de Educación 2.271,90 808,54 • 
Ministerio del Deporte 7,59 3,50 • 
Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 0,28 0,04 • 
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e 
Innovación 

68,69 29,17 • 

Económico Instituto de Investigación Geológico y Energético 0,60 0,23 • 

Sin gabinete 

Casa de Montalvo 0,07 0,03 • 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 2,23 0,64 • 
Centro de Educación Superior 2,29 0,97 • 
Escuela Politécnica Nacional 58,05 24,42 • 
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Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 7,57 3,02 • 
Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 41,76 19,60 • 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 47,51 20,10 • 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 4,55 1,23 • 
Universidad de Cuenca 49,47 21,79 • 
Universidad Agraria del Ecuador 10,12 4,25 • 
Universidad Central del Ecuador 93,79 37,41 • 
Universidad de Guayaquil 76,67 32,99 • 
Universidad de las Artes 6,28 3,07 • 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 44,13 17,67 • 
Universidad Estatal Amazónica 8,20 3,04 • 
Universidad Estatal de Bolívar 10,83 4,02 • 
Universidad Estatal de Milagro 17,02 8,91 • 
Universidad Estatal del Sur de Manabí 11,00 4,75 • 
Universidad Estatal Península de Santa Elena 11,16 4,88 • 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 47,31 23,18 • 
Universidad Nacional de Chimborazo 34,02 14,00 • 
Universidad Nacional de Educación UNAE 11,74 3,87 • 
Universidad Nacional de Loja 23,61 10,34 • 
Universidad Politécnica Estatal del Carchi 6,50 2,67 • 
Universidad Regional Amazónica IKIAM 3,86 2,04 • 
Universidad Técnica de Ambato 33,29 14,48 • 
Universidad Técnica de Cotopaxi 17,22 7,14 • 
Universidad Técnica de Machala 18,45 8,25 • 
Universidad Técnica de Manabí 33,51 11,45 • 
Universidad Técnica del Norte 33,37 13,14 • 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 17,99 7,23 • 
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 13,50 7,00 • 

Total Objetivo 7 3.147,36 1.179,66  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos 
y nacionalidades 
 
Este objetivo se enfoca en la generación de nuevas oportunidades para el bienestar de los habitantes 
de las zonas rurales, mediante la generación de oportunidades de empleo, incremento de la cobertura 
de la seguridad social, con acceso a un hábitat seguro y vivienda digna, con pertenencia cultural en 
educación, salud, conectividad, agua potable y saneamiento bajo la implementación de políticas 
públicas. 
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A este objetivo se encuentran alineadas 3 entidades a través de 3 programas presupuestarios, con un 
presupuesto codificado de USD 613,47 millones y un monto devengado de USD 287,84 millones, lo 
que representa una ejecución presupuestaria del 46,92%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 
 

Tabla 14. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 8 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Educación 
Ministerio de Educación 612,57 287,59 • 
Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 0,21 0,03 • 

Social Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades 0,69 0,21 • 
Total Objetivo 8 613,47 287,84  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos  
 
Este objetivo se enfoca en la defensa nacional, protección interna y el orden público como 
competencias exclusivas del Estado que garanticen una convivencia pacífica y segura para los 
ciudadanos, previniendo formas de violencia y discriminación. Para lograrlo se requiere plantear 
políticas de seguridad orientadas a erradicar la delincuencia común, el crimen organizado interno y 
transnacional, la inseguridad vial, y; el tráfico ilegal de drogas, de armas de fuego y terrorismo en 
todas sus formas. Además, fortalecer el sistema penitenciario y la gestión de riesgos. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 8 entidades a través de 14 programas presupuestarios, con 
un presupuesto codificado de USD 1.569,40 millones y un monto devengado de USD 712,16 millones, 
lo que representa una ejecución presupuestaria del 45,38%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

 
Tabla 15. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 9 

(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Seguridad 

Policía Nacional 1.326,08 605,98 • 

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de 
la Libertad y Adolescentes Infractores 

84,66 34,40 • 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 5,06 2,07 • 

Económico 

Comisión de Tránsito del Ecuador 99,99 46,31 • 

Dirección General de Aviación Civil 21,11 10,02 • 
Ministerio de Transporte y Obras Publicas 3,48 1,52 • 
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Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Sin gabinete 
Casa Militar Presidencial 5,32 2,80 • 
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 23,72 9,05 • 

Total Objetivo 9 1.569,40 712,16  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado 
 
Este objetivo se enfoca en la implementación de medidas que inhiban el potencial de agresión 
mediante la disuasión defensiva, alerta temprana, la acción preventiva ante los conflictos y el fomento 
de medidas de confianza y seguridad entre los Estados para lograr la estabilidad y paz; con la finalidad 
de estar atentos a las amenazas globales que tienen una connotación transnacional que podrían 
afectar a la defensa y seguridad de los Estados, entre amenazas tenemos: terrorismo, narcotráfico y 
sus delitos conexos, crimen organizado, ciberataques, exploración y explotación ilegal de la riqueza 
marítima y, delincuencia organizada transnacional. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 3 entidades a través de 10 programas presupuestarios, con 
un presupuesto codificado de USD 1.274,09 millones y un monto devengado de USD 540,03 millones, 
lo que representa una ejecución presupuestaria del 42,39%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 16. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 10 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Seguridad 

Instituto Geográfico Militar 20,88 2,63 • 
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 13,41 2,08 • 
Ministerio de Defensa Nacional 1.239,80 535,32 • 

Total Objetivo 10 1.274,09 540,03  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales.  
 
Este objetivo se enfoca en proponer avances en las condiciones legales, económicas y de protección 
ambiental para lograr el funcionamiento de las actividades humanas en el marco de la transición 
ecológica, a través de la programación de acciones que permita la conservación de los hábitats, la 
gestión eficiente de los recursos naturales y la reparación de los ecosistemas. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 5 entidades a través de 6 programas presupuestarios, con un 
presupuesto codificado de USD 16,41 millones y un monto devengado de USD 7,45 millones, lo que 
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representa una ejecución presupuestaria del 45,40%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 17. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 11 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Económico 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables 

12,58 5,63 • 

Productivo 

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena 
Para Galápagos 

2,90 1,33 • 

Instituto Nacional de Biodiversidad 0,01 0,00 • 
Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca 0,76 0,35 • 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica  0,16 0,15 • 

Total Objetivo 11 16,41 7,45  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y 
mitigación al Cambio Climático 
 
Este objetivo se enfoca en la generación e implementación de un modelo económico circular que 
busque el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos, marcando un nuevo desafío en la 
reducción, reutilización y el reciclaje, mediante la incentivación de innovación de nuevas tecnologías 
que optimicen la recuperación con métodos de producción eficientes, reduciendo los efectos del 
cambio climático. 
 
A este objetivo se encuentra alineada 1 entidad a través de 2 programas presupuestarios, con un 
presupuesto codificado de USD 4,56 millones y un monto devengado de USD 1,78 millones, lo que 
representa una ejecución presupuestaria del 38,93%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 18. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 12 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Económico Operador Nacional de Electricidad 4,56 1,78 • 
Total Objetivo 12 4,56 1,78  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
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Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos 
 
Este objetivo se enfoca en el desarrollo de políticas específicas para la gestión de los recursos hídricos 
que permitan ordenar el uso y acceso al recurso, priorizando las necesidades básicas del ser humano; 
además promover políticas para el uso de actividades productivas con enfoque ecológico. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 2 entidades a través de 2 programas presupuestarios, con un 
presupuesto codificado de USD 1,14 millones y un monto devengado de USD 0,53 millones, lo que 
representa una ejecución presupuestaria del 46,30%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 19. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 13 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Productivo 
Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA 1,12 0,53 • 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica  0,02  • 
Total Objetivo 13 1,14 0,53  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del estado con énfasis en la administración de justicia y 
eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía 
 
Enfocada en garantizar el pleno goce de derechos y libertades de los ciudadanos, el Estado debe 
facilitar la prestación de sus servicios en materia judicial a la población de forma oportuna, eficiente 
y con igualdad de oportunidades; con la necesidad en mira de reducir los procesos burocráticos, 
tiempos de resolución y evitar la injerencia del Estado u otros grupos de Poder. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 131 entidades a través de 158 programas presupuestarios, 
con un presupuesto codificado de USD 2.320,60 millones y un monto devengado de 946,21 millones, 
lo que representa una ejecución presupuestaria del 40,77%.  
 
Las entidades alineadas contribuyen al fortalecimiento de las capacidades institucionales, y es 
financiado con recursos del programa administración central que concentra el pago de 
remuneraciones del personal de las áreas operativas de las entidades, así como los bienes y servicios 
que permiten la funcionalidad de la gestión institucional. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 20. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 14 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Estratégico 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 39,36 17,66 • 
Presidencia de la República 41,60 8,69 • 
Vicepresidencia de la República 3,18 1,36 • 

Educación Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 9,74 3,72 • 
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Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación 7,90 3,59 • 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa 1,11 0,48 • 
Ministerio de Cultura y Patrimonio 7,53 3,47 • 
Ministerio de Educación 264,32 118,55 • 
Ministerio del Deporte 4,57 1,69 • 
Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 4,05 0,80 • 
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e 
Innovación 

9,58 3,87 • 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 0,67 0,15 • 

Seguridad 

Centro de Inteligencia Estratégica 27,70 16,07 • 
Instituto Geográfico Militar 9,42 2,44 • 
Ministerio de Defensa Nacional 118,80 48,28 • 
Policía Nacional 70,58 24,31 • 
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas 
de la Libertad y Adolescentes Infractores 

12,77 6,02 • 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 5,34 2,61 • 

Económico 

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables 

4,61 2,18 • 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
ARCOTEL 

37,36 5,01 • 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre 
Tránsito y Seguridad Vial (ANT) 

31,69 12,46 • 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 6,03 2,54 • 
Autoridad Portuaria de Manta 1,91 0,96 • 
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 0,83 0,40 • 
Comisión de Tránsito del Ecuador 4,85 2,19 • 
Dirección General de Aviación Civil 7,59 3,50 • 
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 20,19 6,48 • 
Dirección Nacional de Registros Públicos 2,86 1,23 • 
Instituto de Investigación Geológico y Energético 1,70 0,74 • 
Ministerio de Economía y Finanzas 8,89 3,38 • 
Ministerio de Energía y Minas 4,30 1,94 • 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información MINTEL 

4,00 1,35 • 

Ministerio de Transporte y Obras Publicas 34,19 15,69 • 
Operador Nacional de Electricidad 1,79 0,57 • 
Servicio de Contratación Pública - SERCOP 5,21 2,25 • 
Servicio de Rentas Internas -SRI 96,65 46,30 • 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE 35,86 15,76 • 
Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE 1,40 0,56 • 

Productivo 

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena 
para Galápagos 

1,82 0,80 • 

Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA 1,30 0,60 • 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 12,81 5,62 • 
Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP 0,40 0,17 • 
Instituto Nacional de Biodiversidad 1,36 0,59 • 
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Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INIAP 17,11 6,00 • 
Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca 0,74 0,31 • 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 24,17 11,19 • 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 6,52 2,88 • 
Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca 10,23 3,81 • 
Ministerio de Turismo 8,07 3,60 • 
Ministerio del Trabajo 25,65 11,67 • 
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica  31,77 14,58 • 
Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares 0,48 0,23 • 
Servicio de Acreditación Ecuatoriano 0,51 0,22 • 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional -SECAP 6,32 2,87 • 
Servicio Ecuatoriano de Normalización 2,43 1,06 • 

Social 

Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y 
Medicina Prepagada ACESS 

1,27 0,66 • 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 4,40 2,03 • 
Consejo Nacional de Salud, CONASA 0,32 0,15 • 
Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y 
Células - INDOT 

1,33 0,53 • 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 3,47 1,55 • 
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI 8,13 3,51 • 
Ministerio de Salud Pública 90,78 11,83 • 
Secretaría de Derechos Humanos 3,44 1,44 • 
Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades 2,62 0,85 • 
Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil 3,71 1,67 • 

Sin Gabinete 

Asamblea Nacional 51,12 23,15 • 
Casa de Montalvo 0,12 0,05 • 
Casa Militar Presidencial 5,20 2,40 • 
Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 3,00 1,15 • 
Consejo de Educación Superior  3,15 1,13 • 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 6,91 2,26 • 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 7,05 3,11 • 
Consejo de Regulación y Promoción de la Información y 
Comunicación 

2,85 1,26 • 

Consejo Nacional de Competencias 1,03 0,46 • 
Consejo Nacional de la Judicatura 336,29 158,45 • 
Consejo Nacional Electoral 33,33 13,08 • 
Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 0,46 0,16 • 
Consejo Nacional para la Igualdad de Género 0,44 0,20 • 
Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades 0,79 0,34 • 
Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 0,68 0,28 • 
Contraloría General del Estado 16,65 6,51 • 
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquides y Fondo de 
Seguros Privados COSEDE 

1,59 0,68 • 

Corte Constitucional 8,81 4,11 • 
Defensoría del Pueblo 10,72 4,95 • 
Defensoría Pública 34,08 15,75 • 
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Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 4,26 1,86 • 
Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 17,88 6,00 • 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 10,51 4,15 • 
Fiscalía General del Estado 139,75 63,85 • 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 4,10 1,47 • 
Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC 12,58 5,14 • 
Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador 0,43 0,18 • 
Junta de Política y Regulación Financiera 0,96 0,39 • 
Parlamento Andino (Oficina Nacional) 1,66 0,73 • 
Procuraduría General del Estado 5,71 2,50 • 
Secretaría Nacional de Planificación 7,53 3,30 • 
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 36,97 13,53 • 
Secretaría a Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica - STCA 

2,30 0,69 • 

Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de 
Transparencia y Control Social 

0,21 0,07 • 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 13,68 5,97 • 
Superintendencia de Bancos 7,69 3,42 • 
Superintendencia de Compañías 9,77 4,60 • 
Superintendencia de Control del Poder de Mercado 5,37 2,45 • 
Superintendencia de Economía Popular Solidaria 5,18 2,49 • 
Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del 
Suelo 

2,35 1,06 • 

Tribunal Contencioso Electoral 3,92 1,23 • 
Unidad del Registro Social 1,91 0,89 • 
Universidad de Cuenca 20,33 5,91 • 
Universidad Agraria del Ecuador 3,06 1,38 • 
Universidad Central del Ecuador 52,93 16,51 • 
Universidad de Guayaquil 53,25 19,54 • 
Universidad de las Artes 7,27 2,08 • 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 18,73 6,61 • 
Universidad Estatal Amazónica 4,80 1,20 • 
Universidad Estatal de Bolívar 4,75 1,82 • 
Universidad Estatal de Milagro 6,78 3,21 • 
Universidad Estatal del Sur de Manabí 6,65 2,51 • 
Universidad Estatal Península de Santa Elena 4,06 1,68 • 
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
Amawtay Wasi 

1,00 0,42 • 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 14,58 5,59 • 
Universidad Nacional de Educación UNAE 6,29 2,10 • 
Universidad Nacional de Loja 11,18 4,69 • 
Universidad Politécnica Estatal del Carchi 3,93 1,42 • 
Universidad Regional Amazónica IKIAM 3,43 1,13 • 
Universidad Técnica de Ambato 12,71 4,78 • 
Universidad Técnica de Cotopaxi 4,22 1,92 • 



 

 

 

26 INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Universidad Técnica de Machala 11,49 4,62 • 
Universidad Técnica de Manabí 11,11 4,26 • 
Universidad Técnica del Norte 0,61 0,31 • 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 5,00 2,03 • 
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 5,43 2,45 • 

Total Objetivo 14 2.320,60 946,21  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción 
 
Este objetivo se enfoca en que el sector público deje de ser visto como corrupto y llegue a una imagen 
positiva de servicio eficiente a la sociedad; en tal sentido, el Gobierno Abierto, como modelo de 
gestión, representa una oportunidad para crear las instituciones formales e informales, que permitan 
la participación ciudadana plena en todos los procesos de formulación e implementación de políticas 
públicas y de esa forma consolidar el control social y lucha contra la corrupción. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 10 entidades a través de 12 programas presupuestarios, con 
un presupuesto codificado de USD 157,54 millones y un monto devengado de USD 57,85 millones, lo 
que representa una ejecución presupuestaria del 36,72%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 21. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 15 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Económico 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 33,57 8,90 • 
Dirección Nacional de Registros Públicos 4,98 2,18 • 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
MINTEL 

0,94 0,46 • 

Servicio de Contratación Pública – SERCOP 1,89 0,94 • 
Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE 1,74 0,67 • 

Sin gabinete 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 1,15 0,07 • 
Consejo Nacional Electoral 29,55 4,93 • 
Contraloría General del Estado 65,59 30,25 • 
Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) 0,10 0,00 • 
Procuraduría General del Estado 18,04 9,44 • 

Total Objetivo 15 157,54 57,85  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
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Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y 
garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana  
 
Este objetivo se enfoca en fortalecer la inserción estratégica internacional, mediante la cooperación, 
la situación de los migrantes y las relaciones comerciales, lo que permitirá la diversificación 
internacional, en función de los intereses nacionales, salvaguardando la soberanía, la paz y los 
derechos humanos, teniendo entre sus prioridades: el fortalecimiento de vínculos con el mundo y sus 
países vecinos; la movilidad humana de ecuatorianos en el exterior y de los extranjeros en el país, en 
síntesis es abordar temáticas de relaciones exteriores, bilaterales cooperación internacional no 
reembolsable (financiera y técnica) y la situación de movilidad humana. 
 
A este objetivo se encuentran alineadas 3 entidades a través de 4 programas presupuestarios, con un 
presupuesto codificado de USD 55,12 millones y un monto devengado de USD 26,46 millones, lo que 
representa una ejecución presupuestaria del 48,00%. A continuación, se detalla la ejecución 
presupuestaria correspondiente al primer semestre por institución: 
 

Tabla 22. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al objetivo 16 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial Entidad Codificado Devengado Semaforización 

Estratégico Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 49,73 24,58 • 

Sin gabinete 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 5,22 1,78 • 
Parlamento Andino (Oficina Nacional) 0,17 0,10 • 

Total Objetivo 16 55,12 26,46  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022. 
Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria, se excluye 
el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 30 de junio de 2022. 
Semaforización: l >=50%; l >=45% y <=49.99%; l <=44,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
2.4 Análisis de cumplimiento de metas de la planificación institucional 
 
Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las 
condiciones laborales 
 
A este objetivo se alinean 5 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de los 
gabinetes sectoriales de educación (3) y del productivo (2). 
 
De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a 
continuación, se presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, 
considerando los umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros 
relevantes identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 31 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 41,94% (13 indicadores) presentan un avance esperado, 
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el 6,45% (2 indicadores) cuentan con un avance cercano al esperado, y el 51,61% (16 indicadores) 
mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 23. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 1. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Educación 

Ministerio de Cultura y Patrimonio 1     1 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 16 6 1 9 

Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación 3     3 

Productivo 
Ministerio de Trabajo 6 6     

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional –SECAP 5 1 1 3 

Total Indicadores 31 13 2 16 

Porcentaje  41,94% 6,45% 51,61% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 

Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 1 del PND cuenta con la alineación de 5 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis mensual, trimestral y semestral, en este 
sentido, para el primer semestre se cuenta con 16 períodos de análisis: 12 mensuales, 2 trimestrales 
y 2 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 56,25% 
presentaron un comportamiento esperado, el 12,50% tienen un comportamiento cercano al esperado 
y el 31,25% mostraron un comportamiento menor al esperado. 
 

Tabla 24. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 1. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad del 

Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Productivo 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional –SECAP 

2 Mensual (6) 12 7 1 4 

1 Trimestral (2) 2 1 1   

2 Semestral (1) 2 1   1 

Periodos por categoría de cumplimiento 9 2 5 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 56,25% 12,50% 31,25% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión: 

ü Se efectuó la creación del fondo de la Memoria Institucional de la Biblioteca. 
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Ministerio del Trabajo: 
ü A través del Servicio Público de Empleo, se han colocado bajo relación de dependencia un 

total de 20.857 trabajadores, de los cuales 8.100 son mujeres; 12.150 jóvenes de 18 a 29 
años; y, 607 corresponden a grupos de atención prioritaria 

 
 
Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, 
turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional 
 
A este objetivo se alinean 16 entidades, a través de sus objetivos estratégicos institucionales, y que 
son parte de los gabinetes sectoriales estratégico (1), educación (4), económico (5), productivo (3) y 
sin gabinete (3). 
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se 
presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, considerando los 
umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros relevantes 
identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 50 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales 62,00% (31 indicadores) presentan un avance esperado, 
8,00% (4 indicadores) cuentan con un avance cercano al esperado, y 30,00% (15 indicadores) 
mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación: 
 
Tabla 25. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 2. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

Categorías de 

Cumplimiento 

Estratégico Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 2   2   

Educación 

Ministerio de Cultura y Patrimonio 1 1     

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 1     1 

Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación 6 3   3 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión 5 2   3 

Económico 

Instituto de Investigación Geológico y Energético 3 3     

Ministerio de Energía y Minas 3 1 1 1 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 9 5 1 3 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 1 1     

Productivo 

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca 6 3   3 

Ministerio de Turismo 6 5   1 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano 3 3     

Sin gabinete 

Superintendencia de Bancos 1 1     

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 2 2     

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 1 1     

Total Indicadores 50 31 4 15 

Porcentaje  62,00% 8,00% 30,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
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Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 2 del PND cuenta con la alineación de 16 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis mensual, trimestral y semestral, en este 
sentido, para el primer semestre se cuenta con 44 períodos de análisis: 30 mensuales, 6 trimestrales 
y 8 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 81,82% 
presentaron un comportamiento esperado, el 9,09% tienen un comportamiento cercano al esperado 
y el 9,09% mostraron un comportamiento menor al esperado. 
 

Tabla 26. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 2. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Educación 
Ministerio de Cultura y Patrimonio 2 Semestral (1) 2 1   1 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 2 Semestral (1) 2 2     

Económico 
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar 

5 Mensual (6) 30 30     

1 Semestral (1) 1 1     

Ministerio de Energía y Minas 2 Semestral (1) 2 1 1   

Productivo 
Ministerio de Producción Comercio Exterior 
Inversiones y Pesca 

3 Trimestral (2) 6 1 2 3 

1 Semestral (1) 1   1   

Periodos por categoría de cumplimiento 36 4 4 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 81,82% 9,09% 9,09% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Instituto de Fomento a La Creatividad y la Innovación: 
 

ü Se han reducido tiempos para la emisión de los certificados por parte del IFCI, logrando 115 
obras artísticas y culturales certificadas permitiendo a los gestores culturales y solicitantes, 
estrenar sus obras artísticas y culturales en los diferentes espacios de exhibición. 

ü Se contó con gestores culturales y participantes, que asistieron a los siguientes países:  
Bolivia, Suiza, México, Italia y Colombia, como parte de promover la vinculación del sector 
cinematográfico, audiovisual y escénico ecuatoriano, a escala internacional. 
 

Ministerio de Cultura y Patrimonio: 
 

ü Se cuenta con 16 museos y 2 sitios arqueológicos a escala nacional abiertos al público y 
activados con programación virtual y presencial. 

ü Se logró establecer la línea de fomento de Investigación sobre el patrimonio cultural y 
promoción y difusión por un valor de USD 298.000, que promueve la producción y circulación 
de investigaciones y estudios sobre patrimonio cultural material e inmaterial; así mismo, la 
producción de cortometrajes, documentales que promuevan la memoria social y el 
patrimonio cultural. 
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Servicio Nacional de Derechos Intelectuales: 
 

ü Se ha ingresado un total de 10 depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales a la base 
de datos que mantiene el SENADI. Estos depósitos corresponden a la Nacionalidad Waorani 
específicamente sobre los tintes naturales. 

ü Se han registrado 1.548 solicitudes de derecho de autor y derechos conexos.  
 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 
 

ü Las frecuencias aéreas domésticas llegaron a 258; significa que sobrepasa con el 20% 
respecto a la meta planteada de 216 frecuencias, lo que representa la recuperación de la 
demanda de pasajeros por efecto de nuevas rutas que entraron a operar en aeropuertos 
DGAC y el aeropuerto delegado de Cuenca. 

ü Se intervino con la incorporación de 142,41 km al modelo de gestión sostenible: Nombre de 
la concesión: Corredor Rumichaca – Riobamba – Incorporación 22.41 km; Nombre de la 
concesión: Guayas – Santa Elena – Incorporación 120 km. 

ü Se realizó la supervisión para el control y cumplimiento de los contratos de delegación vial al 
sector privado, se detalla cinco delegaciones. PANAVIAL (Rumichaca – Riobamba); CONSUR 
R7H (Huaquillas – Tenguel); CVIALCO (Guayaquil – Salinas); COSAD25 (Santo Domingo - 
Buena Fe); INTERVÍAS (Naranjal – Tenguel). 

 
Ministerio de Energía y Minas: 
 

ü Respecto a la Recaudación tributaria del sector minero se debe indicar que Fruta del Norte 
aumentó su capacidad de producción entre 2021 y 2022 de 3.500 a 4.200 toneladas por día, 
lo cual aumentó significativamente el nivel de exportación y de recaudación tributaria del 
2022. 

 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos: 
 

ü Se realizaron trabajos de mantenimiento en vías rurales en las islas San Cristóbal, Santa Cruz 
e Isabela. La mayor cantidad de trabajos tienen que ver con la limpieza de faldones y 
ensanchamiento de vías 

 
Superintendencia de Bancos: 
 

ü Participación en la elaboración de la "Ley Orgánica para Defender los Derechos de los Clientes 
del Sistema Financiero Nacional y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados”, que fue 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 1-5 de 11 de febrero de 2022. Está normativa 
incorpora una serie de obligaciones a ser observadas por las instituciones del sistema 
financiero nacional en la gestión de servicio a los consumidores financieros. 
El 09 de marzo de 2022 se emitió la resolución SB-2022-0386, para la Reforma al Capítulo VI 
"Norma de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento 
de Delitos, como el Terrorismo (ARLAFDT)", Título IX, Libro 1 de la Codificación de las Normas 
de la Superintendencia de Bancos. 

 
Superintendencia de Economía Popular Solidaria: 
 

ü Se supervisaron USD 6.102.269.798 en monto de activos del total de USD 24.451.621.088, 
correspondientes a los activos de los sectores de las entidades del sector Financiero Popular 
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y Solidario y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria como producto del avance en 
la ejecución del plan anual de supervisión a las entidades controladas con base al perfil de 
riesgo. 

ü La gestión de control y supervisión de la SEPS ha permitido que, durante el primer semestre 
del año, el porcentaje de activos con calificación de riesgo alto y crítico de los sectores de las 
entidades del sector Financiero Popular y Solidario y organizaciones de la Economía Popular 
y Solidaria registre un 0,65%, el cual es superior a la meta planificada del 1%, considerando 
que el indicador es decreciente. 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: 
 

ü Los resultados para este primer semestre son los siguientes: Entre todas las Embajadas del 
Ecuador en América Latina y El Caribe se ejecutaron 86 acciones para atraer inversiones. 
Además, todas las Embajadas del Ecuador en América del Norte y Europa ejecutaron 83 
acciones para atraer inversiones y finalmente, todas las Embajadas del Ecuador en África, 
Asia y Oceanía ejecutaron 71 acciones para atraer inversiones. También, en lo que respecta 
al tema de exportaciones se tiene que entre todas las Embajadas del Ecuador en América 
Latina y El Caribe se han efectuado 98 acciones para incrementar las exportaciones y 
diversificar la oferta exportable. Además, todas las Embajadas del Ecuador en América del 
Norte y Europa efectuaron 79 acciones para incrementar las exportaciones y diversificar la 
oferta exportable. Finalmente, todas las Embajadas del Ecuador en África, Asia y Oceanía 
ejecutaron 86 acciones para incrementar las exportaciones y diversificar la oferta exportable. 

 
Ministerio de Turismo: 
 

ü Se obtuvo un registro de llegadas al país de extranjeros, de 507.551 personas pertenecientes 
a los países de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, México, Colombia, 
Perú, España, entre otros. 

ü Se efectuaron diez (10) mesas de seguridad en los cantones de San Miguel de los Bancos, 
Ibarra, Esmeraldas, Quijos, Tulcán, Cascales, Coca, Guano, San Cristóbal y Quito, en las que 
participan las representaciones diplomáticas en nuestro país y los representantes de las 
organizaciones gremiales de turismo, a fin de posicionar al Ecuador como un destino turístico 
que trabaja por garantizar un ambiente de seguridad y bienestar turístico en todos los 
ámbitos que se relacionan con su actividad. 

ü Se suscribieron 11 contratos de inversión por un total de USD 94.867.694,37, en las 
actividades de Operación Turística, Alojamiento, Alimentos & Bebidas, en los destinos Puerto 
Ayora, Guayas, Manabí, Napo y Pichincha, permitiendo generar alrededor de 574 nuevos 
empleos. 

ü Con respecto al número de frecuencias se logró que la aerolínea internacional Avianca Costa 
Rica S.A. inicie operaciones con la nueva ruta San José – Quito - San José, con tres (3) 
frecuencias semanales a partir del 27 de marzo de 2022. 
 

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca: 
 

ü Se alcanzó USD 421.63 millones como monto de inversión comprometida por proyectos 
privados que aspiren suscribir contratos de inversión con el Estado. 

ü Se reportan 1 rueda de negocios, la cual se detalla a continuación: Encuentro Empresarial 
Andino ejecutada virtualmente del 07 al 08 de junio de 2022. Así también, se han ejecutado 
11 misiones comerciales, las mismas que se detallan a continuación: Chile (4), Reino Unido 
(1), Madrid (1), Mumbai (1) Buenos Aires (1), España (1), Francia (1) y Guatemala (1). 
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Servicio de Acreditación Ecuatoriano: 
 

ü Se alcanzaron 20 acreditaciones iniciales de Organismos de Evaluación de la Conformidad que 
vienen a fortalecer la infraestructura de la calidad: Laboratorios (13), Certificación (1) e 
Inspección (6). Adicionalmente, 179 acreditaciones por campo de Organismos de Evaluación 
de la Conformidad distribuidos en: Laboratorios (94), Certificación (12) e Inspección (73). 

 
 
Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el enfoque de la economía circular 
 
A este objetivo se alinean 11 entidades, a través de sus objetivos estratégicos institucionales, y que 
son parte de los gabinetes sectoriales económico (3), productivo (5), social (1) y sin gabinete (2). 
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se 
presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, considerando los 
umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros relevantes 
identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 3 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 77 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales 68,84% (53 indicadores) tienen un avance esperado, el 
15,58% (12 indicadores) con un avance cercano al esperado, y el 15,58% (12 indicadores) mostraron 
un avance menor al esperado, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 27. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 3. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

Categorías de 

Cumplimiento 

Económico 
Autoridad Portuaria de Manta 1 1     

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 3 3     

Productivo 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 10 6 3 1 

Servicio Ecuatoriano de Normalización 8 8     

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 13 10 2 1 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 21 11 3 7 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. 12 8 2 2 

Social Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 6 4 2   

Sin Gabinete 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 1     1 

Misión F.A.O. en el Ecuador 2 2     

Total Indicadores 77 53 12 12 

Porcentaje  68,84% 15,58% 15,58% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
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Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 3 del PND cuenta con la alineación de 6 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis trimestral y semestral, en este sentido, para 
el primer semestre se cuenta con 8 períodos de análisis: 4 trimestrales y 4 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 100% 
presentaron un comportamiento esperado. 
 

Tabla 28. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 3. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Económico 

Autoridad Portuaria de Manta 1 Semestral (1) 1 1     

Servicio Nacional de Contratación 
Pública 

3 Semestral (1) 3 3     

Productivo 
Servicio Ecuatoriano de Normalización 1 Trimestral (2) 2 2     

Ministerio de Agricultura y Ganadería 1 Trimestral (2) 2 2     

Periodos por categoría de cumplimiento 8 0 0 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 100%     

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca: 
 

ü Se emitieron 54.127 certificados sanitarios para la exportación de productos acuícolas y 
pesqueros. 

ü El Valor Agregado Bruto Manufacturero per cápita, expresado en dólares por habitante, 
registró un valor de USD 270 que corresponde a la relación entre el VAB Manufacturero de 
USD 4.854,5 millones con la población total que asciende a 17.978.473 personas a marzo 
2022. Como resultado, se presenta un crecimiento del 14,73% con respecto al mismo periodo 
en 2021. 
 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario: 
 

ü De enero - junio 2022, se logró el establecimiento de 8 protocolos zoosanitarios para la 
exportación de mercancías de origen animal, siendo estos: (1) Bahamas - carne de pollo; (1) 
Bolivia - semen bovino; (3) Colombia - pelo de bovino – caballos - leones; (1) España - suero 
de alpaca; (1) EEUU - juguete canino esófago bovino; (1) Perú - bovinos vivos; lo que permite 
diversificar la oferta de productos de origen animal exportables. A junio 2022, se ha 
establecido 13.733 productos con requisitos fitosanitarios. 

ü De enero - junio 2022 la Agencia ha entregado 624 certificados de cumplimiento de buenas 
prácticas agropecuarias logrando la calidad e inocuidad de los productos certificados, 
contribuyendo con el cuidado del ambiente, cuidado de la salud del trabajador del campo y 
el bienestar animal, requisitos cada vez más exigidos en los mercados nacionales e 
internacionales.  
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ü Implementación de 13 nuevas metodologías de diagnóstico y se capacitó al personal en 
diferentes temas técnicos. 
 

Servicio Ecuatoriano de Normalización: 
 

ü Se emitieron 269 Sellos de Calidad INEN y 84 Certificados de gestión de MIPYMES y OEPS. 
 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias - I.N.I.A.P.: 
 

ü Se liberaron las variedades de camote – Buena Vista; variedad de Higuerilla INIAP-402 La Roja, 
las cuales están a disposición de los agricultores; así también, se dispone de una (1) 
recomendación tecnológica en el rubro aguacate, para uso de los agricultores. Es importante 
destacar las accesiones conservadas en el banco de germoplasma. 

ü Producción de 28,29 toneladas de semilla y 239 mil plantas y material vegetal, en el ámbito 
de servicios se han brindado cerca de 53 mil análisis de laboratorio. 

 
Ministerio de Agricultura y Ganadería: 
 

ü El Ministro de Agricultura y Ganadería suscribió con entidades los convenios de transferencia 
de recursos para la provisión de seguro agrícola y seguro ganadero respectivamente. Con 
este antecedente se ha logrado asegurar un total de 3.110 productores agrícolas, 7.436 
hectáreas aseguradas con una subvención comprometida de USD 250.841,56 y un monto 
asegurado de USD 7.131.050,00; adicionalmente en el seguro pecuario se alcanzaron 127 
productores pecuarios con 1.217 cabezas de ganado aseguradas, teniendo una subvención 
comprometida de USD 25.214,87 y monto asegurado de USD 933.885,00. Adicionalmente, 
se ha registrado un total de 176 fincas certificadas. 

ü Se ha alcanzado la titularización de 4.640 predios en la adjudicación de tierras rurales 
estatales en favor de personas naturales de la agricultura familiar campesina o de la 
economía popular y solidaria que se encuentren en posesión agraria ininterrumpida por un 
lapso mínimo de cinco años. 

ü Se ha alcanzado un total de 276 CIALCOS activos, estos permite la promoción y activación 
comercial de productos y servicios de la AFC y el rol del MAG es brindar condiciones justas 
tanto para los productores como para los consumidores para mejorar las economías 
campesinas de forma sostenible; también, se ha alcanzado un total de 290 organizaciones 
que comercializan productos de sus asociados, en base a las herramientas metodológicas 
que permitan a las organizaciones instrumentalizar su gestión administrativa para el manejo 
de sus emprendimientos y fortalecerse asociativamente, al mismo tiempo generar mayores 
conocimientos a los socios de las organizaciones y facilitadores. 
 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS: 
 

ü Se alcanzaron resultados satisfactorios en la evaluación de conocimientos adquiridos de 
7.176 actores que participaron en procesos de fortalecimiento organizativo, administrativo 
y/o técnico impartido por el IEPS. 

ü Se articularon a financiamiento y / o cofinanciamiento a 86 Organizaciones de la EPS/UEP. Se 
alcanzó un monto de USD 51'506.939,67, en ventas articuladas a mercados con el apoyo del 
IEPS. Los procesos de contratación a OEPS fueron vinculados a la prestación de servicios de 
alimentación a los CDI, servicios de limpieza y confección textil y metalmecánica; articulado 
a diversas entidades públicas. 
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Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente 
 
A este objetivo se alinean 5 entidades, a través de sus objetivos estratégicos institucionales, y que son 
parte de los gabinetes sectoriales económico (2), y sin gabinete (3). 
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se 
presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, considerando los 
umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros relevantes 
identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 16 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales 75,00% (12 indicadores) presentan un avance esperado, el 
18,75% (3 indicadores) con un avance cercano al esperado, y el 6,25% (1 indicadores) mostraron un 
avance menor al esperado, como se muestra en la tabla. 
 

Tabla 29. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 4. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad Número Indicadores Categorías de Cumplimiento 

Económico 
Ministerio de Economía y Finanzas 6 5 1   

Servicio de Rentas Internas - SRI 4 4     

Sin gabinete 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 1     1 

Superintendencia de Bancos 2   2   

Corporación del Seguro de depósitos COSEDE 3 3     

Total Indicadores 16 12 3 1 

Porcentaje  75,00% 18,75% 6,25% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 4 del PND cuenta con la alineación de 17 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis mensual, trimestral y semestral, en este 
sentido, para el primer semestre se cuenta con 34 períodos de análisis: 12 mensuales, 14 trimestrales 
y 8 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 88,24% 
presentaron un comportamiento esperado, el 2,94% tienen un comportamiento cercano al esperado 
y el 8,82% mostraron un comportamiento menor al esperado. 
 

Tabla 30. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 4. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Económico 

Ministerio de Economía y Finanzas 3 Semestral (1) 3 3     

Servicio de Rentas Internas 
2 Mensual (6) 12 12     

2 Trimestral (2) 4 4     
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Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Sin 
gabinete 

Corporación del Seguro de depósitos COSEDE 
5 Trimestral (2) 10 8 1 1 

5 Semestral (1) 5 3   2 

Periodos por categoría de cumplimiento 30 1 3 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 88,24% 2,94% 
8,82

% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Superintendencia de Bancos: 
 

ü En los sectores financiero público y privado se encuentran gestionando la implementación 
de la "Metodología de Supervisión Basada en Riesgos” de las entidades de los Sectores 
Financieros Público y Privado, emitida con resolución SB-2021-0769 de 7 de abril del 2021. 
Además, en el sistema de seguridad social se encuentra en implementación la "Metodología 
de Supervisión Basada en Riesgos para entidades del Sistema Nacional de Seguridad Social”, 
expedida con resolución No. SB-2021-1941 de 29 de octubre de 2021. 

 
Servicio de Rentas Internas –SRI: 
 

ü Se alcanzó un 107,95% de rendimiento de la cartera firme cuyo resultado obtenido 
corresponde a la gestión realizada por las direcciones zonales a inicio del mes, la cual 
comprende tanto gestiones de control como seguimiento de deudas, gestión de facilidades 
de pago, acciones persuasivas, inicio de gestiones coactivas.  

ü La brecha de pago sobre las declaraciones a junio de 2022 fue del 1,97% superando la meta 
establecida para el periodo (indicador decreciente), se visualiza un decremento porcentual 
de 0,78%. La forma de pago con la brecha más representativa son otras formas de pago con 
el 7,17%. 

ü Se reportó un crecimiento del 32,3% en la recaudación tributaria de USD 2.258 millones con 
relación al año anterior (USD 8.572 millones). Además, la recaudación por regularización de 
activos en el exterior tuvo un incremento importante. 

ü La cobertura de los procesos de control, relacionados con la brecha de veracidad alcanzó un 
101,07%. Con relación a la brecha de veracidad, durante este período se alcanzaron los 
rendimientos esperados a través de controles intensivos. 
 

Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE: 
 

ü Se redujo la concentración de las inversiones de los fideicomisos; adicionalmente, se 
aumentó las inversiones en emisores del exterior, se mantuvo las inversiones en el sector 
real priorizando realizar nuevas inversiones en títulos emitidos por organismos multilaterales 
(BIS, CAF y FLAR) y en el MEF. En este sentido, se ha logrado que el rendimiento ponderado 
del Seguro de Depósitos de los dos sectores financieros y el Fondo de Seguros Privados sea 
de 2,74%. 

ü Se ha logrado reducir de la brecha de cumplimiento de los principios básicos de seguros de 
depósitos eficaces en el Principio “Origen y Usos de Fondos”, debido a la recomposición del 
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portafolio de inversiones con la priorización de inversiones en el exterior llegando al 30% del 
total del portafolio invertido en contrapartes internacionales. 

ü Se logró la expedición de las resoluciones de pago del Seguro de Depósitos a 2.252 
beneficiarios de las entidades financieras declaradas en liquidación forzosa por un costo 
contingente de USD 192.245,53 millones. Adicionalmente, se gestionó el pago de 213 
entidades declaradas en liquidación forzosa por un costo contingente de USD 111.4 millones 
correspondiente a 544.000 beneficiarios a nivel nacional. Finalmente, se logró emitir 9 Títulos 
de Crédito para inicio de procesos coactivos, 1 orden de Cobro Inmediato, 6 notificaciones 
de medidas cautelares de procesos coactivas a entidades públicas y se procesaron 8 informes 
legales que sustentaron la expedición de 8 resoluciones de pago. 

ü Se consiguió la aprobación del Plan Estratégico de Comunicación de COSEDE cuyo objetivo 
principal es "Ampliar el nivel de conocimiento y concientización del público”. El resultado de 
la puesta en marcha de este plan es que se realizaron 11 entrevistas y 3 campañas en redes 
sociales con un alcance de 51.457 personas. 

 
 
Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover 
la inclusión social 
 
A este objetivo se alinean 11 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de 
los gabinetes sectoriales productivo (3), social (2), y sin gabinete (6). 
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se 
presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, considerando los 
umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros relevantes 
identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 55 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 73,21% (41 indicadores) presentan un avance esperado, 
el 10,72% (6 indicadores) cuentan con un avance cercano al esperado, y el 16,07% (9 indicadores) 
mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación: 
 

 
Tabla 31. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 5. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Productivo 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 9 5 1 3 

Ministerio del Trabajo 5 5     

Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos 
Irregulares 

4 4     

Social 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 14 11 1 2 

Secretaría de Derechos Humanos 14 11 1 2 

Sin 
gabinete 

Consejo Nacional para las Igualdades de Pueblos y Nacionalidades 4   3 1 

Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 1 1     

Defensoría del Pueblo 1 1     
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Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica 3 2   1 

Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo 1 1     

Total Indicadores 56 41 6 9 

Porcentaje  73,21% 10,72% 16,07% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100% ; l >=90% y <=99.99%  ; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 5 del PND cuenta con la alineación de 18 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis mensual, trimestral, cuatrimestral y 
semestral, en este sentido, para el primer semestre se cuenta con 40 períodos de análisis: 24 
mensuales, 4 trimestrales, 1 cuatrimestral y 11 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 52,50% 
presentaron un comportamiento esperado, el 27,50% tienen un comportamiento cercano al esperado 
y el 20,00% mostraron un comportamiento menor al esperado. 
 

Tabla 32. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 5. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de Cumplimiento 

Social 

Ministerio de Inclusión Económica y 
Social 

5 Semestral (1) 5 3 1 1 

4 Mensual (6) 24 9 10 5 

Secretaría de Derechos Humanos 2 Semestral (1) 2 2     

Sin gabinete 

Unidad del Registro Social 
2 Trimestral (2) 4 4     

2 Semestral (1) 2 2     

Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional 

2 Semestral (1) 2     2 

Defensoría del Pueblo 1 
Cuatrimestral 
(1) 

1 1     

Periodos por categoría de cumplimiento 21 11 8 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 52,50% 27,50% 20,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100% ; l >=90% y <=99.99%  ; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Ministerio del Trabajo: 
 

ü Se han atendido un total de 8.179 denuncias sobre la aplicación de la normativa laboral, se 
han realizado 1.026 inspecciones de trabajo a nivel nacional, tanto integrales como 
focalizadas y se han realizado 442 inspecciones especializadas en seguridad y salud en el 
trabajo a nivel nacional. 
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda: 
 

ü Se obtuvo 548 viviendas terminadas que corresponden a los segmentos 1A y 1B de vivienda 
de interés social totalmente subsidiada por el Estado.  

ü Con fecha 14 de abril de 2022, a través de las 7 coordinaciones zonales y 15 oficinas técnicas 
del MIDUVI, se realizó la socialización de los capítulos vigentes y actualización de la “Norma 
Ecuatoriana de la Construcción NEC-2022” a 24 municipios.  

ü Se realizó un proceso de depuración y priorización a 738 beneficiarios calificados para 
la construcción de viviendas en terreno propio.  

ü Se cuenta con 440 núcleos familiares que se han mudado a proyectos de vivienda y han 
iniciado los procesos de acompañamiento comunitario. 

ü Se han regularizado y adjudicado 8.637 predios en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, 
Parroquia Tarqui. La ejecución de esta meta se la ha realizado desde la Coordinación General 
Regional 5, para el proceso de regularización y adjudicación de predios en el sector Monte 
Sinaí. 
 

Ministerio de Inclusión Económica y Social: 
 

ü 188.131 niñas y niños de 0 a 3 años de edad han alcanzado los Índices de Desarrollo Infantil 
Integral de acuerdo a su edad; en los servicios de atención de Desarrollo Infantil (modalidades 
CDI, CNH y CCRA). 

ü En promedio de enero a junio, se han habilitado 1.393.116 usuarios al pago de las 
transferencias monetarias no contributivas. 

ü Se han incluido 41.001 personas con discapacidad, enfermedades catastróficas y menores de 
18 años con VIH - SIDA al Bono Joaquín Gallegos Lara. 

ü Se ha logrado que 848 emprendimientos sean sostenibles, surgidos del Crédito de Desarrollo 
Humano. 

ü Se han atendido un promedio de 107.798 personas adultas mayores en situación de pobreza, 
extrema pobreza y vulnerabilidad, en el primer semestre.  

ü Se han atendido de enero a junio a un promedio de 29.223 personas que aceden a las 
modalidades de atención para personas con discapacidad del MIES.  

ü Se ha atendido de enero a junio a un promedio de 266.272 niñas y niños de 0 a 3 años de 
edad y mujeres gestantes que participan en los servicios de desarrollo infantil integral. 

ü Se aprobaron 9 instrumentos de política pública en cumplimiento a la Ley Orgánica de 
Personas Adultas Mayores. 

ü Se elaboraron 2 instrumentos de política pública para la atención integral de Jóvenes. 
ü Se ha evaluado de enero a junio a un promedio de 16.792 personas con discapacidad de los 

servicios MIES en el desarrollo de habilidades blandas y duras.  
ü Se ha erradicado a 1.881 niñas, niños y adolescentes en trabajo infantil a nivel nacional.  
ü Se expidió mediante Acuerdo Ministerial No. MIES-2022-038, la “Norma técnica del servicio 

de intervención psicosocial para la prevención de vulneración de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el ámbito familiar y comunitario – SIPS”.  

ü Se cumplió con la reinserción de 222 niñas, niños y adolescentes de los servicios de protección 
especial en familias a nivel nacional. 

ü Se generaron 4.209 emprendimientos CDH y de servicios MIES vinculados al Sistema Nacional 
de Comercialización Inclusiva. 

ü Se entregaron USD 33.020.877 para emprendimientos de usuarios de bonos y pensiones. 
ü En promedio de enero a junio 330.920 usuarios del sistema de protección social integral, 

ingresan a la modalidad de pago seguro por medio de una cuenta financiera, fortaleciendo el 
sistema de pagos. 
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Secretaría de Derechos Humanos: 

 
ü Se han suscrito 8 acuerdos indemnizatorios con víctimas documentadas de la Comisión de la 

Verdad. Además, se cumplió con 20 patrullajes de monitoreo y visitas comunitarias 
estratégicas en la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane (ZITT) y su área de influencia. 

ü Desde enero hasta junio se han cumplido con 2 espacios para fomentar la participación activa 
de los movimientos, organizaciones y actores sociales para la generación de insumos para 
políticas públicas en el ámbito de cultos, libertad de creencia, conciencia y organizaciones 
sociales. Además, se han realizado 2 informes sistematizados sobre el estado actual de 
aplicación de políticas públicas para organizaciones sociales y de libertad de religión, creencia 
y conciencia. 

ü Se cuenta con el Plan de Diversidades y con el proyecto de Prevención de las violencias y 
fortalecimiento de capacidades para el acceso al empleo a mujeres y grupos en situación de 
vulnerabilidad. Además, se han cumplido con 2 registros administrativos que incluyen 
variables de género. 

ü En el periodo de enero a junio se han realizado un total de 38.869 atenciones integrales a 
través de los servicios de protección integral contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
Además, se realizaron 2 mesas interinstitucionales de articulación con la participación de 
organismos de la sociedad civil, sector privado, organizaciones sociales y la academia. 

ü Se han capacitado a un total de 10.734 personas en temas de prevención de la violencia 
contra las mujeres a nivel nacional. Se realizaron 3 eventos de socialización de la Ley de 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, su Reglamento y competencias para 
la implementación del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra 
Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades: 
 

ü Se efectuó la renovación del Convenio de Cooperación con el Instituto Superior Universitario 
Bolivariano de Tecnología (ITB) para otorgamiento de becas a favor de los pueblos y 
nacionalidades. 

ü Se coordinó con las entidades competentes sobre garantía de derechos lingüísticos. Se 
remitió a la Presidencia de la República la propuesta de Decreto Ejecutivo para declarar al 
Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas como política prioritaria en el Ecuador. 

ü Se participó y brindó asesoría técnica en la definición y elaboración de los instrumentos del 
Censo Nacional y Censo a Comunidades y Plan de comunicación para las comunas y 
comunidades. 

ü El 75% a nivel nacional de cantones recibió al menos una asistencia técnica en las diferentes 
temáticas. 

 
Defensoría Del Pueblo:  
 

ü Se logró 116 alianzas estratégicas a diferentes niveles de desconcentración, lo que ha 
generado un total general de 187 acciones conjuntas entre actores de la sociedad civil 
organizada, colectivos sociales u otras instituciones públicas.  
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Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad 
 
A este objetivo se alinean 7 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de los 
gabinetes sectoriales del social (6) y estratégico (1). 
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se 
presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, considerando los 
umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros relevantes 
identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 6 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 38 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 73,78% (28 indicadores) presentan un avance esperado y 
el 26,31% (10 indicadores) cuentan con un avance menor al esperado, como se muestra a 
continuación: 
 

Tabla 33. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 6. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

Categorías de 

Cumplimiento 

Estratégico Vicepresidencia de la República 2 2     

Social 

Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA 2 2     

Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células - 
INDOT 

1 1     

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Leopoldo Izquieta 
Pérez 

19 13   6 

Consejo Nacional de Salud CONASA 10 6   4 

Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil 4 4     

Total Indicadores 38 28 0 10 

Porcentaje  73,68% 0,00% 26,31% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 6 del PND cuenta con la alineación de 33 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis mensual, trimestral, cuatrimestral y 
semestral, en este sentido, para el primer semestre se cuenta con 56 períodos de análisis: 12 
mensuales, 26 trimestrales, 1 cuatrimestral y 17 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 91,07% 
presentaron un comportamiento esperado, el 1,79% tienen un comportamiento cercano al esperado 
y el 7,14% mostraron un comportamiento menor al esperado. 
 

Tabla 34. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 6. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad del 

Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Social Ministerio de Salud Pública 10 Semestral (1) 10 6   4 
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Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad del 

Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin 
Desnutrición Infantil 

4 Semestral (1) 4 4     

Agencia Nacional de Regulación Control y 
Vigilancia Sanitaria ARCSA 

6 Trimestral (2) 12 11 1   

Instituto Nacional de Donación y 
Trasplantes de Órganos Tejidos y Células - 
INDOT 

2 Mensual (6) 12 12     

4 Trimestral (2) 8 8     

1 Cuatrimestral (1) 1 1     

1 Semestral (1) 1 1     

Estratégico Vicepresidencia de la República 
2 Semestral (1) 2 2     

3 Trimestral (2) 6 6     

Periodos por categoría de cumplimiento 51 1 4 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 91,07% 1,79% 7,14% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA: 
 

ü En el primer trimestre se emitieron 3.406 solicitudes de Productos Cosméticos, Productos de 
Higiene Doméstica (PHD) y Productos Absorbentes de Higiene Personal (PAHP) de las cuales 
son Inscripciones de Notificación Sanitaria Obligatoria. Mientras que en el segundo trimestre 
se emitieron 3.424 solicitudes.  

ü Se realizaron cambios en las siguientes normativas: Procedimiento para la autorización de 
comercialización de medicamentos en general y medicamentos biológicos, bajo la modalidad 
de pack; y el procedimiento para la autorización de agotamiento de existencias. Normativa 
Técnica Sanitaria para la obtención del certificado de requerimiento o no de la notificación 
sanitaria de alimentos procesados, plaguicidas o notificación sanitaria obligatoria de 
cosméticos y productos higiénicos, y certificado de requerimiento o no de registro sanitario 
de medicamentos, productos naturales, dispositivos médicos y reactivos bioquímicos. 
Normativa Técnica Sanitaria para la certificación de productos de uso y consumo humano y 
sus establecimientos, durante emergencias sanitarias. Reglamento para los Procesos 
Administrativos y Judiciales del Decomiso y Destrucción y/o Disposición Final de los 
Productos de uso y consumo humano de los cuales se presuma una infracción a la Ley 
Orgánica de Salud.  

 
Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células – INDOT: 

 
ü Se han ejecutado 32 actividades de sensibilización para la cultura de la donación en sendos 

hospitales y unidades educativas, principalmente en tres ciudades Quito, Guayaquil y Cuenca. 
ü Se realizaron 16 capacitaciones de la actividad transplantológica. 
ü Se realizaron 3 auditorías a los establecimientos de salud en la Coordinación Zonal 1, 3, 2. En 

los meses de mayo y junio se realizó una auditoria por mes a la Coordinación zonal 1 y 2 
respectivamente. 
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ü En el primer trimestre, se elaboraron instructivos de acreditación y reacreditación de 
laboratorios de HLA, banco de tejidos, así como sus anexos. Mientras que en el segundo 
trimestre se publicaron los documentos normativos de: "Lineamientos de pago para pruebas 
histocompatibilidad", "Directrices Covid en trasplantes" y el "Instructivo de acreditación de 
Banco de Tejidos y sus profesionales". 

ü Se tienen 168 instituciones que cuentan con certificado de implante ingresado. Con respecto 
a la calidad de tejido implantado, todos los meses se superó la meta planificada, obteniendo 
en orden 10, 37, 82, 11, 18 y 11 certificados de implante ingresados con un promedio que 
oscila entre el 9.95 y 10. 

ü Se realizaron visitas a establecimientos de control acreditados, en el primer trimestre se 
realizaron 4 visitas. Coordinación zonal 1 Hospital Pediátrico Baca Ortiz, Coordinación zonal 2 
Hospital Clínica San Francisco y al Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo; 
Coordinación Zonal 3 Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga. En el segundo 
trimestre se realizaron visitas en la Coordinación Zonal 1 Club de Leones Quito Central y al 
Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas, en la Coordinación Zonal 2 al Hospital de 
niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde y en la Coordinación Zonal 3 al Hospital de Especialidades 
José Carrasco Arteaga. 

ü Durante el primer trimestre se realizaron 75 trasplantes de córneas a nivel nacional de los 
cuales, 54 corresponde a córneas importadas y 21 a córneas nacionales.  Durante el segundo 
trimestre se realizaron 77 trasplantes de córneas a nivel nacional de los cuales 39 
corresponden a córneas importadas y 38 a córneas nacionales. 

 
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez: 
 

ü Se realizaron 153.983 pruebas especializadas de laboratorio por los centros de referencia 
nacional. 

ü Se ejecutaron 20 paneles de proficiencia por evento enviados a la REDNALAC y laboratorios 
de INSPI. 

ü 7 controles de calidad por evento enviados a la REDNALAC y laboratorios de INSPI. 
ü 8 capacitaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales realizadas por los 

centros de referencia nacional a los laboratorios de la REDNALAC y entidades nacionales e 
internacionales. 

ü 3 publicaciones científicas aceptadas por los centros de referencia nacional a revistas 
científicas indexadas. 

ü 12 ponencias y/o posters científicos realizados para la socialización de los resultados de la 
investigación. 

ü 7 publicaciones científicas del nivel 1 y 2 presentadas para publicación. 
ü 6 publicaciones científicas del nivel 3 presentadas para publicación. 
ü 25 eventos técnicos-científicos para la formación, capacitación y aprendizaje especializado 

para técnicos e investigadores y transferencia de conocimiento de manera virtual y/o 
presencial. 

ü 5 publicaciones científicas generadas por los técnicos e investigadores acorde a los resultados 
de investigación del INSPI. 

ü 1 propiedad intelectual generados por los técnicos e investigadores acorde a los resultados 
de investigación del INSPI. 
 

Consejo Nacional de Salud CONASA: 
 

ü Se logró poner en funcionamiento 3 Consejos Cantonales de Salud (Cuenca, Imbabura, 
Babahoyo).  
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ü Se difundió entre los miembros de la Comisión Nacional de Recursos Humanos –CONARHUS- 
el documento de Salud Pública como eje de formación del Talento Humano para 
conocimiento y análisis de los miembros. Esta herramienta nació de un trabajo conjunto 
entre MSP, CONASA y CONARHUS. 

 
Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil: 
 

ü Se elaboró una propuesta de alianzas, acuerdos y/o convenios suscritos para el 
fortalecimiento de la inversión y consecución de recursos financieros y materiales que 
permitan afianzar la sostenibilidad fiscal y fortalecer la inversión público-privado y 
cooperación internacional que aporte en la ejecución de la Estrategia Nacional Ecuador Crece 
Sin Desnutrición Infantil. 

ü Se elaboró un informe técnico de la funcionalidad del Sistema de información de seguimiento 
nominal de la cobertura del paquete priorizado y de indicadores del estado nutricional de la 
población objetivo, para la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. 

 
Ministerio de Salud Pública: 
 

ü Se realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción en los establecimientos de salud del 
MSP, lo que permitió obtener resultados de las variables claves y  el índice de satisfacción 
para cada uno de los niveles, nacional, zonal, distrital y por establecimiento de salud. 

ü Se han beneficiado a 35.477 personas que viven con VIH, que reciben una atención médica y 
tratamiento antirretroviral en las unidades de atención integral. 

ü Se ha formado a 120 profesionales de la salud en el Curso de Eliminación de la transmisión 
materno infantil del VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de chagas (ETMI plus). 

ü Se vacunó a un total de 120.041 niños menores de 1 año con dos dosis de neumococo. 
ü Se realizaron semanalmente capacitaciones en territorio sobre vacunación regular 

(intervalos de vacunación, simultaneidad y coadministración, vacunación segura, análisis de 
información, abastecimiento). A través de la plataforma Kobo Toolbox. 

ü Se vacunó a un total de 101.244 niños menores de 1 año vacunados con dos dosis de 
sarampión, rubeola y parotiditis (SRP).  

 
 
Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, 
inclusiva y de calidad en todos los niveles 
 
A este objetivo se alinean 20 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de 
los gabinetes sectoriales de educación (2), económico (1) y sin gabinete (17). 
 
De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a 
continuación, se presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, 
considerando los umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros 
relevantes identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 68 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 60,29% (41 indicadores) presentan un avance esperado, 
el 10,29% (7 indicadores) cuentan con un avance cercano al esperado, y el 29,42% (20 indicadores) 
mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación: 
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Tabla 35. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 7. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Educación 
Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación 5 3   2 

Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 1     1 

Económico Instituto de Investigación Geológico y Energético 2 2     

Sin gabinete 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 3 2 1   

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López 6 6     

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 5 4 1   

Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador 1 1     

Universidad Central del Ecuador 3 1   2 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 5 2   3 

Universidad Estatal Amazónica 3     3 

Universidad Estatal de Bolívar 14 8   6 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
Amawtay Wasi 

2 2     

Universidad Nacional de Loja 8 4 2 2 

Universidad Técnica de Ambato 3 2 1   

Universidad Técnica de Manabí 3 2 1   

Universidad Técnica del Norte 2 1 1   

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 2 1   1 

Total Indicadores 68 41 7 20 

Porcentaje  60,29% 10,29% 29,42% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 7 del PND cuenta con la alineación de 19 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis semestral, en este sentido, para el primer 
semestre se cuenta con 19 períodos de análisis, todos ellos semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 78,95% 
presentaron un comportamiento esperado y el 21,05% mostraron un comportamiento menor al 
esperado. 
 

Tabla 36. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 7. Del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Educación 
Secretaría de Educación Superior Ciencia 
Tecnología e Innovación 

3 Semestral (1) 3 2   1 

Sin Gabinete 

Casa de Montalvo 3 Semestral (1) 3 3     

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí Manuel Félix López 

1 Semestral (1) 1 1     

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 3 Semestral (1) 3 3     
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Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Universidad Intercultural de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay 
Wasi 

3 Semestral (1) 3 2   1 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 1 Semestral (1) 1 1     

Universidad Regional Amazónica IKIAM 4 Semestral (1) 4 2   2 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de 
Esmeraldas 

1 Semestral (1) 1 1     

Periodos por categoría de cumplimiento 15 0 4 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 78,95% 0% 21,05% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación: 
 

ü Para el primer periodo académico 2022, se obtuvo 122.623 cupos, estos se encuentran 
divididos entre cupos de carreras focalizadas (3.484 cupos) y cupos del proceso ordinario de 
admisión (119.139), superando la oferta programada con 27.382 cupos disponibles para 
acceso a la Educación Superior en cada periodo académico. 

ü Para el período académico 2022-I trimestre, comprendido entre enero y junio 2022, se 
ofertaron un total de 20 cupos en 55 institutos y conservatorios superiores públicos, de los 
cuales 17.208 cupos corresponden a oferta pública y 3.199 a oferta focalizada para 
profesionalización de servidores de carteras de Estado, sobrepasando la meta del primer 
semestre con 7.407 número de cupos ofertados. 

ü Se han acreditado 5 espacios de transferencia tecnológica e innovación, de acuerdo a lo 
estipulado en el “Reglamento de registro, acreditación y fortalecimiento de espacios de 
innovación y agentes de innovación” y en el “Reglamento para Registro y Acreditación de 
Centros de Transferencia de Tecnología y Otros Espacios de Transferencia de Tecnología”. 
 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior: 
 

ü Se han elaborado 94 informes del proceso de evaluación de las carreras de derecho en la 
categoría "Proceso de Acreditación". 

ü Se elaboró la segunda propuesta del Reglamento para la determinación de resultados para 
los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos a distancia.  

ü Elaboración del modelo de cualificación para ofertar posgrados tecnológicos.  
ü Elaboración del Modelo de evaluación institucional para los Institutos de artes y 

conservatorios superiores (ISACS). 
ü Se elaboraron 139 informes:  5 Informes de acompañamiento a la ejecución de los planes de 

mejoramiento de carreras no acreditadas; 12 Informes de acompañamiento a la ejecución 
de los planes de aseguramiento de la calidad de universidades y escuelas politécnicas 
acreditadas; 38 Informes con observaciones a los informes de revisión de planes de mejoras 
revisados y corregidos, listos para revisión de la comisión; 31 Informes de revisión de los 
planes de mejoramiento, notificados a los institutos; 50 Informes con observaciones a los 
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informes de acompañamiento listos para notificar; 3 Informes de revisión del informe final 
de ejecución del plan de fortalecimiento de dos institutos a distancia y del IST Integración 
Andina. 

ü Se elaboraron 7 insumos técnicos del proceso de agencias internacionales de acreditación: 
Insumo primer levantamiento de rankings de universidades top 50 mundial y LATAM. Insumo 
depuración y avances en la base de datos del top 50 de universidades para proceso de 
reconocimiento de acreditaciones internacionales. Insumo levantamiento de información 
sobre reconocimiento de acreditaciones internacionales. Insumo campos amplios y modelos 
de agencias. Insumo levantamiento de criterios de reconocimiento de agencias acreditadoras 
de CHEA (Counsil of Higher Education Accreditation) y USDE (United States Department of 
Education). Insumo justificación numérica de 2 condiciones mínimas de admisibilidad para 
agencias acreditadoras internacionales. Insumo levantamiento de criterios de acreditación 
de 49 agencias acreditadoras internacionales y su correlación con el modelo genérico de 
carreras. 
 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo: 
 

ü Se contó con un total de 25 proyectos articulados con Organismos no Gubernamentales, 
Entidades Públicas, privadas e Instituciones de Educación Superior. 

ü Se logró que la tasa de estudiantes matriculados en el primer semestre del 2022 sea de 
11,825%. Se tiene una tasa de deserción del 27,88%. 

ü Se han graduado un total de 1.602 profesionales, en lo que respecta a temas de estudiantes 
graduados, durante el primer semestre. 

ü Se alcanzó 110 artículos de alto impacto publicados. 
ü Se alcanzó un total de 533 docentes que se encuentran vinculados a los diferentes proyectos 

de investigación. 
 

Universidad Central del Ecuador: 
 

ü Con el propósito de cumplir con este objetivo se logró concretar la ejecución de 26 proyectos 
de investigación AVANZADOS y SEMILLA y culminar con la implementación de 14 proyectos 
de investigación. 

 
Universidad de Las Fuerzas Armadas ESPE: 
 

ü Se han incorporado al portafolio de proyectos de la Universidad, el proyecto para el diseño y 
fabricación de un prototipo experimental de un POD de comunicaciones para la transmisión 
de video en tiempo real (Datalink), modelado, análisis y diagnóstico de misiones de vuelo 
llevadas a cabo por Aeronaves Militares y la implementación de Sistemas de gestión de 
energía para la demanda del vehículo de comunicaciones móvil de la Fuerza Aérea. 

ü Se presentaron 18 planes de vigilancia tecnológica de 22 departamentos y centros, se llevó a 
cabo la formulación del Plan de Desarrollo de Investigación 2022-2025, además se han 
realizado 152 publicaciones en revistas indexadas.  
 

La Universidad Estatal de Bolívar: 
 

ü Se ha logrado que 11 carreras oferten maestrías y que 45 % de docentes sean formados en 
metodología de trabajo virtual. 
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Universidad Intercultural de Las Nacionalidades y Pueblos Indígenas AMAWTAY WASI: 
 

ü Se implementaron dos nuevas carreras "Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico" y 
"Gestión del Desarrollo Infantil Familiar Comunitario", dentro de las cuales se ofertaron 120 
cupos y se encuentran matriculados 113 y 111 estudiantes respectivamente. 

 
Universidad Nacional de Loja: 

 
ü Se publicaron 79 artículos científicos (26 artículos en Scopus y 53 artículos regionales) en las 

diferentes líneas de investigación.   
ü Se cargaron 7 programas de posgrado en la plataforma del Consejo de Educación Superior-

(CES y se encuentran en la fase final de aprobación). 
ü 63 profesores de la institución participaron en procesos de formación y perfeccionamiento 

de las capacidades (34 de las carreras de derecho y trabajo social de la UED y 29 de la carrera 
de telecomunicaciones).  

ü Se han registrado 2.069 postulantes matriculados en las 45 carreras de grado en el periodo 
abril-septiembre de 2022 de los cuales 1.275 son de la modalidad presencial y 794 en 
modalidad a distancia. 

ü Se realizaron 7 convenios interinstitucionales para la realización de prácticas 
preprofesionales. 

ü Se realizaron 23 eventos de educación continua en las áreas de conocimiento: salud, ciencias 
sociales, educación, arte y cultura, idiomas, ciencias naturales, ingeniería y otros, con los 
cuales se beneficiaron 1.762 personas en las diferentes áreas de conocimiento: Salud 586; 
Ciencias Sociales 426; Educación, arte y cultura 306; Idiomas 299; Otros 63; Ciencias Naturales 
53; Ingeniería 29. 

ü Se realizaron 3 nuevos proyectos de vinculación de las carreras: Enfermería, Pedagogía de los 
Idiomas Extranjeros, Trabajo Social, con los cuales se beneficiaron 893 personas en servicios 
de salud, educación y trabajo social. (400 usuarios adultos y adultos mayores; 100 estudiantes 
de bachillerato de Unidad Educativa Padre Julián Lorente; 393 estudiantes de bachillerato en 
coordinación con el DESE). 
 

Universidad Técnica de Ambato:  
 

ü Se ha logrado que la Universidad cuente con 111 doctores con título de PHD, 1 docente con 
título de tercer nivel y 611 docentes con título de cuarto nivel. 

 
ü Se generaron 325 artículos científicos, 150 de producción regional, 60 ponencias, 12 

publicaciones de impacto y 13 proyectos aprobados, como resultado de procesos 
investigativos. 

 
Universidad Técnica de Manabí: 
 

ü Se han realizado 27 publicaciones científicas con factor de impacto SJR (Scientific Journal 
Ranking) en revista Q1 (Fuente Scival) hasta junio del 2022. 

ü Se han alcanzado 115 publicaciones en SCOPUS que equivale al 50,88% con respecto al total 
de publicaciones en todas las bases de datos (226). 
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Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas: 
 

ü Se logró que la Universidad cuente con 34 profesores investigadores con grado de PhD, entre 
profesores titulares y ocasionales. 

ü Se graduaron 528 estudiantes equivalente al 38,5% de 1370 estudiantes matriculados 
correspondientes a las cohortes anteriores al 2017. 

 
Casa de Montalvo: 
 

ü Se realizó la difusión de la cátedra de Montalvo de forma presencial y virtual, con la 
participación de 15.000 personas; 7 eventos y actividades a nivel nacional e internacional; y, 
se registraron 700 visitas de turistas nacionales y extranjeros en el Museo Mausoleo de la 
Casa de Montalvo. 

 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: 
 

ü Se regsitró en total 1.569 personas tituladas en tercer nivel, correspondiente a las diferentes 
facultades desagregadas en áreas del conocimiento según el modelo educativo. 

ü Se matriculó a 22.635 estudiantes de tercer grado en las diferentes carreras universitarias de 
la matriz, extensiones y campus; así también, se matriculó 796 maestrantes de cuarto nivel 
de 28 maestrías que se vienen ejecutando, titulando a 98 profesionales. 

 
Universidad Regional Amazónica IKIAM: 
 

ü Se realizó 28 publicaciones académicas. 
 
 
Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos 
y nacionalidades 
 
A este objetivo se alinean 2 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de los 
gabinetes sectoriales de educación (1), y social (1). 
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se 
presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, considerando los 
umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros relevantes 
identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 2 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 50,00% (1 indicador) presenta un avance esperado y el 
50,00% (1 indicadores) cuenta con un avance cercano al esperado, como se muestra a continuación: 
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Tabla 37. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 8. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

Categorías de 

Cumplimiento 

Educación Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 2 1 1   

Total Indicadores 2 1 1 0 

Porcentaje  50,00% 50,00% 0,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 8 del PND cuenta con la alineación de 7 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis semestral; en este sentido, se cuenta con 
7 períodos de análisis. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 42,86% 
presentaron un comportamiento esperado y el 57,14% mostraron un comportamiento menor al 
esperado. 
 

Tabla 38. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 8. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Social 
Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y 
Nacionalidades 

7 Semestral (1) 7 3   4 

Periodos por categoría de cumplimiento 3 0 4 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 42,86% 0% 57,14% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 

Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación: 
 

ü 125 docentes cuentan con certificación de suficiencia lingüística en el presente año. 
 
Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades: 
 

ü Se realización dos ferias de reactivación económica de la nacionalidad Tsáchilas y exposición 
de saberes ancestrales, patrimonios culturales y gastronomía del pueblo Waranka 2022, 

ü Se elaboró el plan sectorial de revitalización y revalorización del uso de la lengua, saberes 
ancestrales y patrimonios. 

ü Se formó a 23 funcionarios de la SGDPN, en la formulación, seguimiento y evaluación de 
proyectos. 

ü Se han realizado reuniones, talleres, mesas de trabajo, vistas in situ y acercamientos con 
instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, dando como resultado la firma 
de 22 instrumentos, entre convenios de cooperación (marcos, específicos), memorandos de 
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entendimiento (organismos internacionales y pares a la institución), además de cartas de 
compromiso, todo ello enfocado a la reducción de las brechas de desigualdad de los Pueblos 
y Nacionalidades. 

 
 
Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos 
 
A este objetivo se alinean 10 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de 
los gabinetes sectoriales económico (5), seguridad (2), y sin gabinete (3). 
 
De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a 
continuación, se presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, 
considerando los umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros 
relevantes identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 9 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 41 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 68,29% (28 indicadores) presentan un avance esperado, 
el 9,76% (4 indicadores) cuentan con un avance cercano al esperado, y el 21,95% (9 indicadores) 
mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 39. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 9. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

Categorías de 

Cumplimiento 

Seguridad 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 18 15 1 2 

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la 
Libertad y Adolescentes Infractores 

5 1   4 

Económico 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial 

1 1     

Comisión de Tránsito del Ecuador 6 1 2 3 

Dirección General de Aviación Civil 2 2     

Instituto Investigación Geológico y Energético 4 3 1   

Ministerio de Transporte y Obras Públicas 1 1     

Sin gabinete 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 2 2     

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 1 1     

Consejo de Regulación y Promoción de la Información y Comunicación 1 1     

Total Indicadores 41 28 4 9 

Porcentaje  68,29% 9,76% 21,95% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 9 del PND cuenta con la alineación de 19 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis mensual, bimensual, trimestral y semestral, 
en este sentido, para el primer semestre se cuenta con 50 períodos de análisis: 24 mensuales, 6 
bimensuales, 14 trimestrales, 6 semestrales. 
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Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 64,00% 
presentaron un comportamiento esperado, el 30,00% tienen un comportamiento cercano al esperado 
y el 6,00% mostraron un comportamiento menor al esperado. 
 

Tabla 40. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 9. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Seguridad 

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 
1 Trimestral (2) 2     2 

1 Semestral (1) 1 1     

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas 
Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes 
Infractores 

1 Semestral (1) 1     1 

Económico 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

2 Bimensual (3) 6 2 4   

Comisión de Tránsito del Ecuador 
1 Mensual (6) 6 6     

1 Trimestral (2) 2 2     

Dirección General de Aviación Civil 

2 Mensual (6) 12 8 4   

1 Trimestral (2) 2   2   

2 Semestral (1) 2 1 1   

Sin gabinete Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

1 Mensual (6) 6 3 3   

4 Trimestral (2) 8 8     

2 Semestral (1) 2 1 1   

Periodos por categoría de cumplimiento 32 15 3 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 64% 30% 6% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos: 
 

ü Con el propósito de cumplir con el objetivo, desde el 01 de enero al 30 de junio de 2022 la 
Unidad de Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana (Intendencia General de Policía, Comisarías 
Nacionales de Policías San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, y las Tenencias Políticas de: El 
Progreso, Santa María, Bellavista y Tomas de Berlanga) han ejecutado 725 operativos de 
control, interviniendo a 2.677 establecimientos y sancionando administrativamente a 6 
locales con clausuras. 

 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias: 
 

ü Se realizó inspecciones con la elaboración de informes técnicos, como acompañamiento a 17 
GAD Municipales de las regiones Costa, Sierra y Oriente. Se reporta el fortalecimiento de 
capacidades para evaluación de factores de riesgo (análisis de amenaza, vulnerabilidad y 
exposición) ante incendios forestales, a 128 actores del SNDGR en el territorio nacional. Se 
finalizó la implementación del SAT en la ciudad de Cariamanga, contando con mapas, 
capacitación a la comunidad y la elaboración de un informe técnico detallando las 
especificaciones. Se realizaron inspecciones con la elaboración de informes técnicos, como 
acompañamiento a 9 GAD Municipales de la Costa, Sierra y Oriente. 
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ü Se ha incluido como lineamiento estratégico a nivel país el “Desarrollo de los estándares 
mínimos para la prevención y mitigación de riesgos” que regulariza la elaboración de Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), con sus respectivos programas y proyectos, 
Planes de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), planes complementarios y demás procedimientos 
necesarios para la emisión de permisos de construcción, con la finalidad de reducir y mitigar 
los riesgos de desastres ocasionados por eventos peligrosos y los efectos del cambio climático 
en todo el territorio nacional. 

ü Se cuentan con 6 brigadas calificadas para acreditarse como refuerzo para Incendios 
Forestales. Se efectuó un Taller de Fundamentos Técnicos para la Gestión de Alojamientos 
Temporales, donde aprobaron 25 participantes la capacitación. 11 Cuerpos de Bomberos 
fortalecidos con actividades de capacitación. Se concluyeron las siguientes herramientas 
metodológicas: Actualización del Estándar Nacional de Kits para la Asistencia Humanitaria 
Complementaria. Instructivo para la Certificación de Binomios Caninos en la especialidad de 
personas vivas o restos humano para emergencias o desastres naturales o antrópicos en el 
Ecuador. 

 
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores: 
 

ü Se despacharon 2.158 expedientes de beneficios penitenciarios y cambios de régimen. Se han 
concedido 775 indultos en total. 

 
Comisión de Tránsito del Ecuador: 
 

ü De enero a junio 2022, la Comisión de Tránsito del Ecuador ha firmado 37 Convenios de 
Coordinación y Cooperación Interinstitucional con Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
que tienen como fin prestar colaboración para la gestión del control operativo del tránsito, a 
través de la implementación de dispositivos de control que aportarán a la seguridad vial, 
además de la figura de donación o comodato de un bien para Centro de Retención Vehicular 
– CRV o Unidad de Control de Tránsito – UCT. 

 
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911: 
 

ü Con respecto a las alertas de mal uso de la línea 911, se evidenció el cumplimiento del 
indicador con una disminución del 4,91% en referencia a la meta planificada 
Durante el primer semestre se logró reducir el número de muertes en 76. 
Se han generado 89 Alertas de Información, el resultado de dichas alertas ha permitido 
anticiparse a 486 posibles muertes violentas en los centros a nivel nacional. 
Es necesario mencionar que 18.631 PPLs han sido atendidos en salud mental; a 33.208 PPLs 
se les ha regularizado el pago de servicio de alimentación; entre enero y junio de 2022 se han 
realizado 168 operativos que han permitido mitigar el riesgo latente para la integridad física 
tanto de los PPL como de los servidores de seguridad. 
El SIS ECU 911 como Presidente del Grupo Técnico Subsidiario; promueve la conformación 
de un equipo técnico multidisciplinario para realizar las acciones y coordinaciones necesarias 
para el desarrollo del Protocolo Guía en conjunto con el Departamento de Seguridad Pública 
de la OEA; en el primer semestre se trabajó conjuntamente en los lineamientos generales y 
planificación para todos los países Estados Miembros de la OEA que son parte del proceso de 
elaboración del Protocolo Guía Hemisférico para el establecimiento de Sistemas Nacionales 
de Emergencia y Seguridad. 
Se ha generado el Proyecto del Gobierno de Perú para El Desarrollo de un Sistema Unificado 
para la incorporación de un Número Único (911), en el cual, en referencia al Convenio 
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Interinstitucional entre el Ministerio del Interior de la República del Perú y el Servicio 
Integrado de Seguridad ECU 911, se participó de una reunión entre miembros del SIS ECU 
911 y delegados de Perú para solventar dudas sobre el funcionamiento, infraestructura, 
procedimientos, normativas respecto a la gestión del ECU 911. 

ü Durante el último período se convocaron y desarrollaron las reuniones de coordinación 
interinstitucional de los meses de marzo, abril y mayo del año 2022, el último día hábil de 
cada mes respectivamente, en donde se elaboraron actas; mismas que fueron validadas con 
las instituciones participantes a la reunión. Se obtuvo un resultado del 90%. Se elaboraron 2 
Planes Operativos Anuales Binacionales (POAB). Además, el SIS ECU 911 se encuentra como 
institución de apoyo en el intercambio de experiencias en el ámbito de atención de 
emergencias ciudadanas, que permiten fortalecer y potenciar el servicio brindado a la 
población, mediante el conocimiento del manejo interinstitucional articulado y 
descentralizado con el que cuenta este servicio para los POAB Perú-Ecuador y el POAB 
Colombia-Ecuador. Se adiestró a 2642 personas con la ejecución de 8 procesos académicos, 
dirigidos al personal del ECU 911, Instituciones Articuladas y Ciudadanía. 

ü Se produjeron 4.609.483 alertas a nivel nacional, de las cuales, el 63% corresponden al buen 
uso del servicio, mientras que el 37% corresponden al mal uso del servicio. El costo por 
llamadas de Mal Uso es 3.842.933,84 dólares. 
El SIS ECU 911 ha coordinado 1.833.750 emergencias, de las cuales 71,8% corresponden a 
Seguridad Ciudadana, 12,3% a Gestión Sanitaria, 9,1% a Tránsito y Movilidad, 4,6% a Servicios 
Municipales, 1,4% Gestión de Siniestros, 0,6% a Servicio Militar y 0,2% a Gestión de Riesgos. 
Se detectaron 36.713 eventos T1 (preventivos), 158.453 eventos T2 (en desarrollo), y 38.752 
eventos T3 (con apoyo de las instancias competentes) a través de las cámaras de video 
vigilancia. 
Del análisis se refleja que la satisfacción ciudadana tiene una aceptación del 83,9%, en los 
usuarios que solicitaron el servicio. 
Durante el paro nacional de junio del 2022, mediante la aplicación del Drive de 
Concentraciones, se aportó con información al COE Nacional en el GT-2. con la finalidad de 
mantener la coordinación con las instituciones que intervinieron en las mesas técnicas y el 
intercambio de información oportuna. 
Plataforma Tecnológica a nivel nacional con 98,29% de disponibilidad operativa, en base a 
llamadas, video vigilancia y Smartphone. 
5.202 cámaras instaladas a nivel nacional hasta el primer semestre del año 2022, las cuales 
se han incrementado en los siguientes centros operativos: Ambato, Babahoyo, Esmeraldas, 
Macas, Machala, Nueva Loja, Portoviejo, Quito, Riobamba, Samborondón, Santo Domingo y 
Tulcán. 
Existen en desarrollo 9 proyectos tecnológicos a nivel nacional que permiten mejorar la 
operación del SIS ECU 911. 
Se realizaron 45.128 controles de calidad a los procesos operativos a nivel nacional, divididos 
de la siguiente manera: 12.357 controles de calidad al proceso de recepción de llamadas 
procedentes; 12.265 controles al proceso de llamadas no procedentes; 6.806 controles al 
proceso de video vigilancia; 11.387 controles al proceso de despacho y 2.313 controles de 
unidades en sitio. 

ü En el primer semestre del año se formaron a 2642 personas con la ejecución de 8 procesos 
académicos, dirigidos al personal de la institución, Instituciones Articuladas y Ciudadanía, con 
base a la Planificación de Adiestramientos Académicos diseñada para el año 2022. 
Se realizaron 21 proyectos académicos con la participación de diferentes Universidades, 
Además de 2 propuestas de gestión normativa intersectorial presentadas y relacionadas a: 
- Protocolo Interinstitucional para la Recepción de Alertas de Emergencia Relacionadas a 
Personas con Discapacidad firmado. 
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- Intervención del “Protocolo Interinstitucional de atención de incidentes relacionados con 
Violencia de Género contra las Mujeres e Intrafamiliar 
Se elaboró además, el “Protocolo Interinstitucional para la recepción de alertas de 
emergencia relacionadas con personas con discapacidad. Este instrumento entró en vigencia 
el pasado 15 de junio de 2022. 
En el primer semestre se gestionó también, la suspensión de un total de 37.432 líneas que 
realizaron llamadas falsas de emergencia; así como también se han tramitado 105 
levantamientos de suspensiones y 10 verificaciones de suspensión, con un total de 115 
intervenciones. Se han recibido alrededor de 626 solicitudes de trámite de levantamiento y 
verificación a nivel nacional. 

ü En este último periodo del año se desarrollaron dos propuestas a nivel internacional: 1. 
Presentación del Protocolo Interinstitucional para la Recepción de Alertas de Emergencias 
relacionadas a Personas con Discapacidad GTS-SES. 2. Estudio “Prospectiva delictual en 
pandemia por la Covid 19” De esta manera se dio cumplimiento a lo planificado en este 
periodo. Como resultados se tienen: 530 vinculaciones beneficiando a 27.511 personas, 
entre estudiantes, instituciones públicas, instituciones privadas, delegados y autoridades de 
los GAD Municipales, líderes barriales y ciudadanía en general; se elaboraron además 
114 boletines de prensa a escala nacional, 7.969 impactos en medios como radio, prensa 
escrita, televisión e Internet, sumando un valor free press de USD 242.810.925,09. 

 
Consejo se Regulación y Promoción de la Información y Comunicación: 
 

ü Se efectuó el Documento de mecanismos de protección a trabajadores de la comunicación; 
documento de metodología de monitoreo de alertas; documento de metodología de 
valoración del riego e Informe anual de agresiones. 

 
 
Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado 
 
A este objetivo se alinean 4 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de los 
gabinetes sectoriales seguridad (4). 
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se 
presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, considerando los 
umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros relevantes 
identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 10 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 5 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 100,00% (5 indicadores) presentan un avance esperado, 
como se muestra a continuación: 
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Tabla 41. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 10. del PND. 

Gabinete Sectorial Entidad 
Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Seguridad 
Instituto Geográfico Militar 4 4     

Centro de Inteligencia Estratégica 1 1     

Total Indicadores 5 5 0 0 

Porcentaje  100,00% 0,00% 0,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100% ; l >=90% y <=99.99%  ; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 10 del PND cuenta con la alineación de 8 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis semestral, en este sentido, para el primer 
semestre se cuenta con 8 períodos de análisis de los cuales todos son semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 50,00% 
presentaron un comportamiento esperado, el 25,00% tienen un comportamiento cercano al esperado 
y el 25,00% mostraron un comportamiento menor al esperado. 
 

Tabla 42. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 10. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad del 

Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Seguridad 
Ministerio de Defensa Nacional 7 Semestral (1) 7 4 1 2 

Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 1 Semestral (1) 1   1   

Periodos por categoría de cumplimiento 4 2 2 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 50% 25% 25% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
El Instituto Geográfico Militar: 
 

ü Se desarrollaron 10 productos geográficos entre los que se resaltan: Visor geográfico de 
recursos turísticos del Ecuador, 1 mapa geográfico de las concentraciones de las actividades 
ilícitas a nivel parroquial, 3 revisiones de productos geográficos (cartografía básica) de: 
Volcán Sumaco, Carta Topográfica de Latacunga, Carta Topográfica de Apuela, 1 carta 
topográfica de Francisco de Orellana 1:50.000 simbolizada, 2 mapas físicos de las provincias 
de Carchi y Santa Elena en formato braille, además se realizó la revisión de la carta 
topográfica de Francisco de Orellana; entre otras. 
En cuanto a superficie cubierta con cartografía escala 1:25.000 a nivel nacional se generó el 
2,128% acumulado de la base de datos en fotografía aérea o imágenes de satélite, la 
generación cubrió parcialmente sectores de las provincias de Pichincha, Sto. Domingo de los 
Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Cotopaxi, Azuay y Loja. 
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Centro de Inteligencia Estratégica: 
 

ü Se elaboraron y difundieron 2.510 productos de inteligencia estratégica y contrainteligencia. 
 
 
Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales.  
 
A este objetivo se alinean 5 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de los 
gabinetes sectoriales económico (2), productivo (2) y sin gabinete (1). 
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a continuación, se 
presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, considerando los 
umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros relevantes 
identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 11 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 5 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 60,00% (3 indicadores) presentan un avance esperado, el 
20,00% (1 indicador) cuentan con un avance cercano al esperado, y el 20,00% (1 indicador) mostraron 
un avance menor al esperado, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 43. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 11. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Económico 

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No 
Renovables 

3 1 1 1 

Ministerio de Energía y Minas 1 1     

Sin gabinete Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo 1 1     

Total Indicadores 5 3 1 1 

Porcentaje  60,00% 20,00% 20,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 11 del PND cuenta con la alineación de 9 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis trimestral y semestral, en este sentido, para 
el primer semestre se cuenta con 11 períodos de análisis: 4 trimestrales y 7 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 100,00% 
presentaron un comportamiento esperado. 
 

Tabla 44. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 11. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Productivo 
Instituto Público de Investigación de Acuicultura y 
Pesca 

2 Semestral (1) 2 2     



 
 

 

 

 

59 INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y 
Cuarentena para Galápagos 

2 Trimestral (2) 4 4     

Económico 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables 

5 Semestral (1) 5 5     

Periodos por categoría de cumplimiento 11 0 0 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 100% 0% 0% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Ministerio de Energía y Minas: 
 

ü Reporta que logró superar la meta planteada, considerando inclusión del metraje cúbico 
proveniente de trabajos de remediación efectuados mediante lavado de suelo in situ para el 
caso de Amazonía Viva. En el caso del Departamento de Restauración Ambiental se ha 
intensificado los procesos de remediación liberando espacio en los centros de tratamiento 
para contar con mayor área operativa para la gestión de suelo con hidrocarburos. 

 
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables: 
 

ü Se cumplió con 822 actividades de control relacionadas a la utilización y aprovechamiento de 
los recursos hidrocarburíferos. 

ü Se efectuaron 5.953 inspecciones regulares a los sujetos de control de CLDH y GLP a nivel 
nacional 

ü Se realizaron 148 trabajos de seguimiento y control a las operaciones de producción de 
Hidrocarburos 

 
Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca: 
 

ü Se realizaron los siguientes talleres en el ámbito de la investigación marina: (1) VII Taller 
Binacional “Miguel Ángel Ñiquen Carranza” sobre investigaciones biológica-pesqueras del 
Perico/Dorado (Coryphaena hippurus). Perú-Ecuador; (2) Socialización de los resultados sobre 
el ""Análisis del impacto de la pesquería de cerco de Pelágicos pequeños en el ecosistema 
Demersal y Bentopelágico costero del Ecuador; (3) Taller de mejores prácticas para la 
liberación de tortugas y tiburones; (4) Presentación de resultados a las autoridades y al sector 
pesquero artesanal sobre el cumplimiento del período de veda en embalse Chongón; (5) Taller 
de Evaluación de Desempeño Pesquero (FPAT – Herramienta de evaluación de desempeño 
pesquero; (6) Taller de capacitación para observadores pesqueros de la Flota Cerquera 
Sardinera (Peces Pelágicos Pequeños) del Ecuador; y, (7) Taller de Retroalimentación Camarón 
Pomada. 
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Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y 
mitigación al Cambio Climático 
 
A este objetivo se alinean 3 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de los 
gabinetes sectoriales económico (3). 
 
De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a 
continuación, se presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, 
considerando los umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros 
relevantes identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 12 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 1 indicador con 
comportamiento continuo, el cual cuenta con un avance cercano al esperado, como se muestra a 
continuación: 
 

Tabla 45. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 12. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Económico Autoridad Portuaria de Manta 1   1   

Total Indicadores 1 0 1 0 

Porcentaje  0,00% 100,00% 0,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP - Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 12 del PND cuenta con la alineación de 16 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis mensual, bimensual, trimestral, 
cuatrimestral y semestral, en este sentido, para el primer semestre se cuenta con 49 períodos de 
análisis: 36 mensuales, 3 bimensuales, 2 trimestrales, 1 cuatrimestral y 7 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 97,96% 
presentaron un comportamiento esperado y el 2,04% mostraron un comportamiento menor al 
esperado. 
 

Tabla 46. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 12. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad del 

Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Económico 

Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar  
1 Mensual (6) 6 6     

3 Semestral (1) 3 2   1 

Operador Nacional de Electricidad - CENACE 

5 Mensual (6) 30 30     

1 Bimensual (3) 3 3     

1 Trimestral (2) 2 2     

1 Cuatrimestral (1) 1 1     
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Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad del 

Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

4 Semestral (1) 4 4     

Periodos por categoría de cumplimiento 48 0 1 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 97,96% 0% 2,04% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Operador Nacional De Electricidad – CENACE: 
 

ü Se alcanzó un aporte de la generación renovable superior al 86.3%, de los cuales 0.2% 
corresponde a fuentes de tipo no convencional y el porcentaje restante (86.1%) a origen 
hidráulico. Con el incremento de caudales durante junio, el aporte de generación renovable 
implicó la minimización de los costos del segmento de generación para atender la demanda. 

ü Se ha continuado con el proceso de automatización del cálculo y la propuesta del borrador 
del informe del factor de emisión de CO2 para la estadística del 2021. 

ü Las Transacciones Internacionales de Energía –TIE permitieron registrar los beneficios entre 
los recursos de los países de Colombia y Ecuador, activándose importaciones y exportaciones; 
se tuvo un volumen de 19.1 GWh y de 74.3 GWh para las exportaciones colombianas y las 
ecuatorianas, respectivamente. 

ü Se propusieron once (11) proyectos de investigación; entre los cuales tres (3) proyectos 
corresponden a tesis de tercer nivel y cinco (5) proyectos se están desarrollando como tesis 
de cuarto nivel. Adicionalmente, se están realizando estudios especializados en la temática 
de Sistema de Potencia. 

ü Durante el primer semestre de 2022, debido a la presencia de fallas y mantenimientos 
registrados en el Sistema Nacional Interconectado (SNI) y en las interconexiones 
internacionales, se registró un abastecimiento del 99.95% de demanda a nivel nacional. 
 
 

Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos 
 
A este objetivo se alinea 1 entidad, a través de sus objetivos institucionales, y que es parte del sector 
productivo. 
 
De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a 
continuación, se presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, 
considerando los umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros 
relevantes identificados por las entidades:  
 
Indicadores Con Comportamiento Continuo 
 
Al objetivo 13 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 4 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 75,00% (3 indicadores) presentan un avance esperado y el 
25,00% (1 indicador) cuentan con un avance cercano al esperado, como se muestra a continuación: 
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Tabla 47. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 13. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Productivo Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA 4 3 1   

Total Indicadores 4 3 1 0 

Porcentaje  75,00% 25,00% 0,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores Con Comportamiento Discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 13 del PND cuenta con la alineación de 5 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis semestral, en este sentido, para el primer 
semestre se cuenta con 5 períodos de análisis de los cuales todos son semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 20,00% 
presentaron un comportamiento esperado y el 80,00% mostraron un comportamiento menor al 
esperado. 
 

Tabla 48. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 13. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad del 

Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Productivo Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA 5 Semestral (1) 5 1   4 

Periodos por categoría de cumplimiento 1 0 4 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 20% 0% 80% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
 
Objetivo 14: Fortalecer las Capacidades del Estado con Énfasis en la Administración de Justicia y 
Eficiencia en los Procesos de Regulación y Control, con Independencia y Autonomía 
 
A este objetivo se alinean 23 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de 
los gabinetes sectoriales estratégico (1), económico (6), productivo (2) y sin gabinete (14). 
 
De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a 
continuación, se presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, 
considerando los umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros 
relevantes identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 14 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 46 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 80,43% (37 indicadores) presentan un avance esperado, 
el 8,70% (4 indicadores) cuentan con un avance cercano al esperado, el 8,70% (4 indicadores) 
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mostraron un avance menor al esperado y 2,17% (1 indicador) que no presenta información, como se 
muestra a continuación: 
 

Tabla 49. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 14. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

Categorías de 

Cumplimiento 

Sin 

Información 

Económico 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 
ARCOTEL 

4 4     
  

Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación 2 1 1     

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información 

1   1   
  

Productivo 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 3 2     1 

Ministerio del Trabajo 13 13       

Estratégico Presidencia de la República 3 3       

Sin gabinete 

Asamblea Nacional 1 1       

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 6 5  1  

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 2 1   1   

Defensoría del Pueblo 4 2 1 1   

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 1   1     

Superintendencia de Bancos 1     1   

Superintendencia de Control del Poder de Mercado 2 2       

Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión Del 
Suelo 

2 2     
  

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 1 1       

Total Indicadores 46 37 4 4 1 

Porcentaje  80,43% 8,70% 8,70% 2,17%  

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 14 del PND cuenta con la alineación de 36 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis mensual, trimestral, cuatrimestral y 
semestral, en este sentido, para el primer semestre se cuenta con 65 períodos de análisis: 18 
mensuales, 3 bimensuales, 24 trimestrales, 1 cuatrimestral y 19 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 83,08% 
presentaron un comportamiento esperado, el 3,08% tienen un comportamiento cercano al esperado 
y el 13,84% mostraron un comportamiento menor al esperado. 
 

Tabla 50. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 14. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad del 

Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Económico 

Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones ARCOTEL 

2 Mensual (6) 12 9   3 

Dirección General de Aviación Civil 1 Trimestral (2) 2 2     

Ministerio de Energía y Minas 1 Trimestral (2) 2 2     
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Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad del 

Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

1 Semestral (1) 1 1     

Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información 

1 Semestral (1) 1 1     

Servicio Nacional de Contratación Pública 
- SERCOP 

1 Trimestral (2) 2 2     

Productivo 
Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

2 Semestral (1) 2 2     

Sin gabinete 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2 Semestral (1) 2 2     

Secretaría Técnica De Gestión Inmobiliaria 
Del Sector Público 

1 Mensual (6) 6 6     

1 Cuatrimestral (1) 1   1   

9 Trimestral (2) 18 14   4 

Consejo de Regulación y Promoción de la 
Información y Comunicación 

2 Semestral (1) 2 1 1  

Defensoría Pública 2 Semestral (1) 2 1  1 

Superintendencia de Control del Poder de 
Mercado 

3 Semestral (1) 3 3   

Tribunal Contencioso Electoral 3 Semestral (1) 3 2  1 

Secretaría Nacional De Planificación 
1 Bimensual (3) 3 3     

3 Semestral (1) 3 3     

Periodos por categoría de cumplimiento 54 2 9 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 83,08% 3,08% 13,84% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Ministerio del Trabajo: 
 

ü Se atendieron 771 denuncias administrativas relacionadas con reclamos de desvinculaciones, 
vinculaciones, movimientos de personal y liquidaciones, además, se han atendido 10.556 
denuncias administrativas relacionadas con talento humano y remuneraciones. También, se 
realizaron notificaciones de monitoreo de servidores con impedimento legal para ejercer 
cargo público a 883 instituciones y finalmente, se remitieron 34 denuncias de procesos ex 
post de concursos de méritos y oposición y evaluación del desempeño. 

ü Se ha logrado efectuar el acompañamiento técnico, capacitaciones y/o asesorías brindadas a 
108 instituciones públicas relacionado con las temáticas: mejora en gestión pública, mejora 
continua, mejora procesos, atención ciudadana y calidad. Finalmente, se ha logrado el 
reconocimiento a 127 entidades públicas en el premio ecuatoriano de calidad y excelencia y/o 
menciones especiales. 
 

Ministerio de Energía y Minas: 
 

ü En relación con el Índice de regulación y control de las actividades y prácticas que utilizan 
radiación ionizante se indica que se ha cumplido con el total de regulaciones para aplicaciones 
nucleares. 
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Defensoría del Pueblo: 
 

ü Con el propósito de incrementar el reconocimiento a nivel nacional e internacional de la 
Defensoría del Pueblo, la institución en este período participó en 110 espacios nacionales e 
internacionales en temas de derechos humanos y de la naturaleza. Además, en este período 
hasta junio de 2022 se implementaron acciones estratégicas para el mejoramiento del 
ejercicio de derechos para 174 situaciones sistemáticas, generalizadas y de relevancia social 
y, garantizando así la prevención, promoción y protección a 119 situaciones, lo cual 
representa el 209 % de cumplimiento con respecto a la meta establecida. 

 
Asamblea Nacional: 

 
ü Se publicaron 6 Leyes en el Registro Oficial de la agenda de legislación: (1)  Ley Orgánica 

Reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación, que regula el Financiamiento y Facilidades de Pago en Becas, Crédito Educativo y 
Ayudas Económicas, (2) Ley Orgánica para Defender los Derechos de los Clientes del Sistema 
Financiero Nacional y Evitar Cobros Indebidos y Servicios no Solicitados, (3) Ley Orgánica de 
Vivienda de Interés Social, (4) Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social para Promover la 
Total Transparencia de la Gestión de los Recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y de Todas las Entidades de su Propiedad, (5)  Ley Orgánica que Regula la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, y, (6) Ley 
para Prevenir y Reducir la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Mitigar el Hambre de las 
Personas en Situación de Vulnerabilidad Alimentaria.  

 
 
Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción 
 
A este objetivo se alinean 11 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de 
los gabinetes sectoriales económico (4) y sin gabinete (7). 
 
De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a 
continuación, se presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, 
considerando los umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros 
relevantes identificados por las entidades:  
 
Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 15 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 40 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 62,50% (25 indicadores) presentan un avance esperado, 
el 17,50% (7 indicadores) cuentan con un avance cercano al esperado, y el 20,00% (8 indicadores) 
mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 51. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 15. del PND. 
Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Económico 

Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación 6 2 3 1 

Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP 1   1   

Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE 4 2   2 

Sin 
gabinete 

Asamblea Nacional 1 1     

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 1 1     
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Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 8 7 1   

Defensoría del Pueblo 3 3     

Procuraduría General del Estado 15 8 2 5 

Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de 
Transparencia y Control Social 

1 1     

Total Indicadores 40 25 7 8 

Porcentaje  62,50% 17,50% 20,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 15 del PND cuenta con la alineación de 14 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis mensual, trimestral y semestral, en este 
sentido, para el primer semestre se cuenta con 42 períodos de análisis: 30 mensuales, 6 trimestrales 
y 6 semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 92,86% 
presentaron un comportamiento esperado y el 7,14% mostraron un comportamiento menor al 
esperado. 
 

Tabla 52. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 15. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 

(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Económico 

Dirección General de Registro Civil Identificación y 
Cedulación 

2 Mensual (6) 12 12     

1 Trimestral (2) 2     2 

Dirección Nacional de Registros Públicos  

2 Mensual (6) 12 12     

2 Trimestral (2) 4 3   1 

3 Semestral (1) 3 3     

Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP 1 Mensual (6) 6 6     

Sin gabinete 
Asamblea Nacional 1 Semestral (1) 1 1     

Contraloría General del Estado 2 Semestral (1) 2 2     

Periodos por categoría de cumplimiento 39 0 3 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 92,86% 0% 7,14% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Asamblea Nacional: 
 

ü Se logró la participación de 4000 y 5800 integrantes con enfoque intergeneracional e 
intercultural (Pueblos y Nacionalidades), respectivamente; por lo que, se incrementó en un 
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5% en la participación ciudadana en el quehacer legislativo, y se fomenta el parlamento 
abierto.  

 
Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE: 
 

ü Se logró firmar 2 memorandos de entendimiento relacionados con el lavado de activos y 
financiamiento de delitos con Global Financial Integrity - GFI- SENAE- BANCO CENTRAL-UAFE 
y con la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá. 

ü Se ha remitido a la Fiscalía General del Estado, 520 Informes Ejecutivos y 7 reportes sobre 
presuntas actividades inusuales e injustificadas para prevenir, detectar y erradicar el lavado 
de activos y financiamiento de delitos.  

ü Se ha logrado incorporar a 398 nuevos sujetos obligados a reportar información a la Unidad 
de Análisis Financiero y Económico. 
  

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: 
 

ü Se atendieron las iniciativas del Pleno del CPCCS para conformar 7 veedurías ciudadanas, con 
la finalidad de Vigilar la Transparencia del Proceso de Selección y Designación de las y los 
consejeros principales y suplentes. 

 
Procuraduría General del Estado: 
 

ü En el marco de las acciones de actualización de jurisprudencia se atendieron 290 consultas 
que generan un pronunciamiento vinculante para la PGE y que sirven de respaldo a la gestión 
de las instituciones públicas que las formulan. 

 
Secretaría Técnica Del Comité De Coordinación De La Función De Transparencia Y Control Social: 
 

ü Dentro de los niveles de implementación de políticas y planes, se realizó la presentación, 
gestión y seguimiento de un proyecto de Ley sobre ¨Competencia Desleal¨, presentado ante 
la Asamblea Nacional. Adicionalmente, se firmó un Convenio Interinstitucional de 
Cooperación Público – Privado con la Cámara de Comercio de Quito. 

  
Contraloría General Del Estado: 
 

ü Se ejecutaron 199 acciones de control imprevistas y 1.920 actividades y acciones de control 
planificadas. 

 
 
Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y 
garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana  
 
A este objetivo se alinean 3 entidades, a través de sus objetivos institucionales, y que son parte de los 
gabinetes sectoriales sin gabinete (3). 
 
De acuerdo con el comportamiento de los indicadores que contribuyen a este objetivo, a 
continuación, se presenta el detalle del cumplimiento de los mismos por cada entidad responsable, 
considerando los umbrales de semaforización establecidos. Adicionalmente, se presentan los logros 
relevantes identificados por las entidades:  
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Indicadores con comportamiento continuo 
 
Al objetivo 16 del Plan Nacional de Desarrollo, se encuentran alineados un total de 3 indicadores con 
comportamiento continuo, de los cuales el 66,67% (2 indicadores) presentan un avance esperado y el 
33,33% (1 indicador) mostraron un avance menor al esperado, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 53. Tabla de cumplimiento de indicadores continuos alineados al objetivo Nro. 16. del PND. 
 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
Categorías de Cumplimiento 

Sin gabinete 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 1   1   

Parlamento Andino 2 2     

Total Indicadores 3 2 1 0 

Porcentaje  66,67% 33,33% 0,00% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Indicadores con comportamiento discreto 
 
Por otra parte, el objetivo 16 del PND cuenta con la alineación de 3 indicadores de comportamiento 
discreto, los cuales presentan una periodicidad de análisis semestral, en este sentido, para el primer 
semestre se cuenta con 3 períodos de análisis de los cuales todos son semestrales. 
 
Con base en el comportamiento de los indicadores y su periodicidad, se identifica que en un 66,67% 
presentaron un comportamiento esperado y el 33,33% mostraron un comportamiento menor al 
esperado. 
 

Tabla 54. Tabla de cumplimiento de indicadores discretos alineados al objetivo Nro. 16. del PND. 

Gabinete 

Sectorial 
Entidad 

Número 

Indicadores 
(A) 

Periodicidad 

del Indicador 

(B) 

Periodos 

Analizados 

(C=AxB) 

Categorías de 

Cumplimiento 

Sin gabinete 
Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad 
Humana 

3 Semestral (1) 3 2   1 

Periodos por categoría de cumplimiento 2 0 1 

Porcentaje por categoría de cumplimiento 66,67% 0% 33,33% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de 
planes institucionales corte 30 de junio de 2022. Herramienta de Gobiernos por Resultados GPR corte 30 de junio de 2022 
Semaforización: l >=100%; l >=90% y <=99.99%; l <=89,99% y >=0%. 
Elaborado: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública 
 
Adicionalmente, en el período enero a junio 2022 por parte de las entidades reportan los siguientes 
logros relevantes:  
 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos: 
 

ü Para cumplir con el objetivo estratégico se usaron herramientas tecnológicas de punta como 
son el Synology DiskStation Manager (DSM), el sistema que almacena documentos y bancos 
de datos de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica de Movilidad Humana y tránsito 
de Vehículos logrando contabilizar que 712 ciudadanos han sido notificados con Procesos 
Administrativos. 
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Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana: 
 

ü El CNIMH ha dado contestación a pedidos de información para la elaboración de informes 
internacionales a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, en los cuales se ha indicado la gestión institucional en el 
marco de la aplicación de convenciones internacionales de derechos humanos y el respeto, 
garantía y protección de los derechos de las personas en movilidad humana, así como aportes 
a documentos normativos y de  política pública en el nivel internacional. 

ü A través del sistema Si Derechos y por medio de oficio se han dado respuesta a los siguientes 
pedidos y aportes: 

o Estudio de Políticas Públicas en materia de Conducta Empresarial Responsable (CER) 
en el Ecuador Acciones encaminadas al cumplimiento e implementación de la 
Agenda 2030 

o Examen Periódico Universal 
o Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 
o Proyecto de Convención sobre el derecho al desarrollo 

ü Se ha generado el apoyo técnico a los cantones de Ibarra, Esmeraldas y Eloy Alfaro en la 
conformación de sus Consejos Consultivos Cantonales de Movilidad Humana, al cantón 
Manta en la definición de una estructura de Plan de Trabajo y al cantón Portoviejo en su 
participación en el proceso de consulta a la política pública nacional de movilidad humana. 

 
 

 
  



 

 

 

70 INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

CAPITULO III: 
SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES – PAI 2022 

 
3.1. Metodología de seguimiento al Plan Anual de Inversiones 
 
La metodología aplicada en el proceso de seguimiento se sustenta en la programación física y 
presupuestaria que realizan las entidades responsables de la ejecución de los estudios, programas y 
proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones. En este sentido, las entidades 
ejecutoras reportan el avance de las metas físicas por componente a través del Módulo de 
Seguimiento a la Planificación Institucional, del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública 
– SIPeIP, que es la herramienta tecnológica utilizada en el proceso.  
  
Dado que existe una vinculación entre la planificación y el presupuesto, es necesario conocer el monto 
ejecutado (devengado más anticipo) por cada proyecto de inversión con relación al presupuesto 
programado13. Para tal efecto, se dispone de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión 
Financiera (e-SIGEF), que incluye todas las fuentes de financiamiento (se excluye capital no atado a 
proyectos).  
 
Con la información consolidada, que ha sido ingresada por las entidades en el Módulo Seguimiento 
del SIPeIP, se elabora una base de datos, que incluye cada uno de los campos que se generan en el 
mencionado módulo, así como también, se incluye la información correspondiente a la ejecución del 
componente presupuestario, obtenido del sistema e-SIGEF. La base de datos registra la alineación que 
realizaron las entidades de los estudios, programas y proyectos de inversión con respecto a los 
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, lo cual permite realizar un análisis comparativo 
del porcentaje de avance de metas físicas y porcentaje de ejecución presupuestaria, con relación a los 
objetivos nacionales. 
 
Es importante resaltar que las instituciones ejecutoras son las responsables de la veracidad y la calidad 
de la información, que constituye la base para la elaboración del presente informe. 
 
Categorías de cumplimiento o Semaforización  
 
Para el análisis del avance físico y presupuestario de los estudios, programas y/o proyectos de 
inversión se establecen categorías de cumplimiento o semaforización de cumplimiento de metas, con 
base en umbrales de valoración, permitiendo que las instituciones contrasten el desempeño 
observado con relación a lo programado.  
 
La semaforización del cumplimiento de metas permitirá a las instituciones ejecutoras generar 
acciones preventivas o correctivas, que permitan mejorar la ejecución de los estudios, programas y 
proyectos de inversión. El análisis presupuestario de los proyectos de inversión, contempla el monto 
codificado y ejecutado con corte al 30 de junio de 2022. Se excluye grupo de gasto 96 (Amortización 
de la Deuda Pública14), del “Programa de Preservación de Capital período 2022”, cuya entidad 
responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

 
 
13 El presupuesto programado corresponde a la información remitida de manera oficial por las entidades que 
ejecutan estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones que se 
financian con recursos de Gasto No Permanente. 
14 Amortización de Deuda Pública: Recursos para la amortización de obligaciones por la colocación de títulos - 
valores emitidos por entidades del sector público y por la contratación de préstamos externos e internos. 
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Las categorías de cumplimiento de las metas físicas y ejecución presupuestaria establecidas son15: 
 

Tabla 55. Semaforización del Plan Anual de Inversiones. 

Categoría Umbrales Categorías de cumplimiento 
de metas físicas 

Categorías de ejecución 
presupuestaria 

l ≥	100% Alto cumplimiento de metas 
Alto cumplimiento de presupuesto 

ejecutado 

l >90%	y	<	
100% 

Parcial cumplimiento de metas 
Parcial cumplimiento de presupuesto 

ejecutado 

l ≤	90% Bajo cumplimiento de metas Bajo cumplimiento de presupuesto 
ejecutado 

 
Análisis de la ejecución del Plan Anual de Inversiones 
 
El informe presenta el análisis de los estudios, programas y proyectos según su alineación a cada 
objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, para el efecto se considera la regla 80/20, es decir, se detallan 
aquellos que concentran sobre el 80% del presupuesto codificado por objetivo. 
 
En el Anexo 2 del presente informe se detalla la alineación de los estudios programas y proyectos de 
inversión a las metas del Plan Nacional de Desarrollo y consecuentemente a las metas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles (ODS), considerando que, en el proceso de formulación del PND se aplicó la 
metodología de alineación a los ODS de la Agenda 2030, desarrollada por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)16. Asimismo, en el anexo en mención se contemplan las alertas al 
avance físico y presupuestario de la totalidad de los estudios, programas y proyectos de inversión que 
conforman el PAI con corte al 30 de junio de 2022. 
 
 
3.2. Estructura y ejecución del Plan Anual de Inversiones – PAI 2022 
 
El Plan Anual de Inversiones (PAI) 2022, con corte al 30 de junio de 2022, está conformado por 581 
proyectos de inversión, ejecutado por 85 entidades del sector público. De conformidad a lo 
establecido en el artículo 60 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública y el artículo 47 del 
Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública, de los 581 proyectos que 
conforman el PAI, 336 emite dictamen de prioridad la Secretaría Nacional de Planificación (335 
cuentan con dictamen de prioridad y 1 sin dictamen de prioridad) y 240 proyectos son emitidos por 
la máxima autoridad de las Universidades y Escuelas Politécnicas.  
 
Adicionalmente, el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos (1 proyecto sin dictamen 
de prioridad y 1 proyecto sin registro en el sistema SIPeIP) y la Secretaría Técnica de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica, cuentan con un total de 3 proyectos cuyos dictámenes son emitidos 
por las propias entidades en el marco de sus competencias, de acuerdo a lo que establece la normativa 
legal.   
 

 
 
15 Para definir la semaforización o categorías de cumplimientos de metas físicas en el presente informe se tomó 
como referencia los umbrales establecidos en la Norma Técnica de Gobierno por Resultados emitida mediante 
Acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0006-A, el 13 de febrero de 2022.  

16 Lineamientos metodológicos para la vinculación de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, 
Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0003-A, de 17 de septiembre de 2021. Quito, Ecuador. 
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Tabla 56. Estructura del PAI de acuerdo al dictamen de prioridad 
(millones de dólares) 

Estructura Dictamen de 

Prioridad 

Nro. 

Entidades 

Nro. 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Participación 

Presupuesto 

codificado 

Secretaría Nacional de 
Planificación 

53 336 2.126,32 30,39 346,34 376,73 91,50% 

Universidades y Escuelas 
Politécnicas 

30 240 130,99 2,99 14,98 17,97 5,64% 

Secretaría Técnica de La 
Circunscripción Territorial 

Especial Amazónica 
1 3 51,90 - 1,08 1,08 2,23% 

Consejo de Gobierno de 
Régimen Especial de Galápagos 

1 2 14,69 - 2,17 2,17 0,63% 

Total 85 581 2.323,90 33,38 364,57 397,95 100,00% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Por otra parte, de los 581 proyectos de inversión, 550 cuentan con registro de alineación al Plan 
Nacional de Desarrollo 2021-2025 en el módulo de seguimiento del SIPeIP. Los restantes 31 proyectos 
sin alienación corresponden a:   

• 27 no cuentan con presupuesto codificado, por tanto, no son sujetos de seguimiento al primer 
semestre de 2022.  

• 1 proyectos con presupuesto codificado no cuentan con dictamen de prioridad  
• 2 proyectos no reportaron información y,  
• 1 proyecto no se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión 

Pública 
 
De los 550 proyectos que cuentan con alineación al PND 2021-2025 en el módulo de seguimiento del 
SIPeIP, 291 proyectos no cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
mientras que, 259 proyectos si tienen programación.  
 
En cuanto a la estructura presupuestaria, de los 581 proyectos que conforman el Plan Anual de 
Inversiones 2022 al primer semestre, 27 proyectos no registran presupuesto codificado al 30 de junio 
de 2022, por tanto, estos no han sido incluidos en el proceso de seguimiento ejecutado en el primer 
semestre de 2022. 
 

Tabla 57. Detalle de proyectos 
(millones de dólares) 

Detalle proyecto 
Nro. 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

Proyectos sin Programación de Ejecución de Metas - I 
semestre 2022 

291 799,44 5,58 67,70 73,29 

Proyectos con Programación de Ejecución de Metas - I 
semestre 2022 

259 1.509,82 27,80 294,69 322,49 

Proyectos sin presupuesto codificado al 30 de junio de 2022 27 - - - - 

Proyectos sin reportar información en SIPeIP* 2 0,14 - - - 
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Detalle proyecto 
Nro. 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

Proyecto sin dictamen de prioridad** 1 0,11 - - - 

Proyectos sin registrar en el SIPeIP*** 1 14,39 - 2,17 2,17 

Total 581 2.323,90 33,38 364,57 397,95 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio del 2022. 
*Nota: La Universidad Estatal de Bolívar no registro de la información de 2 proyectos:  

• Proyecto 1: Terminación edificio de posgrado. 
• Proyecto 2: Fortalecimiento de laboratorios para el desarrollo de la capacidad analítica de los estudiantes de las 

diferentes carreras de las facultades de la UEB. 
**Nota: Proyecto del MSP incluido en la proforma presupuestaria 2022 que no cuenta con dictamen de prioridad. En proceso 
de modificación presupuestaria para la reducción del presupuesto asignado (Oficio Nro. SNP-SNP-2022-0392-OF y Oficio 
SNP-SNP-SGP-2022-0121-O).  
***Nota: El proyecto que no se encuentra registrado en el SIPeIP es: 

• Proyecto “Fortalecimiento al consejo de gobierno del régimen”, perteneciente al Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos. 

 
 
Al 30 de junio de 2022, el Plan Anual de Inversiones cuenta con un valor codificado de 2.323,90 
millones de dólares, mientras que, el monto ejecutado (presupuesto devengado más anticipo) fue de 
397,95 millones de dólares, lo que representa una ejecución del 17,12%17. 
 

Gráfico 5. Ejecución del Plan Anual de Inversiones 
(millones de dólares) 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 

Considerando los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, el eje Social cuenta con la mayor 
cantidad de proyectos (282 de 581 proyectos) y con una participación presupuestaria del 48,54% 
(presupuesto codificado). A continuación, se detalla el número de proyectos y el presupuesto de 
acuerdo con la alineación por cada eje y objetivo del Plan. 
 

 
 
17 Se excluye grupo de gasto 96 (Amortización de la Deuda Pública), del “Programa de Preservación de Capital 
período 2022”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. 

397,95

2.323,90

Presupuesto Codificado Presupuesto Ejecutado
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Tabla 58. Presupuesto del gasto no permanente por ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
(millones de dólares) 

Eje PND 2021-2025 

Nro. Objetivo 

PND 2021-

2025 

Nro. 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

Eje 1. Económico 

1 - - - - - 

2 109 278,30 21,18 69,23 90,41 

3 36 133,00 0,12 26,96 27,08 

4 7 299,60 - 9,17 9,17 

Subtotal Eje 1.  152 710,90 21,30 105,36 126,66 

Eje 2. Social 

5 31 375,54 0,57 95,47 96,04 

6 25 300,94 2,61 27,72 30,33 

7 221 311,52 5,65 37,03 42,68 

8 5 20,22 - 11,23 11,23 

Subtotal Eje 2.  282 1.008,22 8,83 171,44 180,28 

Eje 3. Seguridad 
9 15 92,16 1,95 1,81 3,75 

10 9 117,13 - 18,92 18,92 

Subtotal Eje 3.  24 209,29 1,95 20,73 22,67 

Eje 4. Transición Ecológica 

11 9 28,79 - 2,24 2,24 

12 15 88,62 - 0,68 0,68 

13 5 5,44 - 0,54 0,54 

Subtotal Eje 4.  29 122,84 - 3,46 3,46 

Eje 5. Institucional 

14 49 220,46 0,57 58,83 59,40 

15 9 28,03 0,73 2,35 3,09 

16 5 9,52 - 0,22 0,22 

Subtotal Eje 5.  63 258,01 1,30 61,40 62,71 

Proyecto sin dictamen de prioridad  1 0,11 - - - 

Proyectos sin presupuesto 
codificado al 30 de junio de 2022 

 27 - - - - 

Proyectos sin registrar en el SIPeIP  1 14,39 - 2,17 2,17 

Proyectos sin reportar información 
en SIPeIP 

 2 0,14 - - - 

Total  581 2.323,90 33,38 364,57 397,95 

Fuente: Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría Nacional de 
Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria.  
Corte 30 de junio de 2022. 
 
 
3.3. Análisis por Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 
 
Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las 
condiciones laborales 
 
Este objetivo se enfoca en la generación de empleo con la existencia de una economía de libre 
mercado con tres fundamentos importantes que son: 1) sistema de precios, 2) competencia y, 3) 
defensa de la propiedad privada. Esta es la mejor forma de crear oportunidades para todos y mejorar 
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la calidad de vida de los ecuatorianos, considerando las diversidades de género, intergeneracional, 
pueblos y nacionalidades y grupos de atención prioritaria. 
 
En lo que se refiere al emprendimiento, se precisa eliminar trámites innecesarios, propiciar 
capacitación y acceso a condiciones óptimas de financiamiento, tomando en cuenta la interrelación 
que debe existir entre la academia, la empresa y los diferentes niveles de gobierno. 
 
El Plan Anual de Inversiones del año 2022 con corte al 30 de junio de 2022, no cuenta con estudios, 
programas o proyectos de inversión alineados al objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 
Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, 
turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional 
 
Este objetivo se enfoca en incrementar el nivel de bienestar de las personas, considerando los 
recursos naturales como punto de partida conjugada con habilidades profundas (especialización del 
comercio exterior, turismo, inversiones y financiero), mejor tecnología y aprovechamiento de las 
economías a escala, dando como resultado efectos positivos que cuentan con aumentos de la 
productividad, competitividad e innovación, reducción de precios y costos de producción, una mayor 
optimización de los recursos; y, mejoras en el bienestar y calidad de vida. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 2 se encuentran alineados 109 proyectos con corte al 30 de junio de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 278,30 millones de dólares y una ejecución de 90,41 millones de dólares 
(32,49% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Económico es el que mayor porcentaje 
de participación presenta en cuanto al monto codificado, con 265,26 millones de dólares (95,31% de 
participación), seguido por el Gabinete Productivo con 10,25 millones de dólares (3,68% de 
participación); el Gabinete de Educación y el sector Sin Gabinete con 1,48 y 1,31 millones de dólares, 
respectivamente (0,53% y 0,47% de participación). 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 
Tabla 59. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 

2 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Económico 4 96 265,26 21,18 68,37 89,55 33,76% 

Productivo 2 5 10,25 - 0,34 0,34 3,36% 

Educación 1 7 1,48 - 0,09 0,09 6,19% 

Sin Gabinete 1 1 1,31 - 0,42 0,42 32,21% 

Total 8 109 278,30 21,18 69,23 90,41 32,49% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
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A nivel de entidades, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentra el 93,76% del 
presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria de los proyectos 
alineados al objetivo 2. 
 
Tabla 60. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 2 

(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas 

Económico 92 260,93 21,18 67,98 89,15 34,17% 

Ministerio de Turismo Productivo 3 6,76 - 0,21 0,21 3,11% 

Ministerio de Producción 
Comercio Exterior 
Inversiones y Pesca 

Productivo 2 3,49 - 0,13 0,13 3,85% 

Autoridad Portuaria de 
Esmeraldas 

Económico 1 3,09 - - - 0,00% 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio 

Educación 7 1,48 - 0,09 0,09 6,19% 

Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos 

Sin Gabinete 1 1,31 - 0,42 0,42 32,21% 

Instituto de Investigación 
Geológico y Energético 

Económico 1 0,99 - 0,40 0,40 40,10% 

Autoridad Portuaria de 
Guayaquil 

Económico 2 0,25 - - - 0,00% 

  109 278,30 21,18 69,23 90,41 32,49% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 2 del Plan se encuentran alineados 109 proyectos de inversión, de los cuales, 28 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 81 proyectos no cuentan 
con metas físicas programadas para el citado periodo. 
 
De los 28 proyectos que cuentan con programación de metas físicas el primer semestre de 2022, el 
Gabinete Económico registra el mayor número de proyectos con programación de metas, cuya 
participación es de 82,14% (23 proyectos) y una ejecución promedio de metas físicas del 73,86%. El 
Gabinete Productivo tiene una participación de 10,71% (3 proyectos) con una ejecución promedio de 
metas físicas del 56,93%. El Gabinete de Educación tiene una participación de 3,57% (1 proyecto) y 
una ejecución promedio de metas físicas del 100,00%, finalmente el sector Sin Gabinete, tiene una 
ejecución promedio de metas físicas del 79,52% con una participación del 3,57% (1 proyecto). 
 
Los 28 proyectos que cuentan con programación de metas, presentan un presupuesto codificado de 
225,88 millones de dólares, siendo el Gabinete Económico el que mayor porcentaje de participación 
de presupuesto codificado presenta, con 94,89% (214,35 millones de dólares), de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
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Gráfico 6. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 
por gabinete sectorial alineados al objetivo 2. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentran el 93,76% del presupuesto codificado 
(260,93 millones de un total de 278,30 millones de dólares de presupuesto codificado), con una 
participación en proyectos del 84,40% (92 proyectos de 109 proyectos) alineados al objetivo 2, de los 
cuales 21 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022. 
 
Tabla 61. Proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con programación de metas físicas 

alineados al objetivo 2 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% 

Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% 

Programación 

Presupuestaria 

I semestre 

( c) 

% 

Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

(d/c) 

175200000.0000.374666 7,70% 7,93% 102,99% l 100,00% 69,61% 69,61% l 

175200000.0000.381287 4,80% 0,38% 7,92% l 56,93% 10,57% 18,57% l 

175200000.0000.382568 54,13% 44,26% 81,77% l 100,00% 0,00% 0,00% l 

175200000.0000.382584 0,01% 0,01% 100,00% l 100,00% 2,24% 2,24% l 

175200000.0000.383124 15,05% 1,50% 9,97% l 80,00% 0,00% 0,00% l 

175200000.0000.383243 1,79% 3,38% 188,83% l 100,00% 51,84% 51,84% l 

175200000.0000.383591 10,00% 10,00% 100,00% l 88,26% 66,43% 75,26% l 

175200000.0000.387121 70,00% 0,00% 0,00% l 69,57% 0,00% 0,00% l 

175200000.0000.387265 5,31% 5,31% 100,00% l 68,68% 16,53% 24,07% l 

175200000.0000.387344 40,00% 40,00% 100,00% l 10,52% 10,52% 100,00% l 

175200000.0000.387468 100,00% 100,00% 100,00% l 86,01% 100,00% 116,27% l 

175200000.0000.387588 2,58% 0,67% 25,97% l 44,62% 44,62% 100,00% l 

175200000.0000.387609 1,00% 1,00% 100,00% l 47,80% 47,80% 100,00% l 

175200000.0000.387621 100,00% 100,00% 100,00% l 100,00% 100,00% 100,00% l 

175200000.0000.387636 4,16% 4,16% 100,00% l 65,96% 65,96% 100,00% l 

Educación Sin Gabinete Económico Productivo

100,00%

79,52% 73,86%

56,93%

0,16% 0,58%

94,89%

4,36%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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CUP Proyecto 

% 

Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% 

Programación 

Presupuestaria 

I semestre 

( c) 

% 

Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

(d/c) 

175200000.0000.387848 50,00% 50,00% 100,00% l 44,64% 44,64% 100,00% l 

175200000.0000.387849 25,00% 25,00% 100,00% l 0,00% 0,00% 0,00% l 

175200000.0000.387850 50,00% 50,00% 100,00% l 44,64% 44,64% 100,00% l 

175200000.1077.7116 0,10% 0,10% 100,00% l 100,00% 57,71% 57,71% l 

175200000.21.6483 0,04% 0,02% 50,00% l 100,00% 0,00% 0,00% l 

175200000.506.3844 0,39% 0,09% 23,08% l 100,00% 22,99% 22,99% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 

Resultados relevantes de proyectos alineados al Objetivo 2, reportados por las instituciones 
 
A través de la ejecución de los proyectos de inversión y que cuentan con programación de metas 
físicas al I semestre de 2022 que contribuyen al objetivo 2, se destacan los siguientes logros a nivel 
institucional: 
 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 
Se ejecutan las obras y actividades de mantenimiento vial por niveles de servicio, en 5 proyectos 
ubicados en las provincias de Esmeraldas, Chimborazo, Manabí, Cañar y Sucumbíos 
 
 
Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 
pesquero, bajo el enfoque de la economía circular 
 
Este objetivo se enfoca en la dinámica productiva que incluye actividades económicas a nivel agrícola, 
acuícola, pequero y de infraestructura, con un esquema que brinde igualdad de oportunidades para 
todos, para ello se impulsaran modelos de asociatividad productiva y comercial para mejorar las 
ganancias de los productores, incrementar la tecnificación, crear oportunidades y promover el 
progreso económico de estos sectores. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 3, se encuentran alineados 36 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 133,00 millones de dólares y una ejecución de 27,08 millones de dólares 
(20,36% ejecutado). 
 
A nivel de Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Productivo es el que mayor porcentaje de 
participación tiene en cuanto al monto codificado, con 131,79 millones de dólares (99,09% de 
participación), seguido del sector Sin Gabinete con 0,84 millones de dólares (0,63% de participación); 
el Gabinete Social y Gabinete Económico con 0,24 y 0,13 millones de dólares, respectivamente (0,18% 
y 0,10% de participación). 
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A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de año 
2022 a nivel de Gabinete Sectorial. 
 

Tabla 62. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete  
alineados al objetivo 3 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Productivo 4 32 131,79 0,12 26,84 26,96 20,46% 

Sin Gabinete 1 1 0,84 - - - 0,00% 

Social 1 1 0,24 - 0,09 0,09 39,29% 

Económico 1 2 0,13 - 0,03 0,03 19,27% 

Total 7 36 133,00 0,12 26,96 27,08 20,36% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Ministerio de Agricultura y Ganadería; y el Ministerio de Producción Comercio 
Exterior Inversiones y Pesca concentran el 84,59% del presupuesto codificado. A continuación, se 
presenta la ejecución presupuestaria de las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 3. 
 

Tabla 63. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad  
alineados al objetivo 3 
(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 
Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

Productivo 19 95,80 - 21,73 21,73 22,68% 

Ministerio de Producción 
Comercio Exterior Inversiones y 
Pesca 

Productivo 4 16,71 0,12 3,57 3,69 22,09% 

Agencia de Regulación y Control 
Fito y Zoosanitario 

Productivo 5 16,03 - 1,27 1,27 7,90% 

Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias - 
INIAP 

Productivo 4 3,25 - 0,28 0,28 8,58% 

Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí Manuel 
Félix López 

Sin 
Gabinete 

1 0,84 - - - 0,00% 

Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria - IEPS 

Social 1 0,24 - 0,09 0,09 39,29% 

Instituto de Investigación 
Geológico y Energético 

Económico 2 0,13 - 0,03 0,03 19,27% 

Total 36 133,00 0,12 26,96 27,08 20,36% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
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Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 3 del Plan se encuentran alineados 36 proyectos de inversión, de los cuales 23 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 13 proyectos no cuentan 
con metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
De los 23 proyectos que cuentan con programación de metas físicas el primer semestre de 2022, el 
Gabinete Productivo registra el mayor número de proyectos con programación de metas, cuya 
participación es de 91,30% (21 proyectos) y una ejecución promedio de metas físicas del 68,40%. El 
sector Sin Gabinete tiene una participación de 4,35% (1 proyecto) y una ejecución promedio de metas 
físicas del 100,00%, finalmente el sector Económico, tiene una ejecución promedio de metas físicas 
del 100% con una participación del 4,35% (1 proyecto). 

 
Gráfico 7. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 3. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 

Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones 
y Pesca concentran el 84,59% del presupuesto codificado (112,51 millones de un total de 133,00 
millones de dólares de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 63,89% (23 
proyectos de 36 proyectos) alineados al objetivo 3, de los cuales 13 proyectos cuentan con 
programación de metas físicas para el primer semestre de 2022. 
 
A continuación, se realiza un análisis de los proyectos de las entidades antes mencionadas 
correspondiente al primer semestre de 2022, teniendo en cuenta para el efecto, la ejecución 
presupuestaria, la programación de avance físico y su cumplimiento. 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería cuenta con 19 proyectos alineados al objetivo 3, al 30 de junio 
de 2022, con un total de presupuesto codificado de 95,80 millones de dólares, de los cuales 10 
proyectos tienen programación de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto 
codificado es de 82,84 millones de dólares. 
 

Económico Sin Gabinete Productivo

100,00% 100,00%

68,40%

0,10% 0,71%

99,19%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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Tabla 64. Proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería con programación de metas físicas 
alineados al objetivo 3 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/C) 

133600000.0000.375447 1,23% 1,16% 94,31% l 70,76% 14,12% 19,95% l 

133600000.0000.375567 2,70% 2,89% 107,04% l 38,83% 10,62% 27,35% l 

133600000.0000.376805 20,44% 23,90% 116,93% l 50,74% 41,69% 82,16% l 

133600000.0000.387090 4,55% 2,33% 51,21% l 45,00% 16,79% 37,31% l 

133600000.0000.387097 10,36% 3,00% 28,96% l 49,76% 54,22% 108,96% l 

133600000.0000.387098 5,83% 0,30% 5,15% l 92,19% 6,60% 7,16% l 

133600000.0000.387116 11,29% 10,00% 88,57% l 87,57% 9,23% 10,54% l 

133600000.0000.387173 6,88% 10,46% 152,03% l 50,98% 37,20% 72,97% l 

133600000.0000.387182 12,21% 5,47% 44,80% l 61,06% 30,90% 50,61% l 

133600000.0000.387404 57,36% 55,46% 96,69% l 37,51% 5,99% 15,97% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca 
 
Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca cuenta con 4 proyectos alineados al 
objetivo 3, al 30 de junio de 2022, con un total de presupuesto codificado de 16,71 millones de 
dólares, de los cuales 3 proyecto registra programación de metas físicas y su presupuesto codificado 
es de 14,81 millones de dólares. 
 

Tabla 65. Proyecto del Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca con 
programación de metas físicas alineados al objetivo 3 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

00101797 31,33% 0,00% 0,00% l 90,24% 8,13% 9,01% l 

152180000.0000.385345 10,90% 3,06% 28,07% l 43,66% 28,46% 65,18% l 

152180000.0000.387428 11,03% 1,33% 12,06% l 0,12% 0,18% 149,29% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
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Resultados relevantes de proyectos alineados al Objetivo 3, reportados por las instituciones 
 
A través de la ejecución de los proyectos de inversión y que cuentan con programación de metas 
físicas al I semestre de 2022 que contribuyen al objetivo 3, se destacan los siguientes logros a nivel 
institucional: 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
Se ha logrado beneficiar a 196 productores con Planes de Manejo Integral de fincas, además se 
beneficia a 216 productores con la vinculación a mercados o circuitos cortos de comercialización a 
través de la coordinación de los técnicos comerciales. 
 
Se ha logrado beneficiar a 3.110 pequeños y medianos productores agrícolas asegurados ante 
amenazas de carácter biológicas o climáticas, además se ha asegurado a 7.436 hectáreas agrícolas 
ante amenazas de carácter biológicas o climáticas. 

 
 

Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente 
 
Este objetivo se enfoca en las decisiones políticas, teniendo en cuenta que el sector público funciona 
como el sector privado bajo condiciones de escasez e incertidumbre, los políticos ofrecen medios para 
enfrentar esta escasez distribuyendo el ingreso y la riqueza con el afán de promover el bienestar en 
general, fundamentándose en la implementación de una política de gasto público que priorice la 
inversión en capital humano, educación, salud e infraestructura y que sea sostenible en el largo plazo. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 4, se encuentran alineados 7 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose un 
presupuesto codificado de 299,60 millones de dólares y una ejecución de 9,17 millones de dólares 
(3,06% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Económico es el que mayor porcentaje 
de participación tiene en cuanto al monto codificado, con 299,59 millones de dólares (99,9996%), 
seguido por Entidades Públicas Estratégicas con 0,0012 millones de dólares (0,0004% de 
participación). 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 

Tabla 66. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete 
 alineados al objetivo 4 
(millones de dólares) 

Gabinete Sectorial 
Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Económico 2 6 299,59 - 9,17 9,17 3,06% 

Empresas Públicas Estratégicas 1 1 0,0012 - - - 0,00% 

Total 3 7 299,60 - 9,17 9,17 3,06% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
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A nivel de entidades, el Ministerio de Economía y Finanzas concentran el 98,95% del presupuesto 
codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades 
que tienen proyectos alineados al objetivo 4. 
 

Tabla 67. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad  
alineados al objetivo 4 
(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Economía y Finanzas Económico 5 296,44 - 8,06 8,06 2,72% 

Servicio de Rentas Internas -SRI Económico 1 3,16 - 1,11 1,11 35,20% 

Empresa Nacional Minera ENAMI EP 
Empresas 
Públicas 

Estratégicas 
1 0,0012 - - - 0,00% 

  7 299,60 - 9,17 9,17 3,06% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 4 del Plan se encuentran alineados 7 proyectos de inversión, de estos 4 proyectos registran 
programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 3 proyectos no cuentan con metas 
físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
Los 4 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, se 
concentran en el Gabinete Económico con una ejecución promedio de metas físicas del 52,73% y un 
presupuesto codificado de 8,52 millones de dólares. 
 
Gráfico 8. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 3. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas concentra el 98,95% del presupuesto codificado (296,44 
millones de un total de 299,60 millones de dólares de presupuesto codificado), con una participación 

Económico

52,73%

100,00%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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en proyectos del 71,43% (5 proyectos de 7) alineados al objetivo 4, de los cuales 3 proyecto registran 
programación de metas físicas y su presupuesto codificado es de 5,36 millones de dólares. 
 

Tabla 68. Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas con programación de metas físicas 
alineados al objetivo 4 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/C) 

81300000.0000.383697 0,60% 0,60% 100,00% l 21,35% 0,61% 2,86% l 

81300000.0000.384365 38,89% 0,57% 1,47% l 5,29% 2,40% 45,37% l 

81300000.0000.384584 6,34% 0,60% 9,46% l 6,83% 3,69% 54,03% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover 
la inclusión social 
 
Este objetivo se enfoca en la protección de las familias, la erradicación de la pobreza y la garantía sin 
discriminación de los derechos consagrados en la Constitución de la República de Ecuador; priorizando 
la creación de oportunidades para una sociedad más justa que respete la dignidad de las personas y 
haga frente a las condiciones de pobreza y violencia, siendo la seguridad social un derecho 
irrenunciable de todas las personas y cuya garantía es un deber del Estado. 
 
En contexto de la pandemia COVID-19, este objetivo resalta la importancia de avanzar hacia la 
universalización de la conectividad y el acceso a las tecnologías digitales, cuya carencia puede limitar 
el ejercicio de otros derechos tales como la salud, la educación o el trabajo. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 5, se encuentran alineados 31 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 375,54 millones de dólares y una ejecución de 96,04 millones de dólares 
(25,57% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Social es el que mayor porcentaje de 
participación tiene en cuanto al monto codificado, con 110,92 millones de dólares que representa el 
29,54% de participación sobre el presupuesto codificado total, seguido del sector Sin Gabinete con 
93,89 millones de dólares (25,00% de participación). El Gabinete de Educación presenta un monto 
codificado de 90,00 millones de dólares (23,97% de participación); el Gabinete Productivo y el 
Gabinete Económico con 66,18 y 14,54 millones de dólares respectivamente (17,62% y 3,87% de 
participación). 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
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Tabla 69. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 
5 

(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Social 2 18 110,92 - 30,39 30,39 27,40% 

Sin Gabinete 3 4 93,89 0,00 8,61 8,61 9,17% 

Educación 1 1 90,00 - 45,43 45,43 50,48% 

Productivo 1 6 66,18 0,57 2,16 2,73 4,12% 

Económico 1 2 14,54 - 8,89 8,89 61,10% 

Total 8 31 375,54 0,57 95,47 96,04 25,57% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda; y la Secretaría Técnica de La Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica concentran el 82,56% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución 
presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 5. 
 
Tabla 70. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 5 

(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Inclusión Económica y 
Social 

Social 15 101,97 - 29,61 29,61 29,03% 

Ministerio de Educación Educación 1 90,00 - 45,43 45,43 50,48% 

Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

Productivo 6 66,18 0,57 2,16 2,73 4,12% 

Secretaría Técnica de La 
Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica 

Sin Gabinete 2 51,90 - 1,08 1,08 2,07% 

Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos 

Sin Gabinete 1 27,11 - 2,26 2,26 8,33% 

Unidad del Registro Social Sin Gabinete 1 14,88 0,00 5,28 5,28 35,47% 

Ministerio de Telecomunicaciones y 
de La Sociedad de la Información 

Económico 2 14,54 - 8,89 8,89 61,10% 

Secretaría de Derechos Humanos Social 3 8,95 - 0,78 0,78 8,73% 

  31 375,54 0,57 95,47 96,04 25,57% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 5 del Plan se encuentran alineados 31 proyectos de inversión, de los cuales, 16 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 15 proyectos no cuentan 
con metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
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De los 16 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
se identifica que el Gabinete Social cuenta con el mayor número de proyectos con programación de 
metas, cuya participación es del 50,00% (8 proyectos) y alcanzó una ejecución promedio de metas 
físicas del 45,21%. El sector Sin Gabinete tiene una participación 25,00% (4 proyectos) y presenta una 
ejecución promedio de metas físicas del 43,56%. El Gabinete Productivo y Educación tienen una 
participación 18,75% (3 proyecto) y 6,25% (1 proyecto) presenta una ejecución promedio de metas 
físicas del 21,51% y 100,00%, respectivamente.  
 
Los 16 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 324,09 millones de dólares, siendo el sector Sin Gabinete el 
que registra la mayor participación de presupuesto codificado 28,97% (93,89 millones de dólares), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Gráfico 9. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 5. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; y la Secretaría Técnica de La Circunscripción Territorial Especial Amazónica 
concentran el 82,56% del presupuesto codificado (310,05 millones de un total de 375,54 millones de 
dólares de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 77,42% (24 proyectos de 
31) alineados al objetivo 5, de los cuales 12 proyectos cuentan con programación de metas físicas 
para el primer semestre de 2022. 
 
A continuación, se realiza un análisis de los proyectos de las entidades antes mencionadas 
correspondiente al primer semestre de 2022, teniendo en cuenta para el efecto, la ejecución 
presupuestaria, la programación de avance físico y su cumplimiento. 
 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social cuenta con 15 proyectos alineados al objetivo 5, con un 
total de presupuesto codificado de 101,97 millones de dólares, de los cuales 6 proyectos tienen 
programación de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 67,05 
millones de dólares. 

Educación Social Sin Gabinete Productivo

100,00%

45,21% 43,56%

21,51%27,77%
23,44%

28,97%
19,81%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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Tabla 71. Proyectos del Ministerio de Inclusión Económica y Social con programación de metas 

físicas alineados al objetivo 5 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/C) 

102800000.0000.383964 18,40% 2,00% 10,87% l 34,58% 0,63% 1,82% l 

102800000.0000.387124 7,69% 4,64% 60,34% l 64,95% 10,39% 16,00% l 

102800000.0000.387151 22,23% 21,95% 98,74% l 51,15% 26,43% 51,67% l 

102800000.0000.387167 18,70% 17,67% 94,49% l 50,00% 36,89% 73,78% l 

102800000.0000.387169 60,43% 58,77% 97,25% l 51,71% 36,87% 71,30% l 

102800000.0000.387203 4,44% 0,00% 0,00% l 93,05% 1,15% 1,24% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Ministerio de Educación 
 
El Ministerio de Educación cuenta con 1 proyecto alineado al objetivo 5, con un total de presupuesto 
codificado de 90,00 millones de dólares, el cual tiene programación de metas físicas al primer 
semestre de 2022: 
 

Tabla 72. Proyectos del Ministerio de Educación con programación de metas físicas 
 alineados al objetivo 5 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/C) 

91400000.0000.385985 12,33% 24,17% 196,03% � 100,00% 50,48% 50,48% � 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cuenta con 6 proyectos alineados al objetivo 5, con un 
total de presupuesto codificado de 66,18 millones de dólares, de los cuales 3 proyectos tienen 
programación de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 64,21 
millones de dólares. 
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Tabla 73. Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con programación de metas 
físicas alineados al objetivo 5 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre   

(a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre   

(b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

185500000.0000.383624 11,13% 3,71% 33,33% l 63,70% 10,18% 15,98% l 

185500000.0000.383651 11,92% 3,72% 31,21% l 80,13% 3,18% 3,97% l 

40400000.724.5446 2,40% 0,00% 0,00% l 100,00% 0,00% 0,00% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 

Secretaría Técnica de La Circunscripción Territorial Especial Amazónica 
 
La Secretaría Técnica de La Circunscripción Territorial Especial Amazónica cuenta con 2 proyectos 
alineados al objetivo 5, con un total de presupuesto codificado de 51,90 millones de dólares, los cuales 
tienen programación de metas físicas al primer semestre de 2022. 
 
Tabla 74. Proyectos del Secretaría Técnica de La Circunscripción Territorial Especial Amazónica con 

programación de metas físicas alineados al objetivo 5 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/C) 

32540000.0000.384924 12,29% 0,76% 6,18% l 35,23% 1,92% 5,45% l 

32540000.0000.386244 26,82% 9,14% 34,08% l 54,04% 21,27% 39,36% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
 
Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad 
 
Este objetivo se enfoca en una visión de salud integral, inclusiva y de calidad, a través de políticas 
públicas concernientes a: hábitos de vida saludable, salud sexual y reproductiva, superación de 
adicciones y acceso universal a vacunas, siendo prioritario la Estrategia Nacional de Primera Infancia 
para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil: Ecuador Crece Sin Desnutrición 
Infantil, que tiene como finalidad disminuir de manera sostenible la desnutrición y/o malnutrición 
infantil. 
 
Además, es necesario concebir a la salud como un derecho humano y abordarlo de manera integral 
enfatizando los vínculos entre lo físico y lo psicosocial, lo urbano y lo rural, en definitiva, el derecho a 
vivir en un ambiente sano que promueva el goce de todas las capacidades del individuo. 
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Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 6, se encuentran alineados 25 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 300,94 millones de dólares y una ejecución de 30,33 millones de dólares 
(10,08% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Social es el que mayor porcentaje de 
participación tiene en cuanto al monto codificado, con 298,38 millones de dólares (99,15% de 
participación), seguido por el Gabinete Económico y Gabinete de Educación con 1,28 millones de 
dólares (0,43% de participación) respectivamente. 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 

Tabla 75. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete  
alineados al objetivo 6 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Social 2 23 298,38 2,61 26,29 28,90 9,69% 

Económico 1 1 1,28 - 0,36 0,36 28,45% 

Educación 1 1 1,28 - 1,06 1,06 82,99% 

Total 4 25 300,94 2,61 27,72 30,33 10,08% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Ministerio de Salud Pública, concentra el 95,59% del presupuesto codificado. 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen 
proyectos alineados al objetivo 6. 
 

Tabla 76. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad  
alineados al objetivo 6 
(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Salud Pública Social 22 287,68 0,69 25,05 25,75 8,95% 

Secretaría Técnica Ecuador Crece sin 
Desnutrición Infantil 

Social 1 10,70 1,92 1,24 3,16 29,49% 

Servicio Nacional de Contratación 
Pública - SERCOP 

Económico 1 1,28 - 0,36 0,36 28,45% 

Ministerio del Deporte Educación 1 1,28 - 1,06 1,06 82,99% 

Total 25 300,94 2,61 27,72 30,33 10,08% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
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Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 6 del Plan se encuentran alineados 25 proyectos de inversión, de los cuales 13 proyectos 
tienen programación de metas físicas para primer semestre de 2022; y 12 proyectos no cuentan con 
metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
De los 13 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre 2022, se 
identifica que el Gabinete Social cuenta con el mayor número de proyectos con programación de 
metas, cuya participación es del 84,62% (11 proyectos) y alcanzó una ejecución promedio de metas 
físicas del 60,22%. Los Gabinetes Educación y Económico tienen una participación 7,69% (1 proyectos) 
y presentan una ejecución promedio de metas físicas del 50,00% y 100,00%, respectivamente.  
 
Los 13 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 206,54 millones de dólares, siendo el Gabinete Social con la 
mayor participación de presupuesto codificado, tiene 98,76% (203,98 millones de dólares), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Gráfico 10. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 6. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Salud Pública, concentran el 95,59% del presupuesto codificado (287,68 millones de 
un total de 300,94 millones de dólares de presupuesto codificado), con una participación en proyectos 
del 88,00% (22 proyectos de 25) alineados al objetivo 6, de los cuales 10 proyectos cuentan con 
programación de metas físicas para el primer semestre del año de 2022. 
 

Tabla 77. Proyectos del Ministerio de Salud Pública con programación de metas físicas alineados al 
objetivo 6 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

123200000.0000.383728 5,87% 5,87% 100,00% l 40,00% 4,23% 10,58% l 

123200000.0000.384104 1,80% 1,80% 100,00% l 30,00% 5,64% 18,80% l 

123200000.0000.385585 32,86% 0,00% 0,00% l 100,00% 0,01% 0,01% l 

Económico Social Educación

100,00%

60,22%
50,00%

0,62%

98,76%

0,62%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

123200000.0000.386684 0,30% 0,00% 0,00% l 75,00% 94,62% 126,16% l 

123200000.0000.386804 1,24% 1,24% 100,00% l 0,30% 0,75% 250,00% l 

123200000.0000.387091 4,41% 4,22% 95,69% l 50,00% 1,80% 3,60% l 

123200000.0000.387092 20,00% 0,00% 0,00% l 0,00% 0,00% 0,00% l 

123200000.0000.387093 1,54% 0,36% 23,38% l 59,48% 2,40% 4,03% l 

123200000.0000.387181 0,12% 0,12% 100,00% l 9,00% 0,79% 8,78% l 

123200000.616.2453 0,80% 0,78% 97,50% l 45,00% 35,53% 78,96% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Resultados relevantes de proyectos alineados al Objetivo 6, reportados por las instituciones 
 
A través de la ejecución de los proyectos de inversión y que cuentan con programación de metas 
físicas al I semestre de 2022 que contribuyen al objetivo 6, se destacan los siguientes logros a nivel 
institucional: 
 
Ministerio de Salud Pública 
 
Adquisición de 3.000.000 millones de dosis de vacuna SINOVAC.  
 
 
Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, 
inclusiva y de calidad en todos los niveles 
 
Este objetivo se enfoca en la promoción de una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos 
los niveles; un modelo educativo eficiente y transparente; mejoramiento de la investigación e 
innovación; libre de violencia, promoviendo la inclusión en las aulas y en todos los niveles de 
educación; fortalecimiento de la educación superior; perfeccionamiento del docente; y consecución 
de la excelencia deportiva. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 7, se encuentran alineados 221 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 311,52 millones de dólares y una ejecución de 42,68 millones de dólares 
(13,70% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete de Educación es el que mayor porcentaje 
de participación tiene en cuanto al monto codificado, con 207,31 millones de dólares que representa 
el 66,55% de participación sobre el presupuesto codificado total, seguido por el sector Sin Gabinete 
con 104,21 millones de dólares (33,45% de participación). 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente para el primer semestre de 
2022 a nivel de Gabinete Sectorial. 
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Tabla 78. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete  

alineados al objetivo 7 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Educación 4 18 207,31 2,68 24,86 27,54 13,28% 

Sin Gabinete 29 203 104,21 2,97 12,16 15,14 14,53% 

Total 33 221 311,52 5,65 37,03 42,68 13,70% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior Ciencia 
Tecnología e Innovación, Escuela Politécnica Nacional, Universidad Técnica de Ambato, Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y Ministerio del Deporte 
concentran el 81,32% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución 
presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 7. 
 

Tabla 79. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad  
alineados al objetivo 7 
(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Educación Educación 7 111,90 0,48 6,38 6,86 6,13% 

Secretaría de Educación Superior 
Ciencia Tecnología e Innovación 

Educación 7 84,52 2,20 11,97 14,18 16,77% 

Escuela Politécnica Nacional Sin Gabinete 6 15,26 0,24 1,46 1,70 11,13% 

Universidad Técnica de Ambato Sin Gabinete 11 13,16 - 1,98 1,98 15,05% 

Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE 

Sin Gabinete 15 10,66 - 0,25 0,25 2,30% 

Escuela Superior Politécnica del 
Chimborazo 

Sin Gabinete 12 9,32 - 0,23 0,23 2,49% 

Ministerio del Deporte Educación 1 8,50 - 6,09 6,09 71,63% 

Escuela Superior Politécnica del Litoral Sin Gabinete 2 8,00 0,04 0,50 0,53 6,68% 

Universidad de Cuenca Sin Gabinete 3 6,97 0,35 0,30 0,66 9,42% 

Universidad Nacional de Chimborazo Sin Gabinete 7 5,72 0,44 1,39 1,83 32,08% 

Universidad Técnica de Quevedo Sin Gabinete 2 4,75 - 2,17 2,17 45,70% 

Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi 

Sin Gabinete 2 3,73 0,01 0,41 0,42 11,15% 

Universidad Técnica de Manabí Sin Gabinete 1 3,43 - 0,15 0,15 4,42% 

Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa 

Educación 3 2,40 - 0,42 0,42 17,51% 

Universidad Nacional de Educación 
UNAE 

Sin Gabinete 1 2,34 - - - 0,00% 

Universidad Regional Amazónica IKIAM Sin Gabinete 6 2,25 - 0,08 0,08 3,42% 

Universidad Técnica del Norte Sin Gabinete 6 2,17 1,89 0,26 2,15 99,20% 

Universidad Central del Ecuador Sin Gabinete 3 1,97 - - - 0,00% 

Universidad de Guayaquil Sin Gabinete 4 1,89 - - - 0,00% 
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Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Universidad Estatal de Milagro Sin Gabinete 2 1,73 - 0,27 0,27 15,59% 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Sin Gabinete 3 1,32 - 0,27 0,27 20,39% 

Universidad Estatal Península de Santa 
Elena 

Sin Gabinete 43 1,23 - 0,17 0,17 13,80% 

Universidad de las Artes Sin Gabinete 1 1,12 - 0,59 0,59 52,74% 

Universidad Agraria del Ecuador Sin Gabinete 6 1,08 - 0,03 0,03 2,64% 

Universidad Técnica de Cotopaxi Sin Gabinete 2 1,01 - 0,43 0,43 42,72% 

Universidad Intercultural de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
AMAWTAY WASI 

Sin Gabinete 1 1,00 - 0,03 0,03 3,03% 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres 
de Esmeraldas 

Sin Gabinete 1 0,97 - - - 0,00% 

Universidad Nacional de Loja Sin Gabinete 4 0,68 - 0,22 0,22 32,16% 

Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí Manuel Félix 
López 

Sin Gabinete 55 0,61 - 0,23 0,23 38,23% 

Instituto de Altos Estudios Nacionales 
(IAEN) 

Sin Gabinete 1 0,56 - - - 0,00% 

Universidad Estatal Amazónica Sin Gabinete 1 0,49 - - - 0,00% 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Sin Gabinete 1 0,46 - 0,43 0,43 92,85% 

Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental YACHAY 

Sin Gabinete 1 0,33 - 0,32 0,32 97,26% 

  221 311,52 5,65 37,03 42,68 13,70% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 7 del Plan se encuentran alineados 221 proyectos de inversión, de estos 118 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 103 proyectos no cuentan 
con metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
De los 118 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al primer semestre de 2022, se 
identifica que el sector Sin Gabinete cuenta con el mayor número de proyectos con programación de 
metas, cuya participación es del 91,53% (108 proyectos) y alcanzaron una ejecución promedio de 
metas físicas del 78,26%. El Gabinete de Educación tiene una participación 8,47% (10 proyectos) y 
presenta una ejecución promedio de metas físicas del 44,76%. 
 
Los 118 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al primer semestre de 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 248,81 millones de dólares, siendo el Gabinete de Educación 
que mayor participación de presupuesto codificado tiene 71,44% (177,75 millones de dólares), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
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Gráfico 11. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 
por gabinete sectorial alineados al objetivo 7. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, 
Escuela Politécnica Nacional, Universidad Técnica de Ambato, Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y Ministerio del Deporte concentran el 81,32% del 
presupuesto codificado (253,31 millones de un total de 311,52 millones de dólares de presupuesto 
codificado), con una participación en proyectos del 26,70% (59 proyectos de 221) alineados al objetivo 
7, de los cuales 32 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 
2022. 
 
A continuación, se realiza un análisis de los proyectos de las entidades antes mencionadas 
correspondiente al primer semestre de 2022, teniendo en cuenta para el efecto, la ejecución 
presupuestaria, la programación de avance físico y su cumplimiento. 
 
Ministerio de Educación 
 
El Ministerio de Educación cuenta con 7 proyectos alineados al objetivo 5, con un total de presupuesto 
codificado de 111,90 millones de dólares, de los cuales 3 proyectos tienen programación de metas 
físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 84,54 millones de dólares. 
 

Tabla 80. Proyectos del Ministerio de Educación con programación de metas físicas alineados al 
objetivo 7 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a)- 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

91400000.0000.387004 7,00% 0,00% 0,00% l 55,88% 6,03% 10,79% l 

91400000.0000.387227 15,94% 0,00% 0,00% l 11,11% 0,27% 2,43% l 

Sin Gabinete Educación

78,26%

44,76%

28,56%

71,44%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a)- 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

91400000.0000.387229 20,11% 35,06% 174,34% l 96,19% 1,26% 1,31% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación 
 
La Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación cuenta con 7 proyectos alineados 
al objetivo 5, con un total de presupuesto codificado de 84,52 millones de dólares, de los cuales 5 
proyectos tienen programación de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto 
codificado es de 82,64 millones de dólares. 
 

Tabla 81. Proyectos de la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación con 
programación de metas físicas alineados al objetivo 7 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre 

(b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% 

Ejecución I 

semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

091590000.0000.372829 0,22% 0,09% 40,91% l 51,00% 27,36% 53,65% l 

091590000.0000.375416 8,06% 0,00% 0,00% l 66,00% 16,17% 24,50% l 

091590000.0000.383546 10,00% 0,00% 0,00% l 100,00% 0,00% 0,00% l 

091590000.0000.387067 12,40% 12,40% 100,00% l 21,00% 23,73% 113,00% l 

091590000.0000.387082 7,47% 0,50% 6,69% l 58,00% 0,31% 0,53% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Escuela Politécnica Nacional 
 
La Escuela Politécnica Nacional cuenta con 6 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de 
presupuesto codificado de 15,26 millones de dólares, de los cuales 2 proyectos tienen programación 
de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 13,67 millones de 
dólares. 
 
Tabla 82. Proyectos de la Escuela Politécnica Nacional con programación de metas físicas alineados 

al objetivo 7 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

91770000.0000.376441 4,17% 4,17% 100,00% l 55,13% 20,23% 36,70% l 
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CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

91770000.0000.378192 4,15% 4,29% 103,37% l 83,20% 7,23% 8,69% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 

 
Universidad Técnica de Ambato 
 
La Universidad Técnica de Ambato cuenta con 11 proyectos alineados al objetivo 7, con un total de 
presupuesto codificado de 13,16 millones de dólares, de los cuales 10 proyectos tienen programación 
de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 12,96 millones de 
dólares. 
 

Tabla 83. Proyectos de la Universidad Técnica de Ambato con programación de metas físicas 
alineados al objetivo 7 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

91760000.0000.373738 1,36% 0,00% 0,00% l 18,00% 0,00% 0,00% l 

91760000.0000.373808 6,78% 1,71% 25,22% l 46,64% 14,87% 31,88% l 

91760000.0000.374334 0,40% 0,90% 225,00% l 18,73% 7,87% 42,02% l 

91760000.0000.374696 2,72% 2,52% 92,65% l 40,08% 29,52% 73,65% l 

91760000.0000.375507 3,24% 3,24% 100,00% l 0,00% 0,00% 0,00% l 

91760000.0000.377386 4,22% 4,22% 100,00% l 23,98% 22,08% 92,08% l 

91760000.0000.378235 23,72% 19,65% 82,84% l 20,00% 24,82% 124,10% l 

91760000.0000.378238 34,56% 35,98% 104,11% l 15,00% 14,91% 99,40% l 

91760000.0000.378241 3,33% 0,00% 0,00% l 17,00% 0,00% 0,00% l 

91760000.844.3274 4,80% 5,65% 117,71% l 25,50% 11,85% 46,47% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
 
La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE cuenta con 15 proyectos alineados al objetivo 7, con un 
total de presupuesto codificado de 10,66 millones de dólares, de los cuales 5 proyectos tienen 
programación de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 3,20 
millones de dólares. 
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Tabla 84. Proyectos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE con programación de metas 
físicas alineados al objetivo 7 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

91890000.0000.384791 8,30% 0,70% 8,43% l 35,70% 4,95% 13,87% l 

91890000.0000.384794 5,00% 5,00% 100,00% l 27,85% 3,74% 13,43% l 

91890000.0000.386764 33,33% 0,00% 0,00% l 55,00% 0,00% 0,00% l 

91890000.0000.386985 21,95% 24,47% 111,48% l 19,17% 8,02% 41,84% l 

91890000.0000.387183 6,27% 6,27% 100,00% l 14,38% 3,78% 26,29% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 

 
Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 
 
La Escuela Superior Politécnica del Chimborazo cuenta con 12 proyectos alineados al objetivo 7, con 
un total de presupuesto codificado de 9,32 millones de dólares, de los cuales 6 proyectos tienen 
programación de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 4,61 
millones de dólares. 
 

Tabla 85. Proyectos de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo con programación de metas 
físicas alineados al objetivo 7 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

91630000.0000.382737 40,00% 0,00% 0,00% l 3,82% 3,82% 100,00% l 

91630000.0000.382739 18,00% 18,00% 100,00% l 0,00% 0,00% 0,00% l 

91630000.0000.382746 2,00% 2,00% 100,00% l 10,00% 4,97% 49,70% l 

91630000.0000.384105 0,02% 0,10% 500,00% l 0,00% 0,00% 0,00% l 

91630000.0000.385206 39,00% 39,00% 100,00% l 6,40% 6,40% 100,00% l 

91630000.0000.386384 1,13% 1,13% 100,00% l 0,14% 0,14% 100,00% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Ministerio del Deporte 
 
El Ministerio del Deporte cuenta con 1 proyectos alineados al objetivo 7, el cual tiene programación 
de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 8,50 millones de 
dólares. 
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Tabla 86. Proyectos del Ministerio del Deporte con programación de metas físicas alineados al 
objetivo 7 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

91480000.0000.387211 3,70% 4,98% 134,59% l 100,00% 71,63% 71,63% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Resultados relevantes de proyectos alineados al Objetivo 7, reportados por las instituciones 
 
A través de la ejecución de los proyectos de inversión y que cuentan con programación de metas 
físicas al I semestre de 2022 que contribuyen al objetivo 7, se destacan los siguientes logros a nivel 
institucional: 
 
Ministerio de Educación 
 
2.145 docentes y 24.475 estudiantes fortalecidos en educación integral en sexualidad; 2.145 docentes 
formados y 917 profesionales DECE y de apoyo sensibilizados/capacitados en rutas y protocolos para 
la atención en casos de embarazo, maternidad y paternidad en NNA 
 
Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación 
 
Para el primer periodo 2022 un total de 280.732 personas rindieron la evaluación, lo que representa 
un incremento del 51% en comparación periodo costa del primer periodo 2021. 
 
 
Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos 
y nacionalidades 
 
Este objetivo se enfoca en la generación de nuevas oportunidades para el bienestar de los habitantes 
de las zonas rurales, mediante la generación de oportunidades de empleo, incremento de la cobertura 
de la seguridad social, con acceso a un hábitat seguro y vivienda digna, con pertenencia cultural en 
educación, salud, conectividad, agua potable y saneamiento bajo la implementación de políticas 
públicas. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 8, se encuentran alineados 5 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose un 
presupuesto codificado de 20,22 millones de dólares y una ejecución de 11,23 millones de dólares 
(55,51% ejecutado). 
  
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Económico es el que mayor porcentaje 
de participación tiene en cuanto al monto codificado, con 10,83 millones de dólares (53,57% de 
participación), seguido por el Gabinete Social con 7,60 millones de dólares (37,59% de participación). 
El Gabinete de Educación con 1,79 millones de dólares (8,84% de participación).  
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A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 
Tabla 87. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 

8 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Económico 1 1 10,83 - 10,83 10,83 100,00% 

Social 1 2 7,60 - - - 0,00% 

Educación 2 2 1,79 - 0,39 0,39 22,02% 

Total 4 5 20,22 - 11,23 11,23 55,51% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Secretaría de Gestión y 
Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, concentran el 91,16% del presupuesto codificado. A 
continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen 
proyectos alineados al objetivo 8. 
 
Tabla 88. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 8 

(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas 

Económico 1 10,83 - 10,83 10,83 100,00% 

Secretaría de Gestión y 
Desarrollo de Pueblos y 
Nacionalidades 

Social 2 7,60 - - - 0,00% 

Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 

Educación 1 1,25 - 0,16 0,16 12,97% 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio 

Educación 1 0,54 - 0,23 0,23 42,77% 

Total 4 5 20,22 - 11,23 11,23 55,51% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 8 del Plan se encuentran alineados 5 proyectos de inversión, de los cuales 2 proyecto 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 3 proyectos no cuentan con 
metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
De los 2 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al primer semestre de 2022, se 
identifica que el Gabinete Social cuenta con 1 proyecto con programación de metas, cuya 
participación es del 50,00% y alcanza una ejecución promedio de metas físicas del 23,16%. El Gabinete 
de Educación tiene una participación 50,00% (1 proyecto) y presenta una ejecución promedio de 
metas físicas del 100,00%. 
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Los 2 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al primer semestre de 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 4,75 millones de dólares, siendo el Gabinete Social que 
mayor participación de presupuesto codificado tiene 73,76% (3,50 millones de dólares), de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 
Gráfico 12. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 8. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y 
Nacionalidades, concentra el 91,16% del presupuesto codificado (18,43 millones de un total de 20,22 
millones de dólares de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 60,00% (3 
proyecto de 5 proyectos) alineado al objetivo 8, sin embargo, únicamente 1 proyecto registra 
programación de metas físicas para el primer semestre del año 2022. 
 
La Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades cuenta con 2 proyectos alineados 
al objetivo 8, con un total de presupuesto codificado de 7,60 millones de dólares, de los cuales 1 
proyecto tiene programación de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado 
es de 3,50 millones de dólares. 
 

Tabla 89. Proyectos de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades con 
programación de metas físicas alineados al objetivo 7 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

106860000.0000.387192 7,47% 1,73% 23,16% l 25,06% 0,00% 0,00% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 

Educación Social

100,00%

23,16%26,24%

73,76%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos 
 
Este objetivo se enfoca en la defensa nacional, protección interna y el orden público como 
competencias exclusivas del Estado que garanticen una convivencia pacífica y segura para los 
ciudadanos, previniendo formas de violencia y discriminación. Para lograrlo se requiere plantear 
políticas de seguridad orientadas a erradicar la delincuencia común, el crimen organizado interno y 
transnacional, la inseguridad vial, y; el tráfico ilegal de drogas, de armas de fuego y terrorismo en 
todas sus formas. Además, fortalecer el sistema penitenciario y la gestión de riesgos. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 9, se encuentran alineados 15 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 92,16 millones de dólares y una ejecución de 3,75 millones de dólares 
(4,07% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete de Seguridad es el que mayor porcentaje 
de participación tiene en cuanto al monto codificado, con 37,75 millones de dólares que representa 
el 40,95% de participación sobre el presupuesto codificado total, seguido del Gabinete Estratégico 
con un monto codificado de 29,95 millones de dólares (32,50% de participación). El Gabinete 
Económico presenta 24,47 millones de dólares de monto codificado (26,55% de participación). 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 

Tabla 90. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete  
alineados al objetivo 9 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Seguridad 3 6 37,75 0,06 1,59 1,65 4,37% 

Estratégico 1 4 29,95 - 0,07 0,07 0,25% 

Económico 4 5 24,47 1,89 0,14 2,03 8,29% 

Total 8 15 92,16 1,95 1,81 3,75 4,07% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de La 
Libertad y Adolescentes Infractores, el Ministerio de Gobierno y la Comisión de Transito del Ecuador 
concentran el 84,40% del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución 
presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 9. 
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Tabla 91. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad  
alineados al objetivo 9 
(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Servicio Nacional de Atención Integral 
a Personas Adultas Privadas de La 
Libertad y a Adolescentes Infractores 

Seguridad 2 30,00 - 0,65 0,65 2,18% 

Ministerio de Gobierno Estratégico 4 29,95 - 0,07 0,07 0,25% 

Comisión de Transito del Ecuador Económico 1 17,83 1,89 0,06 1,95 10,91% 

Dirección General de Aviación Civil Económico 2 6,05 - - - 0,00% 

Servicio Nacional de Gestión de 
Riesgos y Emergencias 

Seguridad 3 4,68 - 0,89 0,89 18,94% 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 
911 

Seguridad 1 3,06 0,06 0,05 0,11 3,53% 

Instituto de Investigación Geológico y 
Energético 

Económico 1 0,29 - 0,08 0,08 28,40% 

Autoridad Portuaria de Guayaquil Económico 1 0,29 - - - 0,00% 

Total 15 92,16 1,95 1,81 3,75 4,07% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 9 del Plan se encuentran alineados 15 proyectos de inversión, de los cuales 5 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 10 proyectos no cuentan 
con metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
De los 5 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
se identifica que el Gabinete de Seguridad cuenta con una participación en número de proyectos de 
60,00% (3 proyecto) y alcanzó una ejecución promedio de metas físicas de 92,51%. El Gabinete 
Económico tiene una ejecución promedio de metas físicas del 100% con una participación del 40,00% 
(2 proyecto). 
 
Los 5 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 32,94 millones de dólares, siendo el Gabinete de Seguridad 
con la mayor participación de presupuesto codificado, tiene 98.79% (32,54 millones de dólares), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
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Gráfico 13. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 
por gabinete sectorial alineados al objetivo 9. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores, el Ministerio de Gobierno y la Comisión de Transito del Ecuador concentran el 84,40% del 
presupuesto codificado (77,78 millones de un total de 92,16 millones de dólares de presupuesto 
codificado), con una participación en proyectos del 46,67% (7 proyectos de 15) alineados al objetivo 
9. 
 
La Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la libertad y a Adolescentes 
Infractores cuenta con 2 proyectos alineados al objetivo 9, con un total de presupuesto codificado de 
30,00 millones de dólares, de los cuales 1 proyecto tiene programación de metas físicas al primer 
semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 29,42 millones de dólares. 
 

Tabla 92. Proyectos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de La 
Libertad y a Adolescentes Infractores con programación de metas físicas alineados al objetivo 9 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

55780000.0000.387286 7,74% 6,00% 77,52% l 25,00% 1,35% 5,40% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
 
Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado 
 
Este objetivo se enfoca en la implementación de medidas que inhiban el potencial de agresión 
mediante la disuasión defensiva, alerta temprana, la acción preventiva ante los conflictos y el fomento 
de medidas de confianza y seguridad entre los Estados para lograr la estabilidad y paz; con la finalidad 

Económico Seguridad

100,00%
92,51%

1,21%

98,79%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado



 

 

 

104 INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

de estar atentos a las amenazas globales que tienen una connotación transnacional que podrían 
afectar a la defensa y seguridad de los Estados, entre amenazas tenemos: terrorismo, narcotráfico y 
sus delitos conexos, crimen organizado, ciberataques, exploración y explotación ilegal de la riqueza 
marítima y, delincuencia organizada transnacional. 
 
La defensa de la soberanía e integridad territorial contempla el espacio continental, insular, aéreo, 
marítimo, ulterior y ciberespacio. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 10, se encuentran alineados 9 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 117,13 millones de dólares y una ejecución de 18,92 millones de dólares 
(16,15% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete de Seguridad es el único Gabinete 
alineado a este objetivo, a continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al 
primer semestre de 2022. 
 
Tabla 93. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 

10 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Seguridad 2 9 117,13 - 18,92 18,92 16,15% 

Total 2 9 117,13 - 18,92 18,92 16,15% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Ministerio de Defensa Nacional, concentra el 98,01% del presupuesto 
codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades 
que tienen proyectos alineados al objetivo 10. 
 

Tabla 94. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 
10 

(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Defensa Nacional Seguridad 8 114,80 - 18,57 18,57 16,17% 

Instituto Geográfico Militar Seguridad 1 2,33 - 0,35 0,35 15,14% 
  9 117,13 - 18,92 18,92 16,15% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 

Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 10 del Plan se encuentran alineados 9 proyectos de inversión, de los cuales 3 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 7 proyectos no cuentan con 
metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
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El Gabinete de Seguridad concentra el 100,00% (3 proyectos) que cuentan con programación de 
metas físicas al primer semestre de 2022, y alcanzaron una ejecución promedio de metas físicas del 
100%, con un presupuesto codificado de 27,47 millones de dólares. 
 
Gráfico 14. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 10. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 

 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Defensa Nacional concentra el 98,01% del presupuesto codificado (114,80 millones 
de un total de 117,13 millones de dólares de presupuesto codificado), con una participación en 
proyectos del 88,89% (8 proyectos de 9) alineados al objetivo 10, de los cuales 2 proyectos cuentan 
con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022. 
 
El Ministerio de Defensa Nacional cuenta con 8 proyectos alineados al objetivo 10, con un total de 
presupuesto codificado de 114,80 millones de dólares, de los cuales 2 proyectos cuentan con 
programación de metas físicas el primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 25,14 
millones de dólares. 
 
Tabla 95. Proyectos del Ministerio de Defensa Nacional con programación de metas físicas alineados 

al objetivo 10 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

60700000.0000.382365 2,60% 2,60% 100,00% l 100,00% 100,00% 100,00% l 

60700000.0000.382572 13,33% 13,33% 100,00% l 61,18% 61,18% 100,00% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
 

Seguridad

100,00% 100,00%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Este objetivo se enfoca en proponer avances en las condiciones legales, económicas y de protección 
ambiental para lograr el funcionamiento de las actividades humanas en el marco de la transición 
ecológica, a través de la programación de acciones que permita la conservación de los hábitats, la 
gestión eficiente de los recursos naturales y la reparación de los ecosistemas. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 11, se encuentran alineados 9 proyectos para primer semestre de 2022, registrándose un 
presupuesto codificado de 28,79 millones de dólares y una ejecución de 2,24 millones de dólares 
(7,77% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Productivo es el que mayor porcentaje 
de participación tiene en cuanto al monto codificado (99,03%), con 28,51 millones de dólares, seguido 
por el Gabinete Económico con 0,28 millones de dólares (0,97% de participación). 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 
Tabla 96. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 

11 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Productivo 2 8 28,51 - 2,15 2,15 7,53% 

Económico 1 1 0,28 - 0,09 0,09 32,57% 

Total 3 9 28,79 - 2,24 2,24 7,77% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, concentra el 95,90% del 
presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta 
las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 11. 
 

Tabla 97. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad  
alienados al objetivo 11 

(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Ministerio del Ambiente  Agua y 
Transición Ecológica 

Productivo 7 27,61 - 2,11 2,11 7,66% 

Parque Nacional Galápagos Productivo 1 0,90 - 0,03 0,03 3,62% 

Instituto de Investigación Geológico y 
Energético 

Económico 1 0,28 - 0,09 0,09 32,57% 

  9 28,79 - 2,24 2,24 7,77% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
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Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 11 del Plan se encuentran alineados 9 proyectos de inversión, de los cuales 5 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 4 proyectos no cuentan con 
metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
De los 5 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
se identifica que el Gabinete Productivo cuenta con el mayor número de proyectos con programación 
de metas, cuya participación es del 80,00% (4 proyectos) y alcanzaron una ejecución promedio de 
metas físicas del 71,61%. El Gabinete Económico tiene una participación 20,00% (1 proyectos) y 
presenta una ejecución promedio de metas físicas del 100%. 
 
Los 5 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 18,94 millones de dólares, siendo el Gabinete Productivo el 
que mayor participación de presupuesto codificado tiene 98,53% (18,66 millones de dólares), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Gráfico 15. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 11. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, concentra el 95,90% del presupuesto 
codificado (27,61 millones de un total de 28,79 millones de dólares de presupuesto codificado), con 
una participación en proyectos del 77,78% (7 proyectos de 9 proyectos) alineados al objetivo 11, de 
los cuales 4 proyectos cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022 y 
su presupuesto codificado es de 18,66 millones de dólares. 
 
Tabla 98. Proyectos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con programación de 

metas físicas alineados al objetivo 11 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

46090000.0000.387080 3,33% 3,33% 100,00% l 10,73% 3,57% 33,27% l 

Económico Productivo

100,00%

71,61%

1,47%

98,53%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

46090000.0000.387085 0,20% 0,00% 0,00% l 49,78% 2,79% 5,60% l 

46090000.0000.387111 75,92% 74,25% 97,80% l 44,83% 43,54% 97,12% l 

46090000.0000.387188 12,48% 11,06% 88,62% l 54,44% 36,72% 67,45% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
 

Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y 
mitigación al Cambio Climático 
 
Este objetivo se enfoca en la generación e implementación de un modelo económico circular que 
busque el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos, marcando un nuevo desafío en la 
reducción, reutilización y el reciclaje, mediante la incentivación de innovación de nuevas tecnologías 
que optimicen la recuperación con métodos de producción eficientes, reduciendo los efectos del 
cambio climático. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 12, se encuentran alineados 15 proyectos para primer semestre de 2022, registrándose un 
presupuesto codificado de 88,62 millones de dólares y una ejecución de 0,68 millones de dólares 
(0,77% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Económico es el que mayor porcentaje 
de participación tiene en cuanto al monto codificado, con 86,66 millones de dólares (97,80%), seguido 
por el Gabinete Productivo con 1,95 millones de dólares (2,20% de participación). 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 

Tabla 99. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete  
alineados al objetivo 12 

(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Económico 2 12 86,66 - 0,35 0,35 0,40% 

Productivo 2 3 1,95 - 0,33 0,33 17,00% 

Total 4 15 88,62 - 0,68 0,68 0,77% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 

A nivel de entidades, el Ministerio de Energía y Minas concentra el 97,10% del presupuesto codificado. 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen 
proyectos alineados al objetivo 12 
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Tabla 100. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad  
alienados al objetivo 12 

(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Energía y Minas Económico 7 86,05 - 0,25 0,25 0,29% 

Ministerio del Ambiente  Agua y 
Transición Ecológica 

Productivo 2 1,03 - 0,24 0,24 23,61% 

Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología - INAMHI 

Productivo 1 0,92 - 0,09 0,09 9,56% 

Instituto de Investigación 
Geológico y Energético 

Económico 5 0,61 - 0,10 0,10 16,82% 

  15 88,62 - 0,68 0,68 0,77% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 12 del Plan se encuentran alineados 15 proyectos de inversión, de los cuales 12 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 3 proyectos no cuentan con 
metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
De los 12 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
se identifica que el Gabinete Económico cuenta con el mayor número de proyectos con programación 
de metas, cuya participación es del 75,00% (9 proyectos) y alcanzaron una ejecución promedio de 
metas físicas del 89,18%. El Gabinete Productivo tiene una participación 25,00% (3 proyectos) y 
presenta una ejecución promedio de metas físicas del 100%. 
 
Los 12 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 88,23 millones de dólares, siendo el Gabinete Económico el 
que mayor participación de presupuesto codificado tiene 97,79% (86,27 millones de dólares), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Gráfico 16. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 12. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022 

Productivo Económico

100,00%
89,18%

2,21%

97,79%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Energía y Minas, concentra el 97,10% del presupuesto codificado (86,05 millones de 
un total de 88,62 millones de dólares de presupuesto codificado), con una participación en proyectos 
del 46,67% (7 proyectos de 15) alineados al objetivo 12, de los cuales 6 proyectos cuentan con 
programación de metas físicas para el primer semestre de 2022 con un presupuesto codificado de 
85,96 millones de dólares. 
 
Tabla 101. Proyectos del Ministerio de Energía y Minas con programación de metas físicas alineados 

al objetivo 12 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c) 

144190000.0000.385885 3,43% 2,00% 58,31% l 18,19% 0,25% 1,37% l 

144210000.0000.372617 4,50% 4,50% 100,00% l 73,41% 60,31% 82,15% l 

144210000.0000.374174 7,91% 3,52% 44,50% l 4,72% 0,28% 5,93% l 

144210000.0000.375934 3,45% 3,46% 100,29% l 12,90% 2,91% 22,55% l 

144280000.461.2527 4,41% 4,40% 99,77% l 99,73% 0,18% 0,18% l 

144280000.461.3692 2,56% 2,93% 114,45% l 2,42% 0,07% 2,89% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Resultados relevantes de proyectos alineados al Objetivo 12, reportados por las instituciones 
 
A través de la ejecución de los proyectos de inversión y que cuentan con programación de metas 
físicas al I semestre de 2022 que contribuyen al objetivo 12, se destacan los siguientes logros a nivel 
institucional: 
 
Ministerio de Energía y Minas 
 
Durante este segundo trimestre 2022, se ejecutaron 69 proyectos los cuales forman parte de la 
Empresa Eléctrica Sur, obras ejecutadas en las provincias de Loja, Morona Santiago y Zamora 
 
 
Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos 
 
Este objetivo se enfoca en el desarrollo de políticas específicas para la gestión de los recursos hídricos 
que permitan ordenar el uso y acceso al recurso, priorizando las necesidades básicas del ser humano; 
además promover políticas para el uso de actividades productivas con enfoque ecológico.  
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 13, se encuentran alineados 5 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 5,44 millones de dólares y una ejecución de 0,54 millones de dólares 
(10,02% ejecutado). 
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A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Productivo es el único Gabinete alineado 
a este objetivo, a continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer 
semestre de 2022. 
 

Tabla 102. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete  
alineados al objetivo 13 

(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Productivo 1 5 5,44 - 0,54 0,54 10,02% 

Total 1 5 5,44 - 0,54 0,54 10,02% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, concentra el 100,00% 
del presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en 
cuenta que tiene proyectos alineados al objetivo 13. 
 

Tabla 103. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad  
alineados al objetivo 13 

(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Ministerio del Ambiente  Agua 
y Transición Ecológica 

Productivo 5 5,44 - 0,54 0,54 10,02% 

  5 5,44 - 0,54 0,54 10,02% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 13 del Plan se encuentran alineados 5 proyectos de inversión, de los cuales 2 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 3 proyectos no cuentan con 
metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
El Gabinete Productivo concentra el 100,00% (2 proyectos) que cuentan con programación de metas 
físicas al primer semestre de 2022, con una ejecución promedio de metas físicas del 42,35%, y un 
presupuesto codificado de 2,88 millones de dólares. 
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Gráfico 17. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 
por gabinete sectorial alineados al objetivo 13. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, concentra el 100,00% del presupuesto 
codificado (5,44 millones de dólares de presupuesto codificado), con una participación en proyectos 
del 100,00% (5 proyectos) alineados al objetivo 13, de los cuales 2 proyectos cuentan con 
programación de metas físicas para el primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 
2,88 millones de dólares 
 
Tabla 104. Proyectos del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica con programación de 

metas físicas alineados al objetivo 13 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c ) 

185500000.674.2562 2,00% 0,00% 0,00% l 64,09% 0,00% 0,00% l 

46090000.0000.387081 19,80% 16,77% 84,70% l 86,26% 14,58% 16,90% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
 
Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y 
eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía 
 
Enfocada en garantizar el pleno goce de derechos y libertades de los ciudadanos, el Estado debe 
facilitar la prestación de sus servicios en materia judicial a la población de forma oportuna, eficiente 
y con igualdad de oportunidades; con la necesidad en mira de reducir los procesos burocráticos, 
tiempos de resolución y evitar la injerencia del Estado u otros grupos de poder. 
 

Productivo

42,35%

100,00%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 14, se encuentran alineados 49 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 220,46 millones de dólares y una ejecución de 59,40 millones de dólares 
(26,94% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Productivo es el que mayor porcentaje 
de participación tiene en cuanto al monto codificado, con 140,23 millones de dólares (63,61% de 
participación), seguido por el sector Sin Gabinete con 73,06 millones de dólares (33,14% de 
participación). El Gabinete Económico y de Seguridad presentan un monto codificado de 3,78 y 3,39 
millones de dólares respectivamente (1,71% y 1,54% de participación) 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 
Tabla 105. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 

14 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Productivo 1 2 140,23 - 53,54 53,54 38,18% 

Sin Gabinete 19 45 73,06 0,54 5,04 5,58 7,64% 

Económico 1 1 3,78 - 0,00 0,00 0,02% 

Seguridad 1 1 3,39 0,03 0,25 0,27 8,11% 

Total 22 49 220,46 0,57 58,83 59,40 26,94% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, el Ministerio del Trabajo y el Consejo de la Judicatura concentran el 80,81% del 
presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta 
las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 14. 
 
Tabla 106. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alienados al objetivo 

14 
(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Ministerio del Trabajo Productivo 2 140,23 - 53,54 53,54 38,18% 

Consejo de la Judicatura Sin Gabinete 8 37,92 - 1,68 1,68 4,43% 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Sin Gabinete 2 6,13 - 1,09 1,09 17,73% 

Universidad Nacional de Educación 
UNAE 

Sin Gabinete 1 4,68 - 0,00 0,00 0,02% 

Universidad Agraria del Ecuador Sin Gabinete 9 4,12 - 0,22 0,22 5,43% 

Comisión de Transito del Ecuador Económico 1 3,78 - 0,00 0,00 0,02% 

Servicio Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

Seguridad 1 3,39 0,03 0,25 0,27 8,11% 

Corte Constitucional Sin Gabinete 1 3,24 - - - 0,00% 
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Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE 

Sin Gabinete 3 3,18 - 0,27 0,27 8,56% 

Defensoría Pública Sin Gabinete 2 3,08 - 0,04 0,04 1,37% 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Sin Gabinete 1 2,11 - - - 0,00% 

Universidad Nacional de Loja Sin Gabinete 6 1,64 0,02 0,09 0,11 6,86% 

Fiscalía General del Estado Sin Gabinete 1 1,56 0,52 - 0,52 32,94% 

Universidad Técnica del Norte Sin Gabinete 1 1,38 - - - 0,00% 

Universidad de Guayaquil Sin Gabinete 3 1,26 - 0,69 0,69 54,41% 

Procuraduría General del Estado Sin Gabinete 1 1,10 0,01 0,43 0,44 39,84% 

Escuela Superior Politécnica del Litoral Sin Gabinete 1 0,91 - 0,36 0,36 39,76% 

Universidad Nacional de Chimborazo Sin Gabinete 1 0,35 - 0,07 0,07 20,40% 

Consejo de Gobierno de Régimen 
Especial de Galápagos 

Sin Gabinete 1 0,29 - - - 0,00% 

Defensoría del Pueblo Sin Gabinete 1 0,07 - 0,07 0,07 100,00% 

Escuela Superior Politécnica del 
Chimborazo 

Sin Gabinete 1 0,02 - - - 0,00% 

Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi 

Sin Gabinete 1 0,01 - 0,01 0,01 100,00% 

Total 49 220,46 0,57 58,83 59,40 26,94% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 14 del Plan se encuentran alineados 49 proyectos de inversión, de los cuales 22 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 27 proyectos no cuentan 
con metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
Los 22 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al primer semestre de 2022, se 
identifican que el Sector Sin Gabinete tiene una participación del 86,36% (19 proyecto) y una ejecución 
promedio de metas físicas del 70,92%. Seguido del Gabinete de Seguridad con una participación de 
4,55% (1 proyecto) y una ejecución promedio de metas físicas de 100%. El Gabinete Económico y 
Gabinete Productivo tienen una participación de 4,55% (1 proyecto) y una ejecución promedio de 
metas físicas de 41,67% y 63,24%, respectivamente. 
 
Los 22 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 170,37 millones de dólares, siendo el Gabinete Productivo el 
que mayor participación de presupuesto codificado tiene 82,17% (140,00 millones de dólares), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
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Gráfico 18. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 
por gabinete sectorial alineados al objetivo 14. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio del Trabajo y el Consejo de la Judicatura concentran el 80,81% del presupuesto 
codificado (178,15 millones de un total de 220,46 millones de dólares de presupuesto codificado), con 
una participación en proyectos del 20,41% (10 proyectos de 49) alineados al objetivo 14, de los cuales, 
1 proyecto cuenta con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, perteneciente 
al Ministerio de Trabajo con un presupuesto codificado de USD 140,00 millones. 
 

Tabla 107. Proyectos del Ministerio del Trabajo con programación de metas físicas alineados al 
objetivo 14 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

(c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

(d/c) 

30400000.1780.7402 0,68% 0,43% 63,24% l 49,91% 38,25% 76,64% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Resultados relevantes de proyectos alineados al Objetivo 14, reportados por las instituciones 
 
A través de la ejecución de los proyectos de inversión y que cuentan con programación de metas 
físicas al I semestre de 2022 que contribuyen al objetivo 14, se destacan los siguientes logros a nivel 
institucional: 
 
Ministerio de Trabajo 
 
Se emitieron avales de pago por compensación e indemnización por acogerse a la jubilación de 826 
expedientes por $40.919.551,90; 587 en efectivo por $29.063.885,40 y 239 en bonos por 

Seguridad Sin Gabinete Productivo Económico

100,00%

70,92%
63,24%

41,67%

1,99%
13,62%

82,17%

2,22%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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$11.855.666,50; desagregados en: MSP 326 expedientes, 227 régimen LOSEP y 99 Código del Trabajo 
por $17.387.746,92, MINEDUC 305 expedientes, 223 régimen LOEI y LOSEP y 82 Código del Trabajo 
por $13.559.149,25 y Otras Instituciones 195 expedientes, 59 régimen LOSEP y 136 Código del Trabajo 
por $ 9.972.655,73. 
 
 
Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción 
 
Este objetivo se enfoca en que el sector público deje de ser visto como corrupto y llegue a una imagen 
positiva de servicio eficiente a la sociedad; en tal sentido, el Gobierno Abierto, como modelo de 
gestión, representa una oportunidad para crear las instituciones formales e informales, que permitan 
la participación ciudadana plena en todos los procesos de formulación e implementación de políticas 
públicas y de esa forma consolidar el control social y lucha contra la corrupción. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 15, se encuentran alineados 9 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 28,03 millones de dólares y una ejecución de 3,09 millones de dólares 
(11,02% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el sector sin Gabinete es el que mayor porcentaje 
de participación respecto al monto codificado, con 16,48 millones de dólares que representa el 
58,79% de participación sobre el presupuesto codificado total, seguido por el Gabinete Económico 
con 11,55 millones de dólares (41,21% de participación). 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 
Tabla 108. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alienados al objetivo 

15 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Sin Gabinete 3 7 16,48 0,73 2,28 3,01 18,26% 

Económico 2 2 11,55 - 0,08 0,08 0,68% 

Total 5 9 28,03 0,73 2,35 3,09 11,02% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
A nivel de entidades, la Contraloría General del Estado y la Dirección General de Registro Civil 
Identificación y Cedulación concentra el 88,11% del presupuesto codificado. A continuación, se 
presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta las entidades que tienen proyectos 
alineados al objetivo 15. 
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Tabla 109. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alienados al objetivo 
15 

(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Contraloría General del Estado Sin Gabinete 5 13,51 - 2,16 2,16 16,01% 

Dirección General de Registro Civil  
Identificación y Cedulación 

Económico 1 11,18 - 0,08 0,08 0,70% 

Secretaría Nacional de Planificación Sin Gabinete 1 2,63 0,73 0,03 0,77 29,11% 

Ministerio de Energía y Minas Económico 1 0,37 - - - 0,00% 

Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos 

Sin Gabinete 1 0,34 - 0,08 0,08 23,98% 

  9 28,03 0,73 2,35 3,09 11,02% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
 

Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 15 del Plan se encuentran alineados 9 proyectos de inversión, de los cuales 4 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 5 proyectos no cuentan con 
metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
De los 4 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
se identifica que el Gabinete Económico tiene una participación del 50,00% (2 proyectos) y alcanzaron 
una ejecución promedio de metas físicas del 0,52%. El sector sin Gabinete tiene una participación 
50,00% (2 proyecto) y presenta una ejecución promedio de metas físicas del 100,00%. 
 
Los 4 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 23,05 millones de dólares, siendo el Gabinete Económico 
que mayor participación de presupuesto codificado tiene 50,11% (11,55 millones de dólares), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Gráfico 19. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 15. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
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Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
La Contraloría General del Estado y la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación 
concentra el 88,11% del presupuesto codificado (24,69 millones de un total de 28,03 millones de 
dólares de presupuesto codificado), con una participación en proyectos del 88,11% (6 proyectos de 
9) alineados al objetivo 5, de los cuales 2 proyectos cuentan con programación de metas físicas para 
el primer semestre de 2022. 
 
A continuación, se realiza un análisis de los proyectos de las entidades antes mencionadas 
correspondiente al primer semestre de 2022, teniendo en cuenta para el efecto, la ejecución 
presupuestaria, la programación de avance físico y su cumplimiento. 
 
Contraloría General del Estado 
 
La Contraloría General del Estado cuenta con 5 proyectos alineados al objetivo 15, con un total de 
presupuesto codificado de 13,51 millones de dólares, de los cuales 1 proyectos tienen programación 
de metas físicas al primer semestre de 2022 y su presupuesto codificado es de 11,16 millones de 
dólares. 
 

Tabla 110. Proyectos de la Contraloría General del Estado con programación de metas físicas 
alineados al objetivo 15 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

( c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c ) 

195910000.0000.385934 34,00% 43,11% 126,79% l 99,75% 19,38% 19,43% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 

Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación 
 
La Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación cuenta con 1 proyecto alineado al 
objetivo 15, con un total de presupuesto codificado de 11,18 millones de dólares, el cual tiene 
programación de metas físicas al primer semestre de 2022. 
 

Tabla 111. Proyectos de la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación con 
programación de metas físicas alineados al objetivo 15 

(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

(c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c ) 

50510000.266.6121 3,87% 0,04% 1,03% l 99,10% 0,70% 0,71% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
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Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y 
garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana 
 
Este objetivo se enfoca en fortalecer la inserción estratégica internacional, mediante al cooperación, 
la situación de los migrantes y las relaciones comerciales, lo que permitirá la diversificación 
internacional, en función de los intereses nacionales, salvaguardando la soberanía, la paz y los 
derechos humanos, teniendo entre sus prioridades: el fortalecimiento de vínculos con el mundo y sus 
países vecinos; la movilidad humana de ecuatorianos en el exterior y de los extranjeros en el país, en 
síntesis es abordar temáticas de relaciones exteriores, bilaterales cooperación internacional no 
reembolsable (financiera y técnica) y la situación de movilidad humana. 
 
Análisis Presupuestario 
 
Al objetivo 16, se encuentran alineados 5 proyectos para el primer semestre de 2022, registrándose 
un presupuesto codificado de 9,52 millones de dólares y una ejecución de 0,22 millones de dólares 
(2,29% ejecutado). 
 
A nivel de los Gabinetes Sectoriales establecidos, el Gabinete Económico es el que mayor porcentaje 
de participación tiene en cuanto al monto codificado, con 8,68 millones de dólares (91,13%), seguido 
por el Gabinete de Seguridad con 0,84 millones de dólares (8,87% de participación). 
 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de 2022 
a nivel de Gabinete Sectorial. 
 
Tabla 112. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por gabinete alineados al objetivo 

16 
(millones de dólares) 

Gabinete 

Sectorial 

Nro. 

Entidades 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% 

Ejecución 

(d/a) 

Económico 1 4 8,68 - 0,09 0,09 1,03% 

Seguridad 1 1 0,84 - 0,13 0,13 15,19% 

Total 2 5 9,52 - 0,22 0,22 2,29% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 

A nivel de entidades, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentra el 91,13% del 
presupuesto codificado. A continuación, se presenta la ejecución presupuestaria teniendo en cuenta 
las entidades que tienen proyectos alineados al objetivo 16. 
 
Tabla 113. Ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión por entidad alineados al objetivo 

16 
(millones de dólares) 

Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas 

Económico 4 8,68 - 0,09 0,09 1,03% 
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Entidad 
Gabinete 

Sectorial 

Nro. De 

Proyectos 

Presupuesto 

Codificado 

(a) 

Anticipo 

(b) 

Presupuesto 

Devengado 

( c ) 

Presupuesto 

Ejecutado 

(d=b+c) 

% Ejecución 

(d/a) 

Instituto Oceanográfico y Antártico 
de la Armada 

Seguridad 1 0,84 - 0,13 0,13 15,19% 

Total 5 9,52 - 0,22 0,22 2,29% 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Análisis del cumplimiento de metas de los proyectos de inversión 
 
Al objetivo 16 del Plan se encuentran alineados 5 proyectos de inversión, de los cuales 2 proyectos 
tienen programación de metas físicas para el primer semestre de 2022; y 3 proyectos no cuentan con 
metas físicas programadas para el mencionado periodo. 
 
Los 2 proyectos que cuentan con programación de metas físicas al primer semestre de 2022, 
pertenecen al Gabinete Económico con una participación del 50,00% (1 proyecto) y una ejecución 
promedio de metas físicas del 100%% y al Gabinete de Seguridad con una participación de 50,00% (1 
proyecto) y una ejecución promedio de metas físicas de 100%. 
 
Los 2 proyectos que cuentan con programación de metas físicas para el primer semestre de 2022, 
presentan un presupuesto codificado de 9,52 millones de dólares, siendo el Gabinete Económico el 
que mayor participación de presupuesto codificado tiene 91,13% (8,67 millones de dólares), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
Gráfico 20. Porcentaje promedio de ejecución de metas y participación presupuestaria de proyectos 

por gabinete sectorial alineados al objetivo 16. 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
 
Cumplimiento de metas de los proyectos de inversión por entidad 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentra el 91,13% del presupuesto codificado (8,68 
millones de un total de 9,52 millones de dólares de presupuesto codificado), con una participación en 
proyectos del 80,00% (4 proyectos de 5) alineados al objetivo 16, con 1 proyecto con programación 
de metas físicas para el primer semestre de 2022, con un presupuesto codificado de 8,67 millones de 
dólares. 

Seguridad Económico

100,00% 100,00%

8,87%

91,13%

Cumplimiento promedio de metas % de participación monto codificado
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Tabla 114. Proyectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con programación de metas 

físicas alineados al objetivo 16 
(millones de dólares) 

CUP Proyecto 

% Programación 

metas física I 

semestre (a) 

% Ejecución 

meta física I 

semestre (b) 

% 

Cumplimiento 

metas físicas 

(b/a) 

% Programación 

Presupuestaria I 

semestre 

(c) 

% Ejecución 

I semestre 

(d) 

% Cumplimiento 

ejecución 

presupuestaria 

( d/c ) 

175200000.0000.375906 1,00% 2,00% 200,00% l 42,71% 1,03% 2,41% l 

Semaforización ejecución presupuestaria al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Semaforización ejecución metas al primer semestre: l Mayor o igual al 100%; l 99,99% - 90,01%; l 90,00% - 0%. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – 
SIPeIP, Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y 
Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 30 de junio de 2022. 
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• Anexo 3.  Glosario de términos. 
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